

Dodatek č. 3

Ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Holešov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3401/2021**

ISPROFOND: 5723520024

a

Společnost: „**HOL-SI-TO**“

Založená společenskou smlouvou dne 7.6.2021

Společník – správce: **SIGNALBAU a.s.**

Se sídlem: Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov

IČO: 258 40 819 DIČ: CZ25840819

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 2166

bank. spojení: xxx

zastoupena: Miroslavem Jurmanem, předsedou představenstva

a

Společník: **TOMI-REMONT, a.s.**

Se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 255 08 571 DIČ: CZ25508571

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 2501

zastoupena: Ing. Martinem Dokoupilem, předsedou představenstva

a Ing. Břetislavou Vyhliďalovou, členem představenstva

Korespondenční adresa:**SIGNALBAU a.s., Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov III – Lověšice**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Signalbau a.s.: **48-21001**číslo smlouvy TOMI-REMONT, a.s.: **SML1-9/2021****dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce žst. Holešov“, která nabyla účinnosti dne 27.8.2021.****Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:****I. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] na základě Pokynu Správce stavby číslo 13 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **19 977 967,45 Kč** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022.

Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	395 678 750,28 Kč
<u>Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH</u>	19 977 967,45 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 3 bez DPH	415 656 717,73 Kč

II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna Smluvní ceny

*V důsledku změn nákladů dle Pod-článku 13.8 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **415 656 717,73 Kč.***

*slovy: **čtyřistapátnáctmilionůšestsetpadesátšesttisícdmsetsedmnáct korun českých sedmdesát tři haléřů***

Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 2

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 3.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 3

3.4 Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 19.5.2023

V Přerově dne 9.5.2023

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Miroslav Jurman
předseda představenstva
SIGNALBAU a.s.

9.5.2023

.....
Ing. Martin Dokoupil
předseda představenstva
TOMI – REMONT a.s.

9.5.2023

.....
Ing. Břetislava Vyhlídalová
člen představenstva
TOMI – REMONT a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 3

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Rekonstrukce žst. Holešov

Rekapitulace Smluvní ceny dle Dodatku č. 3

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dle Dodatku č. 2	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8.	Cena dle Dodatku č. 3
	Rekonstrukce ŽST. Holešov Celková cena bez DPH	379 936 670,47	395 678 750,28	19 977 967,45	415 656 717,73
PS 01-13-01	Žst. Holešov, trafostanice 22/0,4 kV	7 368 758,06	7 368 758,06	211 969,67	7 580 727,73
PS 01-14-03	Žst. Holešov, místní kabelizace	800 782,35	800 782,35	68 553,14	869 335,49
PS 01-14-04	Žst. Holešov, přenosové zařízení	3 579 477,34	3 579 477,34	266 677,26	3 846 154,60
PS 01-14-05	Žst. Holešov, sdělovací zařízení	680 096,22	796 277,62	44 029,08	840 306,70
PS 01-14-06	Žst. Holešov, telefonní zapojovač	1 999 339,70	1 999 339,70	237 206,03	2 236 545,73
PS 01-14-08	Žst. Holešov, EZS a LDP	378 071,00	378 071,00	22 412,53	400 483,53
PS 01-14-09	Žst. Holešov, rozhlasové zařízení	939 681,30	939 681,30	54 728,82	994 410,12
PS 01-14-10	Žst. Holešov, informační zařízení	4 738 915,76	4 738 915,76	561 354,14	5 300 269,90
PS 01-14-11	Žst. Holešov, kamerový systém	2 622 561,60	2 622 561,60	299 598,45	2 922 160,05
PS 01-14-12	Úprava stávajících radiových systémů	1 820 202,93	1 820 202,93	112 193,99	1 932 396,92
PS 01-14-13.1	Žst. Holešov, dálková diagnostika TS ŽDC - silnoproudá zařízení	598 413,67	598 413,67	26 862,34	625 276,01
PS 01-14-13.2	Žst. Holešov, dálková diagnostika TS ŽDC - sdělovací zařízení	3 016 076,95	3 016 076,95	358 180,91	3 374 257,86
PS 01-28-201.1	Žst. Holešov, definitivní staniční zabezpečovací zařízení	107 222 767,65	113 536 424,88	5 311 173,03	118 847 597,91
PS 01-28-201.2	Žst. Holešov, klimatizace	661 850,98	727 454,98	3 817,95	731 272,93
PS 01-28-201.3	ŽST Holešov, provizorní zabezpečovací zařízení SP0 a SP1	5 591 825,33	6 229 938,22	30 469,96	6 260 407,68
PS 03-28-202	T.ú. Třebětice - Holešov, traťové zabezpečovací zařízení	2 121 589,94	4 060 623,37	175 091,50	4 235 714,87
PS 04-14-01	T.ú. Holešov - Bystřice p. H., traťový kabel	4 796 267,57	5 587 637,02	38 451,33	5 626 088,35
PS 04-14-02	T.ú. Holešov - Bystřice p. H., DOK	4 048 012,81	4 048 012,81	364 970,63	4 412 983,44
PS 04-28-203	Tú Holešov - Bystřice p.H., traťové zabezpečovací zařízení	32 025 438,34	33 886 879,65	1 342 762,75	35 229 642,40
SO 01-06-01	Žst. Holešov, EOV	3 227 608,92	3 227 608,92	361 723,12	3 589 332,04
SO 01-06-02	Žst. Holešov, rekonstrukce venkovního osvětlení	5 152 965,33	5 152 965,33	150 460,23	5 303 425,56
SO 01-06-02.1	Osvětlení chodníku	554 740,01	554 740,01	49 905,15	604 645,16
SO 01-06-03	Žst. Holešov, úprava rozvodů NN	1 870 308,78	1 870 308,78	57 594,88	1 927 903,66
SO 01-06-05	Žst. Holešov, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	254 464,45	254 464,45	14 888,66	269 353,11
SO 01-10-01	Žst. Holešov, přeložky a ochrany drážních sdělovacích kabelů	1 834 616,64	2 054 780,54	61 886,75	2 116 667,29
SO 01-10-02.1.1	Žst. Holešov, přeložky kabelů společnosti UPC_NENACEŇOVAT	0,00	0,00		0,00
SO 01-10-02.1.2	Žst. Holešov, přeložky kabelů společnosti RAAB_NENACEŇOVAT	0,00	0,00		0,00
SO 01-10-02.2.1	Žst. Holešov, přeložky kabelů společnosti INTERNEXT 2000_NENACEŇOVAT	0,00	0,00		0,00
SO 01-10-02.2.2	Žst. Holešov, přeložky kabelů společnosti INTERNEXT 2000	46 521,04	209 220,69	14 009,02	223 229,71
SO 01-10-02.3	Žst. Holešov, přeložky kabelů společnosti AVONET_NENACEŇOVAT	0,00	0,00		0,00
SO 01-10-03	ŽST Holešov, přeložky a ochrany kabelů ČD-Telematiky_NENACEŇOVAT	0,00	0,00		0,00
SO 01-15-01	Orientační systém	425 131,60	425 131,60	25 009,18	450 140,78
SO 01-15-02.1	Stavební úpravy ve výpravní budově	1 767 619,88	2 156 483,99	5 989,73	2 162 473,72
SO 01-15-02.2	Úpravy elektroinstalace ve VB	419 977,99	423 013,61	8 608,77	431 622,38
SO 01-15-02.3	Přemístění klimatizace sděl. zařízení	355 796,00	355 796,00	1 154,30	356 950,30
SO 01-15-03	Kabelovod	11 783 475,42	11 783 475,42	6 406,57	11 789 881,99
SO 01-15-04	Železniční přístřešek	4 514 219,56	4 514 219,56	513 480,50	5 027 700,06
SO 01-15-05	Skladovací hala	3 493 794,27	4 158 762,05	0,00	4 158 762,05
SO 01-15-06	Demolice	560 111,81	560 111,81	66 653,31	626 765,12
SO 01-16-01	Železniční spodek	28 630 705,12	28 630 705,12	1 682 299,76	30 313 004,88
SO 01-16-02	Nástupiště	6 441 810,27	6 441 810,27	488 707,70	6 930 517,97
SO 01-16-03	Úpravy odvodnění	1 816 399,43	1 816 399,43		1 816 399,43
SO 01-17-01	Železniční svršek	74 031 954,92	74 488 464,15	6 395 080,82	80 883 544,97
SO 01-17-01.1	Železniční svršek - následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje	2 288 793,18	2 288 793,18		2 288 793,18
SO 01-17-02	Výstroj tratí	75 546,70	75 546,70	5 235,35	80 782,05
SO 01-17-03	Hrana nákladíště	2 036 168,71	2 036 168,71	238 841,18	2 275 009,89
SO 01-17-04	Úrovňové přechody pro pěší	430 990,89	430 990,89	6 808,06	437 798,95
SO 01-17-05	Úpravy zpevněných ploch	1 734 150,81	1 734 150,81	194 820,95	1 928 971,76
SO 01-17-05.1	Úpravy zpevněných ploch - areál ST Zlín	866 298,89	1 177 147,23	97 900,45	1 275 047,68
SO 90-90	Likvidace odpadů	27 534 985,21	28 682 362,53		28 682 362,53
SO 98-98	Všeobecný objekt	12 777 385,14	13 439 599,29		13 439 599,29

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3655561

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 014bfa2e-aa17-4b85-85eb-561e5a74d6fd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.05.2023 09:35:00



fab4054a-4ecf-4c51-b1c3-6c0f4058f19f