

**„Hamry nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu –  
řad E – Dolní Hamry“**

**Dodatek č. 1 ke  
Smlouvě o dílo  
č. objednatele SOD/50/2022  
č. zhotovitele 200291-1227-22**

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

**Čl. 1 Smluvní strany**

<b>1.1. Objednatel:</b>	<b>Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko</b>
se sídlem:	Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Radkem Zlesákem, předsedou představenstva
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva Mgr. Reda Iľrah, vedoucí manažer
- ve věcech technických:	Mgr. Reda Iľrah, vedoucí manažer
IČ:	43383513
DIČ:	CZ43383513
peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
číslo účtu:	1622321399/0800
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)	
(dále jen <b>objednatel</b> )	
<b>1.2. Zhotovitel:</b>	<b>VHST s.r.o.</b>
se sídlem:	Kouřimského 2532 , 3293 01 Pelhřimov
zastoupený:	Ing. Davidem Štursou, jednatelem
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Martin Pavlíček, ředitel společnosti
- ve věcech technických:	Pavel Čechák , výrobní ředitel
IČ:	02464471
DIČ:	CZ02464471
peněžní ústav:	ČSOB a.s.
číslo účtu:	288158818/0300
zapsaný v	OR u Krajského soudu České Budějovice
(dále jen <b>zhotovitel</b> )	

**Čl. 2 Předmět dodatku č. 1**

Z důvodu koordinace s výstavbou kanalizace se obě strany dohodli na uzavření dodatku č. 1 na změnu termínu dokončení stavby. Důvodem je navýšení rozsahu prací na vodovodním řadu E, koordinace s výstavbou kanalizace stoky C, kde došlo k jejímu prodloužení s vazbou na vyřízení zvláštního užívání komunikace a sjednocení provedení jednotného povrchu krytu vozovky v daném úseku v celé její šíři. Tyto důvody vedou k posunutí termínu dokončení do **30.9. 2023 – čl.3 Doba plnění, 3.1.2.**

# **„Hamry nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu – řad E – Dolní Hamry“**

## **Čl. 3 Doba plnění**

### **3.1. Termíny realizace**

**3.1.1.** Předpokládaný termín zahájení díla

**16.1.2023**

**3.1.2. Termín dokončení stavby** - včetně požadovaných dokladů, podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla se z původního termínu dokončení díla (do 31.5. 2023) nahrazuje novým termínem dokončení **do 30.9. 2023**

## **Čl. 4 Ostatní ujednání**

- 4.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 6.12.2022 a dodatku č.1 se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele SOD/50/2022 a č. zhotovitele 200291-1227-22 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
- 4.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.3. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 4.4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 4.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

**Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními**

## **Čl. 5 Podpisy smluvních stran**

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 5.5.2023

V Pelhřimově 2.5.2023

-----  
**objednatel:**  
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

-----  
**zhotovitel:**  
VHST s.r.o.