

Dodatek č. 2,

uzavřený podle § 273/6 zákona č. 134/2016 Sb.

ke smlouvě o dílo č. SOD/43/2022

stavba:

„Hamry nad Sázavou – rekonstrukce vodovodů, SO 04“

Uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

IČ:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva

Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva,

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v

(dále jen **zhotovitel**)

VHS Bohemia, a. s.

Haškova 153/17, 638 00 Brno – Lesná

Libor Havlík, člen představenstva

Libor Havlík, člen představenstva

Ing František Pravec

47910305

CZ47910305

FIO BANKA a.s.

2801346369/2010

OR vedeném u KS Brno, oddíl B, vložka 4937

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Z důvodu koordinace s výstavbou kanalizace se obě strany dohodli na uzavření dodatku č. 2 na změnu termínu dokončení stavby. Důvodem je koordinace s výstavbou kanalizace stoky A-1, kde došlo k jejímu prodloužení s vazbou na vyřízení zvláštního užívání komunikace a sjednocení provedení jednotného povrchu krytu vozovky v daném úseku v celé její šíři. Tyto důvody vedou k posunutí termínu dokončení do 30.9. 2023

2.1.1. **Termín dokončení stavby** – včetně požadovaných dokladů, podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla se z původního termínu dokončení díla (do 31.5. 2023) nahrazuje novým termínem dokončení **do 30.9. 2023**

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo č. SOD/43/2022 a jejího dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 2 jako změna závazku ze smlouvy o dílo číslo SOD/43/2022 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 2.5.2023

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 5.5.2023

zhotovitel

Libor Havlík
člen představenstva

objednatel

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko