

REKAPITULACE SCHVALOVÁNÍ ZMĚN - DODATEK Č. 2

Kód: IMPORT
Stavba: FTN Krc Praha 4 Pavilon B Luzk.odd. KDCHT 3 NP_CN_ALSTAP

Místo: Praha, Krč Datum: 28.4.2023

Objednatel: Fakultní Thomayerova nemocnice IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: Společnost AI - FTN pavilon B4 IČ:
 DIČ:

Typ	Kód	Popis	Původní cena dle SoD	Schválené změny dle dodatku č. 1				Schválené změny k dodatku č. 2			
				Záporné	Kladné	Celkem	Aktuální cena díla včetně dodatku č. 1	Záporné	Kladné	Celkem	Cena po schválení dodatku č. 2
S	IMPORT	FTN Krc Praha 4 Pavilon B Luzk.odd. KDCHT 3 NP_CN_ALSTAP	44 779 544,63	-3 784 423,08	6 934 020,50	3 149 597,42	47 929 142,05	-2 144 462,82	2 710 019,86	565 557,04	48 494 699,09
ZL	ZL01	Změna kabiny výtahu									
ZL	ZL02	Doplnění kanalizace o odvětrávacího potrubí			50 032,78	50 032,78	50 032,78				
ZL	ZL03	Změna technologie a skladeb podlah		-2 386 148,48	2 051 334,75	-334 813,73	-334 813,73				
ZL	ZL04	SDK konstrukce - upřesnění dle skutečnosti		-528 433,73	1 579 935,93	1 051 502,20	1 051 502,20				
ZL	ZL05	Stavební úpravy ve 4.NP			197 550,65	197 550,65	197 550,65				
ZL	ZL06	Změna otopných těles		-730 198,47	752 407,47	22 209,00	22 209,00				
ZL	ZL07	Revize elektroinstalace						-254 441,45	1 097 755,52	843 314,07	843 314,07
ZL	ZL08	Revize keramických obkladů a dlažeb						-764 146,91	921 791,22	157 644,31	157 644,31
ZL	ZL11	Revize zařizovacích předmětů						-193 670,45	38 733,51	-154 936,94	-154 936,94
ZL	ZL12	Doplnění trasy požární vody							28 893,00	28 893,00	28 893,00
ZL	ZL13	Změna dispozice m.č. 344.1							29 610,94	29 610,94	29 610,94
ZL	ZL14	Úprava mříže VZT - protidešťová žaluzie							14 593,00	14 593,00	14 593,00
ZL	ZL17	Vnitřní omítky - doplnění podkladní vrstvy 3.NP a oprava omítek ve 4.NP			112 483,64	112 483,64	112 483,64				
ZL	ZL18	Stavební úpravy v 1.PP - místnost pro umístění UPS			15 181,79	15 181,79	15 181,79				
ZL	ZL21	Revize prosklených stěn včetně automatický dveří O/2			736 960,49	736 960,49	736 960,49				
ZL	ZL22	Revize truhlářských výrobků - nábytek		-7 792,00	487 633,00	479 841,00	479 841,00				
ZL	ZL25	Odpočet nerealizovaných položek z rozpočtů 19072022_b, 19072022_c						-932 204,01		-932 204,01	-932 204,01
ZL	ZL26	Odkanalizování JIP KDCHT (3.NP) pod stropem v prostoru JIP urologie (2.NP)							62 357,84	62 357,84	62 357,84
ZL	ZL27	Změna UPS dle zadání INV		-131 850,40	950 500,00	818 649,60	818 649,60				
ZL	ZL28	Revize slaboproudých rozvodů							516 284,83	516 284,83	516 284,83