

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 11.04.2022 na vypracování projektové dokumentace s názvem:  
„**PDPS - Rekonstrukce městského koupaliště v Břeclavi**“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

**1. Objednatel:** **Město Břeclav**  
se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav  
IČO: 00283061  
DIČ: CZ00283061  
Oprávněný zástupce: Bc. Svatopluk Pěček, starosta  
Kontaktní email: posta@breclav.eu  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-1832780227/0100  
na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. Zhotovitel:** **HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.**  
se sídlem: 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek  
IČO: 45193584  
DIČ: CZ45193584  
Kontaktní e-mail: hpfm@hpfm.cz  
Oprávněný zástupce: Ing. Jiří Knot, člen představenstva  
Ing. Lumír Schmidt, člen představenstva  
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Knot, obchodní ředitel a.s.  
- ve věcech technických: Ing. Michal Ondroušek, ved. divize Uherské Hradiště  
zapsaný v OR vedeném KS v Ostravě, pod spis.zn. B 340  
Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ  
Číslo účtu: 2102231757/2700  
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“ nebo společně jako „**Smluvní strany**“)

## Preambule:

Vzhledem k tomu, že

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 11.04.2022 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), předmětem které je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, vypracování oceněného a neoceněného soupisu prací pro zadání prací a spolupráce při zadání stavby a výběru zhotovitele na akci pod názvem „PDPS - Rekonstrukce městského koupaliště v Břeclavi“ (dále jen „**Dílo**“),
- (B) během předávacího a převjímacího řízení Díla vznikl požadavek Objednatele na úpravy částí Díla s ohledem na zjištění Objednatele na efektivnější využití provozu stavby koupaliště,
- (C) vznesl Zhotovitel oprávněný požadavek na zvýšení ceny Díla za rozšíření předmětu Díla a posun termínu dopracování Díla,
- (D) a zároveň se nejedná o podstatné změny podle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZVZZ**“), které by

umožnily účast jiných dodavatelů nebo by mohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly těmto změnám, měnily by ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedly k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky,

(E) Smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit v souladu s § 222 odst. 6 ZVZZ ustanovení Smlouvy,

dohodly se Smluvní strany na Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v tomto znění:

### I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení čl. IV Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. IV tohoto znění:

**Termíny plnění pro vypracování Díla jsou sjednány následovně:**

<b>Zahájení realizace:</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy
<b>Odevzdání konceptu PDPS</b>	do 100 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy
<b>Odevzdání PDPS a DZS</b>	do 20 kalendářních dnů ode dne připomínek Objednatele ke konceptu PDPS
<b>Rozšíření Díla dle připomínek Objednatele</b>	do 60 dnů kalendářních dnů
<b>Celková doba plnění Díla</b>	180 dnů kalendářních dnů

Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení čl. V odst. 1. písm. a) Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. V odst. 1. písm. a) tohoto znění:

**1. Cena Díla, jak je specifikováno v čl. III. této Smlouvy činí:**

<b>Původní cena Díla</b>	<b>4 900 000 Kč bez DPH</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>1 029 000 Kč</b>
<b>Původní cena Díla</b>	<b>5 929 000 Kč včetně DPH</b>
<b>Rozšíření Díla</b>	<b>700 000 Kč bez DPH</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>147 000 Kč</b>
<b>Rozšíření Díla</b>	<b>847 000 Kč včetně DPH</b>
<b>Celková cena včetně Dodatku č. 1</b>	<b>5 600 000 Kč bez DPH</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>1 176 100 Kč</b>
<b>Celková cena včetně Dodatku č. 1</b>	<b>6 776 000 Kč včetně DPH</b>

Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení čl. VII odst. 1. Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. VII odst. 1. tohoto znění:

**1. Nárok na zaplacení původně sjednané ceny za plnění Díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy a právo na vystavení faktury Zhotovitele za takové plnění vzniká převzetím původního Díla. Nárok na zaplacení rozšíření Díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy rozšířeného Díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy a právo na vystavení faktury Zhotovitele za takové plnění vzniká převzetím rozšířeného Díla.**

## II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické formě, a každá Smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:


V Břeclavi dne dle el. podpisu



Bc. Svatopluk Pěček, starosta

Za Zhotovitele:

Ve Frýdku Místku dne dle el. podpisu



Ing. Lumír Schmidt, člen představenstva

Ing. Jiří Knot, člen představenstva

### Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 13 dne 15. 5. 2023 usnesením č. R13/23/27.

V Břeclavi dne dle el. podpisu



Bc. Svatopluk Pěček, starosta