

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele 1056/22

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 24.05.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Inženýrské kanceláře Hampová, s.r.o. [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

MAPECO MOST a.s.

se sídlem: Čepirohy 143, 434 01 Most
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2167
zastoupená: Petrem Budským, členem představenstva
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 250 28 685
DIČ: CZ25028685
bankovní spojení: KB a.s., Most, č. ú. 3389300207/0100

telefon: [REDACTED]

fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [REDACTED].
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED].

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. . text bodu 4.1. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Původní cena dle SOD – 12 994 999,77 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 – 540 673,90 Kč bez DPH

Nová cena díla včetně dodatku č. 1 – 13 535 673,67 Kč bez DPH

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 16 378 165,14 Kč.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V dne

Objednatel:

16-05-2023

Zhotovitel

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Petr Budský
člen představenstva
MAPECO MOST a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2023	
Zhotovitel: MAPECO MOST a. s., Čepirohy 143, 434 01 Most					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice				Datum: 17.04.2023	
Název akce: MO021038 Lom Sadová, Fr. Veselého - rekonstrukce kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou:	e-mailem:	faxem:	osobně: X	
Odkazy		na specifikaci:	ne		
		na výkresy:	ne		
		na rozpočtové podklady:	Ano – rozpočet víceprací a méněprací		
		na jinou část smlouvy:	SOD čl. 4.1 Cena za dílo		
Popis a zdůvodnění změny: Změny zjištěny v průběhu prací - vícepráce:					
1) Kanalizace – dodávka zásypového materiálu V průběhu stavby bylo zjištěno, že vlastnosti výkopku neumožňují jej použít pro zpětný zásyp, což potvrdil i odborný posudek společnosti LAPO ze dne 18.8.2021 a ze dne 20.10.2022 . Projektová dokumentace předpokládala použití výkopku na zpětný zásyp z 50%. Vícepráce spočívají v odvozu výkopku na recyklační skládku a dodávku vhodného zásypového materiálu. Méněpráce spočívají v odpočtu prohození zemin s přetříděním pro zpětný zásyp a s tím neprováděného přemístění výkopku a přesunů hmot.					
2) Kanalizace – změna průměru potrubí sanovaného úseku V průběhu stavby bylo zjištěno, že potrubí určené k sanaci rukávem není předpokládaných 500 mm, ale ve skutečnosti 600 mm. Vícepráce spočívají ve změně materiálu a množství práce potřebných pro provedení sanace.					
3) Kanalizace – obložení šachet Položka 156, 157 a 158 v části 01 – IO Kanalizace je uvedena v rozpočtu v množství pro jednu šachtu, v reálu se budou obkládat šachty dvě - Š1C a Š2C. Vícepráce spočívají ve změně množství materiálu a práce potřebných pro provedení díla.					
4) Kolize se stávajícím plynovodem v silnici ŘSD Po odkrytí stávající kanalizace v silnici ŘSD bylo zjištěno, že stávající STL plynovod se nachází blíže ke kanalizaci, než uvažoval projekt. Na základě požadavku provozovatele plynovodu byl v místě nové kanalizační šachty proveden zvětšený rozsah výkopových prací z důvodu obnažení plynovodu a provedení dodatečné izolace potrubí plynovodu.					
Důvod víceprací/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti ANO - zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
méněpráce - 209 291,81 Kč					
vícepráce 749 965,71 Kč					
celkem 540 673,90 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 13 535.673,67 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): ---		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ~~ponížení~~ rozpočtu o částku: 541 527,85 Kč bez DPH.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 749 965, 71 Kč bez DPH, tj. + 5,77 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 209 291,81 Kč bez DPH, tj. – 1,61% nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby dle § 222 odst. 4 ZZVZ je 749 965,71 Kč bez DPH, tj. 5,77 % nabídkové ceny.

Cena méněprací dle všech Změnových listů dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 209 291,81 Kč bez DPH, tj. 1,61 % nabídkové ceny.

Součet absolutních hodnot víceprací a méněprací všech změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 541 527,85 Kč bez DPH. tj. 7,38 %

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 21x A4

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

..... Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – **NE, NEMĚNÍ**
- nedojde ke změně zhotovitele – **NE, NEDOJDE**

- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – **ANO, JE NIŽŠÍ**

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted] Datum 24.4.2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted] Datum 24.4.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce/méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

[redacted] Datum 24.4.2023

[redacted] Datum 24.4.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.