

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kteou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]

zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva
JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění:
Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem
ve věcech technických:

[REDAKCE]
středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100 - 22000469

a

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o.
se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
IČO: 25504011
DIČ: CZ25504011
bankovní spojení: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]
zapsán dne 10. 9. 1997 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 24862
zastoupen Romanem Nejedlým, jednatelem
ve věcech běžného plnění smlouvy: Romanem Nejedlým
ve věcech technických: Romanem Nejedlým a jím pověřeným stavbyvedoucím
číslo smlouvy zhotovitele:

II. Preambule

- 1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 14. 10. 2022 uzavřeli smlouvu o dílo č. 1100 – 22000469, jejímž předmětem je provedení stavebních prací spočívající v rozšíření tělesa komunikace, vložení středního dělicího ostrůvku a úprava nároží mezi ulicemi Kociánka a Hamerláky dle podmínek veřejné zakázky s názvem „Kociánka zastávka MHD Hamerláky“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je prodloužení lhůty k předání staveniště zhotoviteli z důvodu předem nepředvídatelných skutečností, které spočívají v nevydání společného

povolení pro stavbu v plánovaném termínu. Objednatel a zhotovitel se proto v souladu s čl. XVII. odst. 6 smlouvy o dílo dohodli na jejím dodatku č. 1.

Čl. III.

Změna smlouvy o dílo

- 1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy č. 1100 – 22000469 ze dne 14. 10. 2022 tak, že dosavadní znění čl. VI., Předání staveniště, odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním: „*Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 250 dnů od účinnosti této smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.*“

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 4) Tento dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu.

Za Objednatele:

V Brně dne: 19-05-2023

Ing. David Grund
předseda představenstva

JUDr. Michal Marek
místopředseda představenstva

Za Zhotovitele:

V Moravanech dne:

Roman Nejedlý
jednatel