



## Dodatek č.2

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

## I. ÚČASTNÍCI SMLOUVY

**Město Rosice**  
Palackého nám. 13  
665 01 Rosice  
Mgr. Andreou Trojanovou, starostkou města

Zastoupené:  
IČ: 00282481  
DIČ: CZ00282481  
Bankovní spojení:   
číslo účtu:

(dále jen zadavatel/objednatel)

**BS-IMEX , s.r.o.,**  
Zvonařka 408/16,  
617 00 Brno

Zastoupené:   
IČ: 63476711  
DIČ: CZ63476711  
Bankovní spojení   
Číslo účtu:

(dále jen dodavatel/zhotovitel)

## II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 6.11.2020 uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami jejíž předmětem je provedení díla „**Dešť'ová kanalizace ul. Zbýšovská, Rosice**“.

## III. ZMĚNOVÁ USTANOVENÍ

Předmětem tohoto Dodatku je změna článku VII. **Cena za dílo, odst. 1., který nově zní:**

VI. Cena za dílo

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dle této smlouvy smluvní cenu:

**Cena díla bez DPH 5 040 000 Kč**  
**Cena díla vč. DPH 6 098 400 Kč**


**Změnový rozpočet je přílohou č. 1 tohoto dodatku.**

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo nemění.


#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- a. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
- b. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na jednání Rady města Rosice dne 15.05.2023 usnesením č. RM/2023/17/18.
- c. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv.

V Rosicích dne 16.05.2023



V Brně dne 17-05-2023



**Protokol o změně díla**
**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	Dešťová kanalizace ul. Zbýšovská, Rosice		
Objekt:	Dešťová kanalizace		
Objednatel:	Město Rosice, Palackého nám. 13, Rosice 665 01		
Zhotovitel:	BS-IMEX , s.r.o, Zvonařka 408/16, 617 00 Brno		
TDI:	[REDAKCE]		
Projektant:	[REDAKCE]		
Popis změny:			
Odvoz vytěžené zeminy nevhodné jílovité zeminy k zásypu a náhrada hutnitelným kamenivem.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 6		X	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	1 160 000,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
údaje o ceně změny	celkem v Kč bez DPH		
	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	1 160 000,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 21 %	243 600,00 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	1 403 600,00 Kč	
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	[REDAKCE]	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	[REDAKCE]	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (jednatel):	10.05.2023	
	Objednatel :	10.05.2023	
přílohy	Přílohy:		