

Dodatek č. 1

ke Smlouvě č. INV/2022/35 o zhotovení znaleckých posudků znaleckým ústavem

č. smlouvy zhotovitele: 0224003920

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi smluvními stranami:

Město Bílina se sídlem Břežánská 50/4, 418 01 Bílina, IČ: 00266230, zastoupené
Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou – starostkou

(dále jen „**Objednatel**“) – na straně jedné

a

společností **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.** se sídlem Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, IČO: 00015679, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze spisová značka ALX 711, zastoupenou Ing. Pavlem Rubášem, Ph.D., 1. zástupcem ředitele podniku (dále jen „**Zhotovitel**“ nebo také jako „**Znalecký ústav**“) – na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě jen jako „**Smluvní strana**“).

I.

Tímto dodatkem se určuje termín plnění dle odst. II. Předmět smlouvy a termín plnění původní smlouvy a to bodem 2.5 Termín plnění se sjednává takto:

Zahájení prací:	březen 2023
Ukončení prací:	31. 8. 2023
Předání posudku:	30. 11. 2023 s tímto předběžným harmonogramem respektujícím minimalizaci narušení výuky:

Březen 2023

- místní šetření
- určení míst a provedení kontrolních sádrových terčů.
- osazení geodetických měřících bodů
- příprava na kamerové zkoušky kanalizace

Duben 2023

- instalace zařízení staveniště
- místní šetření – kontrola terčů a geodet. měření

Duben – květen 2023

- kamerové zkoušky kanalizace
- závěrečná zpráva ke kontrole kanalizace

Květen 2023

- místní šetření
- určení míst geotechnického průzkumu v exteriéru i interiéru
- kontrola terčů a geodet. měření

Červen 2023

- přípravné práce pro geotechnický průzkum v exteriéru
- kontrola terčů a geodet. měření

20.6. až 15.8.2023

- provedení geotechnických zkoušek v exteriéru i interiéru

- 07 a 08 kontrola terčů a geodet. měření

15.8. – 31.8.2023

- zapravení sond v interiéru a úprava terénu v exteriéru po geotechnických zkouškách

Září 2023

- vyhodnocení sond odebraných při geotechnických zkouškách

Březen – říjen 2023

- sledování kontrolních terčů, geodet. měření a další kroky statického průzkumu

Říjen 2023

- vypracování finální geotechnické a statické zprávy

Říjen – listopad 2023

- vypracování konečné podoby znaleckého posudku a jeho finalizace

30. 11. 2023

- odevzdání znaleckého posudku

II.

Dále se tímto dodatkem upřesňuje odst. III. Cena za znalecké posudky a odst. IV. Platební podmínky průběžné účtování ceny díla v dílčích měsíčních termínech předběžně takto:

Dílčí etapy budou předávány vždy se soupisem provedených výkonů a průběžných zpráv a odsouhlaseny objednatelem. Na základě takto odsouhlasených výkonů bude fakturována vždy alikvotní částí celkové smluvní ceny.

III.

Dále se tímto dodatkem upřesňuje odst. VII. bod 8.12 takto:

Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém provedení, kdy toto má platnost originálu pro každou ze smluvních stran.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém provedení, kdy toto má platnost originálu pro každou ze smluvních stran.

Tento dodatek byl schválen Radou města Bílina dne 9. 5. 2023, usnesením č. 529.

V Bílině dne


Za objednatele:



Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

V Teplicích dne

Za zhotovitele:



Datum: 2023.05.19
08:49:33 +02'00'

Ing. Pavel Rubáš
1. zástupce ředitele podniku