

PŘÍLOHA Č. 3 – (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned od účinnosti SOD		
1. Dílčí etapa – část a)	Do 9,5 měsíců od účinnosti Smlouvy o Dílo	Záměr projektu, návrh tech. řešení a investiční náklady Koncept technického řešení k projednání a odsouhlasení propočet nákladů stavby v souladu s bodem 5 ZTP	Protokol o provedení díla návrh záměru projektu v digitální formě
1. Dílčí etapa – část b)	T: 15.04.2020	Aktualizace ZP dle dod. č. 3, modifikovaná varianta „OeSp“ umožňující v celém úseku dosažení rychlosti 120 km/h	Protokol o provedení díla návrh záměru projektu v digitální formě
2. Dílčí etapa – část a)	Do 12,5 měsíců od účinnosti Smlouvy o Dílo	Projednání ZP Odevzdání záměru projektu v souladu s bodem 5 ZTP	Protokol o provedení díla Záměr projektu včetně příloh v listinné i digitální formě
2. Dílčí etapa – část b)	Do 16,5 měsíců od účinnosti Smlouvy o Dílo	Projednání ZP rozšířeného o TNS České Velenice na GŘ Správy železnic. Odevzdání kompletního záměru projektu v souladu s bodem 5 ZTP	Protokol o provedení díla Záměr projektu včetně příloh v listinné i digitální formě
3. Dílčí etapa	Do 1,5 měsíců od data schválení ZP v CK MD	Předání DUR v rozsahu dle Dodatku č.4 zpracované na základě provedených průzkumů (bod 1.1.5. ZTP) k připomínkám odborným složkám Správy železnic a ČD	Předání zpracovaného technického řešení v digitální formě, po projednání na profesních poradách, projednané s OŘ a dotčenými orgány, k projednání odborným složkám ČD a Správy železnic, předávací protokol
4. Dílčí etapa – část a)	Do 1,5 měsíců od data schválení ZP v CK MD	Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA (rozšířeného o TNS Č.Velenice, silniční nadjezd a přeložku silnice I/24 v k.ú.Cep, přestavbu tělesa dráhy v km 52,6-53,7 a souvisejících železničních mostů, přeložku silnice III.tř. do obce Val + naturové hodnocení) a dále bude	Originál Oznámení EIA v listinné i digitální formě, předávací protokol

		postupováno podle bodu 4.14.8. ZTP.	
4. Dílčí etapa – část b)	Do 4,5 měsíců od data schválení ZP v CK MD	Předání rozšířené DUR v rozsahu dle dodatku č.5 (PS,SO v souvislosti s rozšířením stavby o TNS Č.Velenice, silniční nadjezd a přeložku silnice I/24 v k.ú.Cep, přestavbu tělesa dráhy v km 52,6-53,7 a souvisejících železničních mostů a přeložky silnice III. tř. do obce Val) k připomínkám odborným složkám Správy železnic a ČD	Předání rozšířeného technického řešení v digitální formě, po projednání na profesních poradách, projednané s OŘ a dotčenými orgány, k projednání odborným složkám ČD a Správy železnic, předávací protokol
4. Dílčí etapa – část c)	Do 7,5 měsíců od data schválení ZP v CK MD	Odevzdání kompletního díla DUR v rozsahu dle Dodatku č.5	Odevzdání kompletní DUR a včetně zapracovaných připomínek odborných složek Správy železnic a ČD,
5. Dílčí etapa	Do 7,5 měsíců od data schválení ZP v CK MD	Bude zpracován Projekt podrobného inženýrsko-geologického průzkumu v podrobnostech pro DSP	Odevzdání dokumentace Projektu IGP průzkumu v digitální a listinné formě, předávací protokol
6. Dílčí etapa – část a)	Do 7,5 měsíců od data schválení ZP v CK MD	Odevzdání kompletního díla DUR v rozsahu dle Dodatku č.6	Protokol o provedení díla, DUR v digitální formě
6. Dílčí etapa – část b)	do 11,5 měsíců od data schválení ZP v CK MD	Podání žádosti o ÚR	Kopie žádosti o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
Dokončení díla	Předpoklad do 4 měsíců od podání žádosti o ÚR	Nabytí právní moci ÚR Odevzdání kompletního díla DUR a dalších dokumentů (např. EIA, změny zabezpečení PZZ, SR, ...)	Odevzdání DUR v listinné a digitální formě, ÚR v právní moci a dalších dokumentů. Předávací protokol

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3657552

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 138d05b4-84e6-4e83-a62f-49602407a239

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Daniela KUBÍNOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.05.2023 16:54:00



c30e5ee7-a674-4fce-a255-3718500e6d32