

DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo
na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK v Bučovicích“

(dále jen „dodatek č. 2“)

Název: Jihomoravský kraj
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 82
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: MANAG, a.s.
Zastoupený: Ing. Romanem Kavečkou, členem představenstva
Sídlo: Zarámí 92, 760 01 Zlín
IČO: 47906898
DIČ: CZ47906898

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. B, č vl. 984

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 30.3.2022 **Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK v Bučovicích“** (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je provedení díla (dále jen „*dílo*“) spočívajícího ve výstavbě Výjezdové základny ZZS JMK v Bučovicích (dále jen „*stavba*“) na pozemcích p. č. 740/1, 740/2, 740/3, 741, 742, 743, 746/2 v k.ú. Bučovice, které jsou ve vlastnictví zadavatele, dále p. č. 747, 748/1, 749/2, 1945/1 v k.ú. Bučovice, které jsou ve vlastnictví města Bučovice a dále zařízení záležitostí spočívajících v zastupování objednatele při řízeních souvisejících s provedením díla dle Smlouvy.
2. Účelem tohoto dodatku je úprava rozsahu stávajícího předmětu Smlouvy spočívající v provedení záměny položek soupisu stavebních prací novými položkami, přičemž nové položky představují srovnatelný druh materiálu nebo prací, cena materiálu nebo prací je stejná a materiál nebo práce jsou kvalitativně stejné nebo vyšší, jak vyplývá ze změnového listu č. 2.

II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změnách rozsahu předmětu smlouvy spočívající v provedení změn tak jak jsou popsány ve změnovém listu č. 2, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku (jako příloha č. 1) a v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany dále souhlasně prohlašují, že Článek VI. Cena díla, odst. 1 ve znění dodatku č. 1 zůstává tímto dodatkem nezměněn.

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 2.
4. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 3.5.2023 na 98. schůzi usnesením č. 6680/23/R98.

V Brně dne 18.05.2023



objednatel
zastoupený
Mgr. Janem Grolichem
hejtmanem

Ve Zlíně dne 18.05.2023



zhotovitel
zastoupený
Ing. Romanem Kavečkou
členem představenstva

