

DODATEK č.1 smlouvy o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: OZS 2016/24

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:	statutární město Plzeň
Adresa:	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
Zastoupen:	Obytná zóna Sylván a.s. , na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. 12. 2008
Sídlem:	Plzeň, Palackého nám. 6, PSČ 301 00
IČ:	63509831
DIČ:	CZ63509831
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zastoupená:	JUDr. Jaroslavem Novákem, předsedou představenstva
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	JUDr. Jaroslav Novák, předseda představenstva ředitel společnosti
b) technických:	vedoucí technik

2. Zhotovitel:	PlzeňStav s.r.o.
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25482
Sídlem:	Plzeň, Masarykova 1089/4, PSČ 31200
IČ:	29110807
DIČ:	CZ29110807
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Jednající:	Josef Hrdlička – jednatel
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	Josef Hrdlička – jednatel
b) technických:	Josef Hrdlička - jednatel

Článek II.

Dne 8.11.2016 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2016/005350 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je **Železniční 14 b.č. 6. a b.č.12 oprava volných bytových jednotek, Plzeň**. Objednatel a zhotovitel při realizaci díla zjistili potřebu víceprací, které nebyly obsaženy v projektu oprav či rozpočtech.

Smluvní strany se proto dohodly na **uzavření tohoto dodatku č. 1**, kterým se mění předmět díla a cena díla.

1) stávající znění článku III. odst. 2. zní:

1. Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky zadané výzvou více dodavatelům k podání nabídky,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 10.10.2016
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy a zdůvodněním úprav rozsahu prací ze dne 5.12.2016 („Zjištěné změny na stavbě – opravy bytů č. 6 a 12 – Železniční 14, Plzeň“), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 zpracovaný zhotovitelem a odsouhlasený (technický dozor),

- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky zadané výzvou více dodavatelům k podání nabídky,

- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne : 10.10.2016 a nabídkového rozpočtu zhotovitele zjištěných víceprací ze dne 29.11.2016 („Zjištěné vícepráce v bytech“) který je přílohou č. 2 tohoto dodatku č.1, odsouhlasený (technický dozor),

- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku V. odst. 1. zní:

Cena za dílo se sjednává ve výši Kč 699 826,- (slovy: šestsetdevadesátdevěttisícsmsetdvacetšestkorunčeských) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

se mění na toto následující znění:

Cena za dílo se sjednává ve výši Kč 746 211,- (slovy: sedmsetčtyřicetšesttisícdvěstějedenáctkorunčeských) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 8.11.2016 zůstávají beze změny.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:

č. 1 - zdůvodnění úprav rozsahu prací ze dne 5.12.2016 zpracované zhotovitelem („Zjištěné změny na stavbě – opravy bytů č. 6 a 12 – Železniční 14, Plzeň“), odsouhlasené (technický dozor)

č. 2 – nabídkový rozpočet zhotovitele zjištěných víceprací ze dne 29.11.2016 („Zjištěné vícepráce v bytech“) odsouhlasený (technický dozor)

V Plzni dne

V Plzni dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
statutární město Plzeň
Obytná zóna Sylván a.s.
JUDr. Jaroslav Novák
předseda představenstva

.....
PlzeňStav s.r.o.
Josef Hrdlička
jednatel

