

**Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 30. 7. 2021**  
na dodávky a provedení prací v rámci akce  
**„Víceúčelová budova Obecního úřadu Čížkrajice; Etapa II“**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

**I.**  
**Smluvní strany**

- 1.1    Objednatel:                    **Obec Čížkrajice**  
Zastoupený:                    Ing. Petrem Skamene, starostou  
Sídlo                                Čížkrajice 13, 374 01 Trhové Sviny  
IČO:                                00581674  
Bankovní spojení:            Komerční banka, a.s.  
č. účtu:                            42125231/0100  
*(dále jen objednatel)*
- 1.2    Zhotovitel:                        František Nedorost  
Sídlo:                                Vilová čtvrť 239, 373 33 Nové Hrady  
IČO:                                73478555  
DIČ:                                CZ8306191259  
Bankovní spojení:            Česká spořitelna, a.s.  
č. účtu                            3073819379/0800  
v živnostenském rejstříku zapsán u: Městský úřad Trhové Sviny  
*(dále jen zhotovitel)*

II.  
Obě strany se dohodly na prodloužení smlouvy o dílo z důvodu nedostatku materiálu a celkové krizi na trhu se stavebními materiály. Na straně objednatele to byly zejména změny projektu a organizace výstavby.

Tímto dodatkem se mění bod 4.1. původní smlouvy a termín dokončení díla se mění na 15. 10. 2022. Ostatní články smlouvy zůstávají bez změn.

V Čížkrajicích, dne

V Čížkrajicích, dne

.....

.....

Ing. Petr Skamene

František Nedorost