

**Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 30. 7. 2021**  
na dodávky a provedení prací v rámci akce  
**„Víceúčelová budova Obecního úřadu Čížkrajice; Etapa II“**

---

Uzavřený mezi :

**I.**  
**Smluvní strany**

- 1.1    Objednatel:                    **Obec Čížkrajice**  
Zastoupený:                    Ing. Petrem Skamene, starostou  
Sídlo                                Čížkrajice 13, 374 01 Trhové Sviny  
IČO:                                00581674  
Bankovní spojení:            Komerční banka, a.s.  
č. účtu:                            42125231/0100  
*(dále jen objednatel)*
- 1.2    Zhotovitel:                        Okno-trend s.r.o.  
Zastoupený:                        Petrem Turkem, jednatelem  
Sídlo:                                Nám. M. Švabinského 10/961, České Budějovice  
IČO:                                63906546  
DIČ:                                CZ63906546  
Bankovní spojení:            Unicredit Bank a.s.  
č. účtu                                6117609001/2700  
v obchodním rejstříku zapsán u: Krajského soudu v Č. Budějovicích,  
oddíl C, vložka 5685  
*(dále jen zhotovitel)*

**II.**

Obě strany se dohodly na prodloužení smlouvy o dílo z důvodu nedostatku materiálu a celkové krizi na trhu se stavebními materiály. Na straně objednatele to byly zejména změny projektu a organizace výstavby.

Tímto dodatkem se mění bod 4.1. původní smlouvy a termín dokončení díla se mění na 30. 11. 2022. Ostatní články smlouvy zůstávají bez změn.

V Čížkrajicích, dne

V Českých Budějovicích, dne

.....

.....

Ing. Petr Skamene