

Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 15. 9. 2021
na dodávky a provedení prací v rámci akce
„Víceúčelová budova Obecního úřadu Čížkrajice; Etapa II“

Uzavřený mezi:

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Obec Čížkrajice**
Zastoupený: Jiřinou Vávrovou, místostarostkou
Sídlo: Čížkrajice 13, 374 01 Trhové Sviny
IČO: 00581674
(dále jen objednatel)
- 1.2 Zhotovitel: Skamene Stanislav
Sídlo: Čížkrajice 11, 374 01 Trhové Sviny
IČO: 47243503
DIČ: CZ 47243503
v živnostenském rejstříku zapsán u: Městský úřad Trhové Sviny
(dále jen zhotovitel)

II.

Obě strany se dohodly na prodloužení smlouvy o dílo z důvodu nedostatku materiálu a celkové krizi na trhu se stavebními materiály. Na straně objednatele to byly zejména změny projektu a organizace výstavby.

Tímto dodatkem se mění bod 4.1. původní smlouvy a termín dokončení díla se mění na 30. 6. 2023. Ostatní články smlouvy zůstávají bez změn.

V Čížkrajicích, dne

V Čížkrajicích, dne

.....

.....

Jiřina Vávrová

Stanislav Skamene