

Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 30. 7. 2021
na dodávky a provedení prací v rámci akce
„Víceúčelová budova Obecního úřadu Čížkrajice; Etapa II“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Obec Čížkrajice**
Zastoupený: Ing. Petrem Skamene, starostou
Sídlo: Čížkrajice 13, 374 01 Trhové Sviny
IČO: 00581674
(dále jen *objednatel*)

1.2 Zhotovitel: PVT Janeček s.r.o.
Zastoupený: Pavlem Janečkem, jednatelem
Sídlo: Třebeč 1, 373 12 Borovany
IČO: 28140931
DIČ: CZ28140931

v obch. rejstříku zapsán u: Krajského soudu v Č. Budějovicích, spisová značka C 19929

(dále jen *zhotovitel*)

II.

Obě strany se dohodly na prodloužení smlouvy o dílo z důvodu nedostatku materiálu a celkové krizi na trhu se stavebními materiály. Na straně objednatele to byly zejména změny projektu a organizace výstavby.

Tímto dodatkem se mění bod 4.1. původní smlouvy a termín dokončení díla se mění na 30. 6. 2023. Ostatní články smlouvy zůstávají bez změn.

V Čížkrajicích, dne

V Třebči, dne

.....

.....

Ing. Petr Skamene

Pavel Janeček