

HARMONOGRAM PRACÍ

Popis prací	týdny																													
	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.								
Předání staveniště 22.5.2023	■																													
Bourání konstrukcí, zemní práce	■	■	■	■	■																									
Zakládání- základy						■																								
Stěny a příčky						■	■																							
Zdi pozemních staveb						■	■																							
Různé kompletní konstrukce							■																							
Stropy a stropní konstrukce PS							■	■																						
Podlahy a podlahové konstrukce							■	■			■	■																		
Úprava povrchů vnitřních a vnějších							■	■	■			■	■																	
Izolace proti vodě											■	■	■																	
Izolace tepelné											■	■	■																	
Zdravotechnika vnitřní kanalizace			■	■								■	■																	
Zdravotechnika zařizovací předměty																				■	■									
Ústřední vytápění- otopná tělesa																■	■	■	■											
Elektroinstalace- silnoproud			■	■	■															■	■									
Vzduchotechnika						■														■	■									
Konstrukce suché výstavby													■	■	■	■														
Konstrukce klempířské																				■	■	■								
Konstrukce truhlářské							■	■	■											■	■	■								
Konstrukce zámečnické										■	■	■								■	■									
Podlahy z dlaždic														■	■	■														
Podlahy povlakové																	■	■	■											
Dokončovací práce- obklady													■	■	■															
Dokončovací práce- nátěry																		■	■											
Dokončovací práce- malby a tapety																		■	■											
Čerpání stavby						664083,69						793253,3						864599,71						1006332,52						729919,5