

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 2110/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: SEC/2022/0042

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDACTED], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], ředitel sekce technické
[REDACTED], vedoucí oddělení realizace investic
[REDACTED], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **SECURITY TECHNOLOGIES a.s.**
sídlo: Komprdova 4333/20, 615 00 Brno
oprávněn k podpisu smlouvy: Kamil Urbánek, člen správní rady, ředitel společnosti
oprávněn jednat o věcech smluvních: Kamil Urbánek, člen správní rady, ředitel společnosti
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED]
IČO: 44015542
DIČ: CZ44015542
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 7394
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 7. 12. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Blanice, ř. km 57,588, VD Husinec – modernizace kamerového systému**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu předání a převzetí dokončeného díla o 39 kalendářních dnů. Důvodem k prodloužení termínu realizace byly nevhodné klimatické podmínky.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
 - b) dokončení stavebních a montážních prací na díle, vč. jeho zprovoznění:
nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. d) tohoto odstavce.
 - c) zkušební provoz:
jeden měsíc od dokončení stavebních a montážních prací na díle, vč. jeho zprovoznění dle písm. b) tohoto odstavce.
 - d) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 3. 7. 2023.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Kamil Urbánek
člen správní rady, ředitel společnosti
SECURITY TECHNOLOGIES a.s.