



DODATEK č. 2

ke smlouvě o poskytování Služeb č. 02PT-004521 ze dne 20. 5. 2016, **Název zakázky:**
Znalecký posudek na stanovení příčiny a zavinění sesuvu v km 56,3 – 56,5 dálnice D8
(č. stavby v ISPROFIN: 5421650001)

SMLUVNÍ STRANY

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

zastoupené: [REDACTED]

IČ: 659 93 390, DIČ: CZ65993390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. GEOTEC spol. s r.o.

se sídlem Veletržní 684/3, 603 00 Brno

IČ: 25329545, DIČ: CZ25329545

zastoupené: [REDACTED]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 26089

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“.)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 20. 5. 2016 Smlouvu o poskytování služeb č. 02PT-004521 na **Znalecký posudek na stanovení příčiny a zavinění sesuvu v km 56,3 – 56,5 dálnice D8** a dne 29.12.2016 dodatek č. 1 k této smlouvě (dále jen „Smlouva“),
- (B) Předmětem plnění smlouvy je vypracování znaleckého posudku pro účely soudního řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 4 C 174/2016, v jehož průběhu Žalovaný, společnost KÁMEN Zbraslav a.s., založil do soudního spisu velké množství důkazů a dalších posudků (8 znaleckých posudků), s nimiž se musel znalec seznámit zpracováváním posudku. To ve svém důsledku znamenalo výrazný nárůst podkladů pro znalce oproti původnímu předpokladu při zpracování nabídky znalcem a tedy vychýlení z původního termínu plnění, neboť předmětný znalecký posudek musí reagovat na aktuální stav důkazního řízení a s ním korespondovat.

- (C) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v čl. IV. – Doba plnění, a proto uzavírají tento dodatek číslo 2 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku IV.2. Doba plnění se mění následovně:
Komplexní znalecký posudek i s výpočty do 30 dnů od doložení dokladů nejpozději však do 31.5.2017.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2. 1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. 2. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne 22.2.2017

V Praze dne 22.2.2017

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Poskytovatel:
GEOTEC spol. s r.o.