

Dodatek č. 25

ke smlouvě o obstarání staveb veřejného a slavnostního osvětlení a staveb kolektorové sítě statutárního města Brna ze dne 28. 1. 2000 uzavřené dle ust. § 733 - 736 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel se sídlem:

zastoupený:
oprávněn jednat ve věcech této smlouvy
a pověřen k podpisu smlouvy:

bankovní spojení:

číslo příjmového účtu:

číslo výdajového účtu:

IČ:

DIČ:

1.2 Obstaratel

se sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Registrace v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 1

601 67 Brno

Romanem Onderkou, primátorem

síť Magistrátu města Brna

ABN AMRO Bank, N.V.,

Jungmannova 745/24, 110 00 Praha

44992785

CZ44992785

Technické síť Brno, akciová společnost

Barviřská 5

602 00 Brno

Bc. Milošlavem Humpolíčkem,

předsedou představenstva

PhDr. Kateřinou Dubskou,

místopředsedkyní představenstva

Velksbank CZ, a.s

25512285

CZ25512285

oddíl B., vložka 2500

2. Předmět smlouvy

2. 1 Dle článku 2, odst. 3, 4 dodatku č. 2 smlouvy sjednávají smluvní strany k datu platnosti tohoto dodatku aktuální stav obstarávaného majetku uvedeného v částech přílohy č. 1 označených „1A SO+VO přehled celkem“, „1A 1SO v obstarání“ a „1A 2VO v obstarání“.

2. 2 Část přílohy č. 1 označené „1A SO+VO přehled celkem“, „1A 1SO v obstarání“ a „1A 2VO v obstarání“ specifikující aktuální stav obstarávaného majetku uvedeného v této části přílohy a tvoří součást dodatku smlouvy.

3. Závěrečná ustanovení

3. 1 Ostatní ustanovení smlouvy ve znění pozdějších dodatků zůstávají tímto dodatkem nezměněna.

3. 2 Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý má platnost originálu, každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Doložka dle ust. § 41, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


Uzavřením a podpisem tohoto dodatku byl pověřen vedoucí Odboru technických sítí Magistrátu města Brna Radou města Brna na R4/053. schůzi konané dne 19. února 2004.

V Brně dne 10 -01- 2007
Za obstaratele



místopředseda představenstva

V Brně dne 5.1.2007
Za objednatele



h sítí MMB

Technické sítě Brno, smlouva společnost
Barvířská 5, 602 00 Brno
tel.: 545 424 011, fax: 545 424 016
iČO: 25512285, DIČ: C228512285

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Odbor technických sítí
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Kaučicova 67
601 67 BRNO
-002-

Věřejné osvětlení

období	P převod majetku	Smlouva 57 999 305 Dodatek č.	č. stavby	název	Investor	datum ukončení	uvedení do provozu	VO neprojektováno	VO v obstarání	Slav a změny stavu počtu světelných v majetku TSB		poznámka (řídí se v závorkách = záporná číslo)
										majetkové vklady	nárůst(-) (bytek(-))	
Celkem		D24	D					0	139	0	(-)	(-)
Kumulativně		D						12	817	36 656	78	36 734
2006		D25	2403	GO VO Schreberovy zahrádky	TSB a.s.				0		5	5
2006		D25	2468	GOVO Písačky	TSB a.s.				11		0	11
2006		D25		Prostřední před OC Max Bystřice	MMB ÚMČ Bystřice				27		0	27
2006		D25		Železniční zastávka Brno Lesná	Město Brno				11		(-)	(-)
2006		D25		Rubín Zabohřezský	Město Brno				3		0	3
2006		D25		Chodník Pod Borovníkem Zebětín	Město Brno				14		0	14
2006		D25		Kouzelné Medlánský, páteřní kom. I. část	Město Brno				0		1	1
2006		D25		Oprava náměstí V újezdci II. etapa	Město Brno				0		1	1
Celkem		D25	D					0	66	0	4	4
Kumulativně		D						12	883	36 656	82	36 738
Celkem				k datu 5.1.2007				12	883	36 656	82	36 738
												37 621

č. stavby	název	investor	datum ukončení	úvodem do provozu	VO+SO nepředáné	VO+SO v obstarání	Změna stavu počtu světl.míst v majetku TSB od r.1999		poznámka celkem Bmo
							majetkové vklady	nahůstí(+) úbytek(-)	
	SO CELKEM				0	113	178	114	292
	VO CELKEM				12	883	36 656	82	36 738
	CELKEM AKTUÁLNÍ STAV K DATU:	5. leden 2007			12	996	36 834	196	37 030 38 026
	Strategie stav VO do obnovy	základní stav					34 830		
							0		
							34 830		
	K fakturaci od data podpisu posledního dodatku					obstarání		změny stavu nad základní stav	2 200
						996			

SLAVENOSTNÍ OSVĚČENÍ

rok	Převod do majetku TSB	Smlouva 57 999 305 Podnikat. é.	č. stavby	název	Investor	datum ukončení	uvedení do provozu	SO nepřičítané	SO v distanz	stav a změny stavu počtu světl. míst v majetku TSB		poznámka
										majetkové vklady	nárůst(+) úbytek(-)	
Celkem	D	D	D	Základní stav SO 1999						0	121	0
Kumulativně	D		D					0	125	0	121	121
Celkem	D8		D					0	53	0	0	0
Kumulativně	D		D					0	178	0	121	121
Celkem	D11		D					0	8	0	0	0
Kumulativně	D		D					0	186	0	121	121
Celkem	D12		D					0	2	0	0	0
Kumulativně	D		D					0	188	0	121	121
Celkem	D14		D					0	90	0	0	0
Kumulativně	D		D					0	278	0	121	121
Celkem	D19		D					0	178	0	121	121
Kumulativně	D		D					0	178	0	121	121
Celkem	D15		D					0	100	178	121	299
Kumulativně	D		D					0	2	0	0	0
Celkem	D16		D					0	102	178	121	299
Kumulativně	D		D					0	0	0	0	0
Celkem	D19		D					0	102	178	121	299
Kumulativně	D		D					0	0	0	171	171
Celkem	D23		D					0	108	178	114	292
Kumulativně	D		D					0	1	0	0	0
Celkem	D25		D	kostel Cyrila a Metoděje				0	111	178	114	292
Kumulativně	D		D					0	2	0	0	0
Celkem	D25		D					0	2	0	0	0
Kumulativně	D		D					0	113	178	114	292
Celkem								0	113	178	114	292
Celkem								0	113	178	114	292

ČINNÉ OSVĚČENÍ

Jobi	P převod majetku	Subsance 57 999 305 Dobrák č.	č.stavby	název	Investor	datum ukončení	avedení do provozu	VO		VO nepředělné v obstarání	májetkové vstupy	Stavba změny stavu počtu světl.míst v majetku TSB		Celkem	poznámka (údaje v závorkách = záporná čísla)
												nárůst(+) úbytek(-)			
íkem	P		D	Základní stav VO 1999				45	1 310		34 830	194	194	34 830	
íkem	P		D2					0	57		0	0	0	0	D3 suma v tab. chyba součtu 67, správně 57
íkem	P		D3					0	0		0	0	0	0	
umulativně	D							45	1 367		34 830	194	194	35 024	
íkem	P		D4					(33)	67		0	0	0	0	
umulativně	D							12	1 434		34 830	194	194	35 024	
íkem	P		D5					0	12		0	0	0	0	
umulativně	D							12	1 446		34 830	194	194	35 024	
íkem	P		D6					0	118		0	(4)	(4)	(4)	
umulativně	D							12	1 564		34 830	190	190	35 020	
íkem	P		D7					0	149		0	(22)	(22)	(22)	
umulativně	D							12	1 713		34 830	168	168	34 998	
íkem	P		D8					0	68		0	(9)	(9)	(9)	
umulativně	D							12	1 781		34 830	159	159	34 989	
íkem	P		D9					0	43		0	0	0	0	
umulativně	D							12	1 826		34 830	159	159	34 989	
íkem	P		D10					0	101		0	(23)	(23)	(23)	
umulativně	D							12	1 927		34 830	136	136	34 966	
íkem	P		D11					0	43		0	11	11	11	
umulativně	D							12	1 970		34 830	147	147	34 977	
íkem	P		D12					0	45		0	4	4	4	
umulativně	D							12	2 015		34 830	151	151	34 981	
íkem	P		D13					0	78		0	0	0	0	
umulativně	D							12	2 093		34 830	151	151	34 981	
íkem	P		D14					0	59		0	18	18	18	
umulativně	D							12	2 152		34 830	169	169	34 999	
umulativně	D							12	2 152		34 830	169	169	34 999	
íkem	P		D2-D9					0	826		1 826	0	0	1 826	
umulativně	D							12	326		36 656	169	169	36 825	
íkem	P		D15					0	75		0	(55)	(55)	(55)	
umulativně	D							12	401		36 656	114	114	36 770	
íkem	P		D17					0	51		0	4	4	4	
umulativně	D							12	406		36 656	118	118	36 774	
íkem	P		D18					0	28		0	(6)	(6)	(6)	
umulativně	D							12	434		36 656	112	112	36 768	
íkem	P		D19					0	26		0	(6)	(6)	(6)	
umulativně	D							12	460		36 656	106	106	36 762	
íkem	P		D20					0	36		0	(5)	(5)	(5)	
umulativně	D							12	496		36 656	101	101	36 757	
íkem	P		D21					0	27		0	(1)	(1)	(1)	
umulativně	D							12	523		36 656	100	100	36 756	
íkem	P		D22					0	42		0	(4)	(4)	(4)	
umulativně	D							12	565		36 656	96	96	36 752	
íkem	P		D23					0	113		0	(14)	(14)	(14)	
umulativně	D							12	678		36 656	82	82	36 738	

Horáček