

číslo dodatku č. 2 objednatele:  
číslo dodatku č. 2 zhotovitele:

**356/OÚR/D2/23**

## **Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby**  
(číslo smlouvy objednatele: 258/OÚR/22)

### Článek I

#### Smluvní strany

1. **Objednatel:** **statutární město Havířov**  
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město  
není zapsán v obchodním rejstříku  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město  
- ve věcech technických: xxx, pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)  
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR  
- ve věcech stavby: xxx, referentka oddělení investic OÚR  
- ve věcech výkonu TDS a KBOZP: ENERGETING.CZ, s.r.o., IČO: 25871862  
ID datové schránky: 7zhh6tn  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  
Číslo účtu: 27-1721604319/0800  
Identifikační číslo: 00297488  
DIČ: CZ00297488
2. **Zhotovitel:** **VODAŘ s.r.o.**  
Se sídlem: Kosmická 1723/2, Poruba , 708 00 Ostrava

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38181

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: xxx  
- ve věcech technických: xxx  
- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí  
xxx, zástupce stavbyvedoucího

ID datové schránky: hf46zbd

Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava  
Číslo účtu: 927542761/0100  
Identifikační číslo: 29387850  
DIČ: CZ 29387850

dále také obecně „smluvní strany“

## **Část B**

### **Identifikace původní smlouvy**

Smluvní strany uzavřely dne 14.4.2022 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 258/OÚR/22.), ve znění dodatku č. 1 (číslo dodatku objednatele 768/OÚR/D1/22) ze dne 30.8.2022 na provedení stavby číslo: 19061, ZŠ M. Kudeříkové – výměna rozvodů ZTI a ÚT (dále jen „původní smlouva“).

## **Část C**

### **Změna obsahu původní smlouvy**

#### **Změna č. 1**

Mění se Článek I Smluvní strany původní smlouvy v důsledku níže uvedených změn identifikačních údajů smluvních stran.

V případě objednatele se z důvodu organizačních změn mění oprávněný zástupce objednatele ve věcech technických takto:

Objednatel: **statutární město Havířov**  
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech technických: xxx, pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)  
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR

V případě zhotovitele na základě smlouvy o poskytnutí nepeněžitýho příplatku do vlastního kapitálu – vklad závodu ze dne 20.12.2022 přešel závod podnikatele xxx, se sídlem Kosmická 1723/2, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 15495809 (zhotovitel dle původní smlouvy) na společnost s obchodním jménem VODAŘ s.r.o. se sídlem Kosmická 1732/2, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 29387850. Identifikační údaje zhotovitele nově zní takto:

Zhotovitel: **VODAŘ s.r.o.**  
se sídlem: Kosmická 1723/2, Poruba , 708 00 Ostrava  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38181  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: xxx  
- ve věcech technických: xxx  
- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí  
xxx, zástupce stavbyvedoucího  
ID datové schránky: hf46zbd  
Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava  
Číslo účtu: 927542761/0100  
Identifikační číslo: 29387850  
DIČ: CZ 29387850

#### **Změna č. 2**

V souladu s Článkem VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 4. původní smlouvy se zvyšuje cena II. etapy díla z důvodu inflace o přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášený Českým statistickým úřadem za rok 2022 ve výši 15,1 %.

#### **Změna č. 3**

Rozšiřuje se Článek III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce - propojení části rozvodů studené vody opravených v důsledku nepředvídatelných okolností (havárie ležatého potrubí) na nové rozvody - v rozsahu dle změnového listu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

#### Změna č. 4

Vypouští se z Článku III – Předmět smlouvy původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce - výměna části ležatého potrubí studené vody, demontáž a zpětná montáž podhledů - v rozsahu dle změnového listu, který je přílohou tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „méněpráce“).

#### Změna č. 5

Mění se ustanovení Článku VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1. původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. VZ/ 55/OÚR/22 - ZŠ M. Kudeřikové – výměna rozvodů ZTI a ÚT, na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 15.8.2022, usn. č. 4569/91RM/2022 o snížení ceny díla o - 2.651,73 Kč bez DPH (- 3.208,60 Kč vč. DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 107.824,09.Kč bez DPH (130.467,15 Kč vč. DPH) a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 24.4.2023, usn.č. 620/11RM/2023 o snížení ceny díla o -154.531,41 Kč bez DPH (- 186.983,01 Kč vč. DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 2.221 Kč bez DPH (2.687,41 Kč vč. DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 258/OÚR/22	3.628.673,27Kč	762.021,39 Kč	4.390.694,66Kč
Cena 1. etapy	1.750.860,35 Kč	367.680,67 Kč	2.118.541,02Kč
Vícepráce 1. etapy dle Dodatku č. 1	107.824,09 Kč	22.643,06 Kč	130.467,15Kč
Méněpráce 1. etapy dle Dodatku č.1	- 2.651,73 Kč	- 556,86 Kč	- 3.208,60 Kč
Celková cena 1. etapy dle Dodatku č. 1	1.856.032,71 Kč	389.766,87 Kč	2.245.799,58Kč
Cena 2. etapy	1.877.812,92 Kč	394.340,71 Kč	2.272.153,63Kč
Celková cena za dílo dle Dodatku č. 1	3.733.845,63 Kč	784.107,58 Kč	4.517.953,21Kč
Cena 2. etapy navýšena o inflaci	2.161.362,67 Kč	453.886,16 Kč	2.615.248,83Kč
Méněpráce 2. etapy dle Dodatku č. 2	- 154.531,41 Kč	-32.451,60 Kč	-186.983,01 Kč
Vícepráce 2. etapy dle Dodatku č. 2	2.221,00 Kč	466,41 Kč	2.687,41 Kč
Celková cena 2.etapy dle Dodatku č. 2	2.009.052,26 Kč	421.900,97 Kč	2.430.953,23Kč
<b>Celková cena za dílo dle Dodatku č. 2</b>	<b>3.865.084,97 Kč</b>	<b>811.667,84 Kč</b>	<b>4.676.752,81Kč</b>

#### Část D

#### Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č.2 schválila Rada města Havířova dne 24.4.2023, č. usnesení 620/11RM/2023.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č.2, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č.2 nepovažuje za

obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2. Objednatel se zavazuje uvést nové ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 2: Změnový list na dodatečné stavební práce a méněpráce.

V Havířově dne 15. 05. 2023  
Za objednatele:

V Ostravě dne 22. 05. 2023  
Za zhotovitele:

v.r.

.....  
Ing. Bohuslav Niemiec  
náměstek primátora  
pro investice a chytré město

v.r.

.....  
xxx  
jednatel

*Za správnost: Ing. Miloš Klimeš, ekonom odboru územního rozvoje  
Havířov dne 23. 05. 2023*