

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 18/01/2017 ze dne 9.1.2017**

(dále jen „*dodatek*“)

*uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:*

### **Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

### **Městský obvod Plesná**

Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava-Plesná

zastoupen starostou městského obvodu Pavlem Hrbáčem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1649977339/0800

*na straně jedné (dále jen „objednatel“)*

**a**

Název: **REBUILD s.r.o.**

sidlem: Na březích 566, 742 22 Dolní Benešov

IČO: 28573013

DIČ: CZ 28573013

Peněžní ústav: KB a.s.

Číslo účtu: 43-3936720287

VS: č. faktury

zapsán: v obchodním rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Ostravě,  
pod spis. zn. oddíl C, vložka 32656

zastoupený: Lukáš Kozma, jednatel

*na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně též dále jako „smluvní strany“)*

Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. 18/01/2017 uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem dne 9.1.2017 (dále jen „*Smlouva o dílo*“), a to následovně:

### **Článek I. Předmět plnění**

Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za provedené dílo „**Rekonstrukce DOMU SMUTKU v Ostravě –Plesné – II. etapa – rekonstrukce objektu, vč. interiéru**“.

Důvodem navýšení ceny díla je zjištění nových závažných skutečností, jejichž realizací dojde k navýšení ceny díla, a to :

- a) zesílení šikmé střechy (podepření z trámků 100 x 50 mm sešroubovaných do kusů délky 4 m)

- b) vybetonování havarijního stavu horního stupně hlavního schodiště
- c) nalepení neprůhledné folie na nová okna v místnosti WC – 4 ks
- d) oprava štku nerovné stěny kolem fixních interiérových oken v obřadní síni o ploše 20 m<sup>2</sup>

Z důvodu havarijního stavu elektro zásuvek, vypínačů a světel (dopad původního havarijního stavu střechy – zatékání):

- e) provedení nových elektro zásuvek a vypínačů v obřadní síni :
  - D+M dvojzásuvka 8 ks
  - D+M vypínač 6 ks
- f) dodávka interiérového nástěnného světla do obřadní síně - 3 ks

## **Článek II. Cena za dílo**

1. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla tak, že cena díla bude navýšena dle článku I. tohoto dodatku o tuto částku :

navýšení ceny díla v Kč bez DPH

- ad a) 4.200,- Kč
- ad b) 4.450,- Kč
- ad c) 2.880,- Kč
- ad d) 2.400,01- Kč
- ad e) 4.240,- Kč
- ad f) 4.905,99,- Kč

**navýšení ceny díla celkem : 23.076,- Kč bez DPH**

2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude po navýšení o částku specifikovanou v článku II. odst. 1 tohoto dodatku stanovena následovně:

Cena díla v Kč bez DPH

**973.416,66 Kč**

## **Článek III. Termín plnění**

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV bodu 4.1.1 smlouvy takto :

Lhůta pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 30.6.2017

## **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve **třech** stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady městského obvodu Plesná č. 1169/RMOB-Ple/1418/61 ze dne 31.5.2017

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

*Objednatel:*

*Zhotovitel:*

---

Statutární město Ostrava  
Městský obvod Plesná  
Pavel Hrbáč, starosta

---

REBUILD s.r.o.  
Lukáš Kozma, jednatel