

DODATEK Č. 9 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Vědecká knihovna Olomouc – stavební úpravy objektu Červeného kostela“

uzavřené dne 02. 09. 2020 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: „Společnost Červený kostel“

Správce společnosti: STRABAG a.s.

Se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zápis v OR: oddíl B, vložka 7634, vedená u Městského soudu v Praze

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Zastoupený: Michalem Vaněčkem a Ing. Alexeyem Korotkovem, prokuristy

Druhý společník: OHLA ŽS, a.s.

Se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

Zápis v OR: oddíl B, vložka 638/17, vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitel Divize Morava

Ing. Jiřím Calábkem, MBA, ředitelem Oblasti Olomouc Divize Morava

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 02. 09. 2020 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Vědecká knihovna Olomouc – stavební úpravy objektu Červeného kostela**“ č. 2020/05109/OI/DSM (dále jen „Smlouva“). Předmětem díla je generální rekonstrukce a rehabilitace objektu Červeného kostela v souvislosti s jeho novým využitím a realizace nové stavby, která bude s kostelem propojena, a ve které bude situováno kompletní provozně-technické zázemí. Nový objekt bude hlavním nástupním prostorem (foyerem) do sálu kostela a také do stávající budovy ředitelství Vědecké knihovny. Červený kostel bude obnoven ve všech částech do své původní podoby s výjimkou mobiliáře, který se do dnešní doby nedochoval.

Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 15. 04. 2021 Dodatek č. 1, dne 13. 08. 2021 Dodatek č. 2, dne 14. 01. 2022 Dodatek č. 3, dne 29. 03. 2022 Dodatek č. 4, dne 22. 06. 2022 Dodatek č. 5, dne 09. 09. 2022 Dodatek č. 6 a dne 26. 10. 2022 Dodatek č. 7 a dne 31. 03. 2023 Dodatek č. 8, kterými došlo k úpravě rozsahu předmětu Smlouvy a ke změně ceny díla. Současně byl Dodatkem č. 4 a Dodatkem č. 6 prodloužen termín realizace díla. Dodatkem č. 8 byly upraveny termíny pro získání osvědčení Technické inspekce České republiky (TIČR) o splnění požadavků bezpečnosti vyhrazených technických zařízení podle platné právní úpravy a realizace SO 07 Sadové úpravy, část SO 07.2 Dokončovací péče.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené méněpráce. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází také ke změně ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Nad rámec čl. II. odst. 6 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to následovně:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Odpočet soklu u dřevěných podlah v kostele, ZL 61 (§ 222 odst. 6 ZVVZ)	0,00	-9 046,65
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM		-9 046,65

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně celkové ceny díla** uvedené v čl. IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle **článku IV. odst. 1 Smlouvy**, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	116 433 853,33	24 451 109,20	140 884 962,53
Cena dle Dodatku č. 1	1 243 293,21	261 091,57	1 504 384,78
Cena dle Dodatku č. 2	216 128,12	45 386,91	261 515,03
Cena dle Dodatku č. 3	1 412 441,67	296 612,75	1 709 054,42
Cena dle Dodatku č. 4	84 557,68	17 757,11	102 314,79
Cena dle Dodatku č. 5	845 721,60	177 601,54	1 023 323,14
Cena dle Dodatku č. 6	156 935,55	32 956,47	189 892,02
Cena dle Dodatku č. 7	548 493,79	115 183,70	663 677,49
Cena dle Dodatku č. 8	218 210,94	45 824,30	264 035,24
Cena dle Dodatku č. 9	-9 046,65	-1 899,80	-10 946,45
Celková cena díla dle Smlouvy vč. dodatků	121 150 589,24	25 441 623,75	146 592 212,99

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 – 9 včetně DPH slovy: jedno sto čtyřicet šest milionů pět set devadesát dva tisíc dvě stě dvanáct korun českých devadesát devět haléřů.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje
č. UR/80/58/2023 ze dne 17. 04. 2023.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman


Za Zhotovitele:




Michal Vaněček
prokurista společnosti STRABAG a.s.



Ing. Alexey Korotkov
prokurista společnosti STRABAG a.s.



Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize Morava společnosti OHLA ŽS, a.s.



Ing. Jiří Calábek, MBA
ředitel Oblasti Olomouc Divize Morava
společnosti OHLA ŽS, a.s.

Změnový list č. 61_Odpočet soklu u dřevěných podlah v kostele_MÉNĚPRÁCE

Stavba:

Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela

Stavební objekty:

19-SO054-01.1 d.1.1-3 Objekt kostela - architektonicko-konstrukční a požární řešení

Objednatel

Olomoucký kraj

Zhotovitel

Společnost Červený kostel - STRABAG a.s. a OHL ŽS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenik
Celkem bez DPH							-9 046,65	
D	762		Konstrukce tesařské				-8 604,38	
775413115			Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	m	-38,846	55,50	-2 155,95	URS I/23
783167101			Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	-19,423	114,00	-2 214,22	URS I/23
			38,846*0,5					
61418155R	M		lišta soklová dřevěná 15x50mm	m	-26,818	109,00	-2 923,16	vlastní
			viz. kostel_pol.223 SoD_lišta 9,31m ZL05_lišta 17,508m					
61418155R	M		lišta soklová dřevěná 15x50mm	m	-5,160	109,00	-562,44	vlastní
			viz. kostel_pol.224 SoD_lišta 5,16m					
61418155R	M		lišta soklová dřevěná 15x50mm	m	-6,868	109,00	-748,61	vlastní
			viz. kostel_pol.225 SoD_lišta 6,868m					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-442,27	
			vedlejší rozpočtové náklady 5,14% ceny	soubor	1,000	-442,27	-442,27	SoD