

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny:

024**Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou****Datum:****4.5.2023**

Týká se části stavby: PS 001, SO 001, SO104.1, SO 201-1, SO 201-2, SO 201-3, SO 201-4, SO 201-5, SO 201-6, SO 201-7, SO 201-8, SO 201-9, SO 201-10, SO 201-11, SO 201-12, SO 201-13, SO 201-14, SO 303, SO 306, SO 356, SO 357, SO 361, SO 414, SO 415, SO 417, SO 418, SO 419, SO 431.1, SO 432, SO 454, SO 455, SO 457, SO 460, SO 702, SO 703, SO 704, SO 801, SO 804

Měněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.:
, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 3.5.2021, odst. 4.4.2.3.

Důvodem ke změnám díla je na základě požadavku objednatele provedení optické kabeláže a instalace datových rozvaděčů pro kamerový systém na náměstí SO 455 - dovedení optiky k pěti kamerovým bodům a do objektu infocentra (oceněno na základě dokumentace RDS); změna konstrukce dláždění nad objektem infocentra; vyrovnání plochy pod lavičky; změna v konstrukci opěrné zdi u domu č.p. 22 (SO 201-6); obtížnější bourání původní zdi SO 201-6; SO 415 - dodávka a montáž 3 ks výklopných zemních rozvaděčů, včetně souvisejících stavebních prací; v rámci SO 431.1 provedení osvětlení římsy kamenné zdi u domu č.p. 22 (201-6), provedení přípravy k nasvětlení kašny, příprava osvětlení nové vitríny u domu č.p. 16, příprava pro vyhřívání dopravního zrcadla u nového infocentra; v rámci měněprací jsou odečteny poplatky za skládku zeminy (dle rozhodnutí rady města byla zemina odvážena na deponii města Světlá nad Sázavou), nerealizované práce.

Cena za měněpráce je 1 358 918,82 Kč bez DPH

Cena za vícepráce je 848 379,35 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle ZL 024: - 510 539,47 Kč bez DPH

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>
	jinou okolností	<input checked="" type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele	<input type="checkbox"/>

Vliv změnového listu na cenu díla

ANO



NE

Vliv změnového listu na termín dokončení

ANO

NE



Změnu popsal:

Změnu odsouhlasil za objednatele:

Ing. František Aubrecht

Změnu odsouhlasil za TDS:

Změnu odsouhlasil za zhotovitele:

Změnu odsouhlasil za projektanta: