

D o d a t e k č. 5

ke smlouvě o dílo

č. obj. 82-2015-544101, č. zhot. 012 60/15 ze dne 27.2.2015 na realizaci veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. České Heřmanice**“

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
jednající: Ing. Miroslav Kučera, ředitel
tel. 727 966 745
e-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Regina Filipová, odborný referent, KPÚ,
Pobočka Ústí nad Orlicí
tel: 601 584 038
e-mail: r.filipova@spucr.cz
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ 01312774
Faktura bude vystavena pro objednatele: ČR – Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
dále jen „**objednatel**“

Zhotovitel: Sdružení Agroprojekce Litomyšl s.r.o.
a Geodézie Svitavy – Ing.Martin Dědourek CSc.
sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupený: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
tel./fax: xxxx
e-mail: xxxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxx, odpovědný zástupce
xxxx
e-mail: xxxx
bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí
číslo účtu: 341 302 664/0600
IČ: / DIČ: 64255611 / CZ64255611
ID DS: gv6y8j4

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 8321

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Pavlíček Ondřej

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Pavlíček Ondřej

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Martin Dědourek CSc.

dále jen „**zhotovitel**“.

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

ČI. I.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je vyčíslení méněprací provedených během zpracování díla dle skutečnosti. Vyčíslení méněprací je uvedeno v příloze č. 1 - Položkový výkaz činností.

ČI. II.
Cena za provedení díla

Výsledná cena za provedení díla se po vyčíslení méněprací změnila takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	693 700,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	482 440,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	156 000,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	25 900,-Kč
Celková cena díla bez DPH	1 358 040,- Kč
DPH 21%	285 189,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 643 229,- Kč

ČI. III.
Závěrečná ustanovení

1. Uzavřením tohoto dodatku se smlouva považuje za splněnou a závazky za vyrovnané.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Účastníci dodatku po jeho přečtení prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáno v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 23.5.2023

Ve Vysokém Mýtě dne 22.5.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti

Příloha: položkový výkaz činností

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ České Heřmanice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	1 500	18 000	30.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	1 800	21 600	
	Měněpráce - dodatek č. 5		-6		-10 800	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu (v trvalých i mimo trvalé porosty)	ha	625	510	318 750	31.10.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	625	125	78 125	30.6.2016
	Měněpráce - dodatek č. 5		-1		-125	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	175	850	148 750	31.8.2016
	Dodatečné práce - dodatek č. 1		23		19 550	
	Měněpráce - dodatek č. 5		-11		-9 350	
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	20	900	18 000	28.2.2017
	Měněpráce - dodatek č. 5		-20		-18 000	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	625	175	109 375	28.2.2017
	Měněpráce - dodatek č. 5		-1		-175	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					693 700 Kč	28.2.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	625	280	175 000	28.4.2017
	Měněpráce - dodatek č. 5		-1		-280	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	ks	10	900	9 000	28.4.2017
	Měněpráce - dodatek č. 5		-6		-5 400	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ks	7	200	1 400	
Měněpráce - dodatek č. 5	-5		-1 000			
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	400	10 000	
	Měněpráce - dodatek č. 5		-25		-10 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	180	21 600	
	Měněpráce - dodatek č. 5		-46		-8 280	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	200	2 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	625	400	250 000	31.1.2018
	Měněpráce - dodatek č. 5		-1		-400	
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	30.3.2020
	Dodatečné práce - dodatek č. 3				28 800	
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					482 440 Kč	30.3.2020

3.3	Mapové dílo	ha	625	250	156 250	do 3 měsíců od nabytí právní moci 1. rozhodnutí
	Měněpráce - dodatek č. 5		-1		-250	
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					156 000 Kč	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	350	370	129 500	30.4.2022
	Měněpráce - dodatek č. 5		-280		-103 600	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					25 900 Kč	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	693 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	482 440 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	156 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	25 900 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 358 040 Kč
DPH 21% v Kč	285 189 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 643 229 Kč

V Pardubicích dne 23.5.2023

Ve Vysokém Mýtě dne 22.5.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti