

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 19.12. 2016

### Smluvní strany:

#### 1.1. Objednatel: Město Bučovice

Se sídlem: Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

Jednající ve věcech smluvních: PhDr. Jiří Horák, Ph.D.

Jednající ve věcech technických: Ing. Kateřina Trtílková

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Bučovice

číslo účtu: 9005-825731/0100

IČ: 00291676                      DIČ: CZ00291676

**dále jen „objednatel“ na straně jedné**

#### 1.2. Zhotovitel: Petr Bajer

Se sídlem : Bučovská 334, 683 35 Letonice

Jednající ve věcech smluvních: Petr Bajer

IČ: 68074891, DIČ: CZ7604174666

**dále jen „zhotovitel“ na straně druhé**

## I.

### Preambule

1. Dne 19.12. 2016 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení akce s názvem „Přístup do polikliniky, Sovětská 912, Bučovice“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:

## II.

### Předmět dodatku

1. **Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla o vícepráce a s tím související změna ceny díla.**
2. Pro provedení víceprací v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadal objednatel veřejnou zakázku na stavební práce, které jsou předmětem tohoto dodatku, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
3. Pro stanovení víceprací byly splněny tyto podmínky:
  - dodatečné stavební práce jsou v celkovém cenovém rozsahu menším než 50% z celkové smluvní částky.
  - dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní veřejné zakázky.

4. Za vícepráce jsou považovány objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla, za které jsou považovány práce, dodávky, anebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, představující dodatečné stavební práce. Při provádění díla podle smlouvy o dílo byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly specifikovány ve smlouvě o dílo, ani nebyly vyznačeny v projektové dokumentaci, podle které bylo dílo prováděno. Stavební práce řešené tímto dodatkem sestávají z těchto prací:
- 1/ odkopání, naložení, odvozu a uložení nevhodného prosedavého podloží, které se nacházelo pod stávajícím chodníkem u vstupu do budovy polikliniky a nahrazení uvedeného materiálu inertním kamenivem.
- 2/ provedení zábradlí u chodníku a schodišť' technologií svařování profilů, které mají větší tuhost (s ohledem na intenzitu provozu a zatížení), než prvky uvažované dle smluvního rozpočtu, kde bylo počítáno se šroubovaným stavebnicovým systémem.
5. **Cena díla se mění na základě tohoto dodatku takto:**
- |   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Cena díla bez DPH dle původní smlouvy o dílo :</b>               | <b>362 009,6 Kč</b>  |
| <b>Vícepráce dle dodatku č. 1 :</b>                                 | <b>88 800,- Kč</b>   |
| <b>Vícepráce dle dodatku č. 2 :</b>                                 | <b>50 890,95 Kč</b>  |
| <b>Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 2 :</b> | <b>501 700,55 Kč</b> |
- Slovy: pětsetjednatísícdmsetcelýchpadesátpět,- Kč bez DPH**
6. **Hodnota víceprací byla zhotovitelem vypočtena v souladu se smlouvou o dílo, tedy byly zachovány jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a podle kterého byla vypočtena cena díla. Položkový rozpočet, v němž jsou vícepráce konkrétně vymezeny, je přílohou č. 1 tohoto dodatku.**
7. **Vícepráce dle Přílohy č.1 budou zhotoviteli uhrazeny na základě zhotovitelem vystaveného samostatného daňového dokladu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. 7. „Cena díla a fakturace“ smlouvy o dílo.**
8. **Zhotovitel provede sjednané vícepráce způsobem a za podmínek za přiměřeného použití smlouvy o dílo.**

### III.

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
5. Tento dodatek obsahuje tyto přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:  
Příloha č. 1 : Položkový rozpočet k dodatku č.2 k SOD

6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bučovice na její schůzi konané dne 24.5.2017 pod bodem 1094/53/RM/2017 OÚP 01.

V Bučovicích dne 7.5.2017

V Bučovicích dne 6.6.2017

.....  
Objednatel: Město Bučovice  
PhDr. Jiří Horák, Ph.D., starosta

.....  
Zhotovitel: .  
Petr Bajer