

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo U-159-00/22 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Armádní Servisní, příspěvková organizace**
se sídlem Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1342
IČO 60460580
DIČ CZ60460580
zástupce Ing. Martin Lehký, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **Společnost BBP – Bystroň group**
se sídlem Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7 – Bubeneč

Vedoucí společník: **BBP Stavby s.r.o.**
se sídlem: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 239297
IČO 03875199
DIČ CZ03875199
zástupce [redacted] na základě plné moci

Společník č. 1: **BYSTROŇ Group a.s.**
se sídlem: Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 3238
IČO 27800466
DIČ CZ27800466
zástupce [redacted] člen představenstva

Společník č. 2: **BYSTROŇ Facility s.r.o.**
se sídlem: Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 80432
IČO 02054612
DIČ CZ02054612
zástupce [redacted] jednatel

Společník č. 3: **Bystroň construction s.r.o.**
se sídlem: Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 80434
IČO 02054931
DIČ CZ02054931
zástupce [redacted], jednatel

dále jako „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**UV955/2016 Brno, tr. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti**“, zahájené uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 8. 2. 2022, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2022-017277, smlouvu o dílo U-159-00/22 (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1 až 12, které tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.
3. Změny závazku provedené dle změnového listu č. 1, 3 až 7, 9 až 12 se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.
4. Změny závazku provedené dle změnového listu č. 2 a 8 se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1 až 12, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 7 Cena díla odst. 7.2 se ruší a nahrazuje novým zněním:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, a výkazu výměr činí:

Celková cena díla v Kč bez DPH	38 269 994,05
Cena víceprací dle ZL č. 1 až 12 v Kč bez DPH	4 771 291,68
Cena méněprací dle ZL č. 1 až 12 v Kč bez DPH	7 903 415,02
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	35 137 870,71
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 1	5 270 680,61
Celková cena díla v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1	40 408 551,32

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své elektronicky uznávané podpisy.

Přílohy:

Změnové listy č. 1 až 12

Za objednatele


.....

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Ing. Martin Lehký

ředitel

Za zhotovitele



BBP Stavby s.r.o.



na základě plné moci



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: ZL1	
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group			
Investor:	Armádní Servisní p.o.	Datum: 14.7.2022		
Název akce: UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012144				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:		výkres č. ZL1		
na rozpočtové podklady:		rozpočty ZL1		
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Změna tloušťky izolantu na části fasády.				
Popis a zdůvodnění změny: Projekt uvažoval se zateplením meziokenních vložek izolantem MW v tloušťce 220 mm. MIV měly být proti fasádě zapuštěny o 60 mm. Po postavení lešení byl ale změřen odskok pouze 40 mm. Nově se tedy zatepluje ve dvou vrstvách 40 mm a 160 mm.				
Počet připojených listů specifikací: 4				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: Společnost BBP – 				




Stanovisko technického dozoru stavby:

Projektová dokumentace řeší zateplení meziokenních vložek izolačním MW (minerální izolace) v tloušťce 220 mm (plocha fasády je zateplena MW tl. 160mm) - meziokenní vložky dle projekčního návrhu měly být proti fasádě zapuštěny o 60 mm. Po postavení lešení byl zjištěn rozdíl mezi plochou fasády a meziokenními vložkami pouze 40 mm (vyjma v části 1.NP). Nově je nutné provést zateplení ve dvou vrstvách izolačním MW tl. 40 mm a tl. 160 mm.




Stanovisko projektanta stavby:

Projektová dokumentace řeší zateplení meziokenních vložek izolačním MW v tloušťce 220 mm (plocha fasády je zateplena MW tl. 160mm). Tl. izolantu vycházela z původní dokumentace. V tepelně technickém posouzení toto navýšení na části fasády nevstupovalo do výpočtu a z tohoto pohledu je tato změna možná. Jedná se o změnu tloušťky podlepu, nikoliv změnu materiálu. Z pohledu GP se nejedná o změnu, která by měla vliv na veřejnou zakázku. Jedná se o úpravu na základě skutečností na stavbě.



Stanovisko energetického specialisty:

V rámci navržených opatření v energetickém posudku bylo uvažováno a počítáno se zateplením tl. 160 mm, tj. změna spočívající v zaplnění odskoku tl. 40 mm a následném zateplení tl. 160 mm je v pořádku a z pohledu výsledné energetické úspory je na straně bezpečné. Souhlasím se změnou.



Příloha: rozpočty, výkresová dokumentace



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: ZL1
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group	
Změnový list vystavil:	[Redacted]	
Datum:	10.1.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna tloušťky izolantu na části fasády. Popis a zdůvodnění změny: Projekt uvažoval se zateplením meziokenních vložek izolantem MW v tloušťce 220 mm. MIV měly být proti fasádě zapuštěny o 60 mm. Po postavení lešení byl ale změřen odskok pouze 40 mm. Nově se tedy zatepluje ve dvou vrstvách 40 mm a 160 mm.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
451 387,20 Kč	461 878,37 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10 491,17 Kč	Ne	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[Redacted Signature]	[Redacted Signature]	
Datum: 10.1.	Datum: 10.1.	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 04

Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

KSO: Místo: Tř. Gen. Píky, Brno CC-CZ: Datum: 17. 8. 2022

Zadavatel:
Armádní servisní, p.o.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
BBP Stavby s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	10 491,17
--------------	-----------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	10 491,17	2 203,15
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	12 694,32
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04

Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Místo: Tř. Gen. Píky, Brno

Datum: 17. 8. 2022

Zadavatel: Armádní servisní, p.o.

Projektant:

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		10 491,17	12 694,32
2	ZL 1_Méně práce_Změna tloušťky izolantu části fasády	-451 387,20	-546 178,51
1	ZL 1_Více práce_Změna tloušťky izolantu části fasády	461 878,37	558 872,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

2 - ZL 1_Měně práce_Změna tloušťky izolantu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 8. 2022

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Gena bez DPH	-451 387,20
--------------	-------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižena	-451 387,20	21,00%	-94 791,31
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-546 178,51
------------	-------	-------------

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

2 - ZL 1_Méně práce_Změna tloušťky izolantu

Místo:

Datum:

17. 8. 2022

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-451 387,20

HSV - Práce a dodávky HSV

-451 387,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-451 387,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti
Objekt: 2 - ZL 1_Méně práce_Změna tloušťky izolantu

Místo: Datum: 17. 8. 2022
Zadavatel: Armádní servisní, p.o. Projektant:
Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Index ceny	J. cena indexovaná [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										
D HSV			Práce a dodávky HSV							
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
47	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm - skladba F2	m2						SOD
			"pohled západní"							
			-0,75*1,8*10							
			-1,5*1,8*10							
			"pohled východní"							
			-0,75*1,8*24							
			-1,5*1,8*76							
			součet							
48	M	53151541	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 220mm	m2						SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

1 - ZL 1_Více práce_Změna tloušťky izolantu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 8. 2022

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

461 878,37

DPH základní
snížená

Základ daně

461 878,37

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

96 994,46

0,00

Cena s DPH

v CZK

558 872,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt: 1 - ZL 1_Více práce_Změna tloušťky izolantu

Místo: Datum: 17. 8. 2022

Zadavatel: Armádní servisní, p.o.

Projektant:

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

461 878,37

HSV - Práce a dodávky HSV

461 878,37

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

461 878,37

SOUPIS PRACÍ


Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt: 1 - ZL 1_Více práce_Změna tloušťky izolantu

Místo: Armádní servisní, p.o.
Zadavatel: BBP Stavby s.r.o.
Zhotovitel:

Datum: 17. 8. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny	J.cena indexovaná [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										
	D	HSV	Práce a dodávky HSV							
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	K	622221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl do 40 mm	m2						CS ÚRS 2022 02
			pohled západní							
			0,75*1,6*10							
			1,5*1,6*10							
			pohled východní							
			0,75*1,6*24							
			1,5*1,6*76							
			součet							
2	M	63151518	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 40mm	m2						CS ÚRS 2022 02
			247,2*1,1							
3	K	622221201	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z desek z minerální vlny celkové tloušťky do 200 mm	m2						CS ÚRS 2022 02
			pohled západní							
			0,75*1,6*10							
			1,5*1,6*10							
			pohled východní							
			0,75*1,6*24							
			1,5*1,6*76							
			součet							
4	M	63151538	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 160mm	m2						CS ÚRS 2022 02





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: ZL2

Zhotovitel: Společnost BBP – Bystroň group

Investor: Armádní Servisní p.o.

Datum: 14.7.2022

Název akce: **UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti**
CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012144

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na specifikaci:

na výkresy: výkres č. ZL 2

na rozpočtové podklady: rozpočty ZL 2

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Změna skladby střešního pláště

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku investora o budoucí instalaci FVE bude skladba střešního záměněna.
Namísto MW bude použito EPS.

Počet připojených listů specifikací: 6

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222



odstavec 5, § 222



odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává: Společnost BBP – Bystroň group,



Stanovisko technického dozoru stavby:

Na základě požadavku investora o instalaci budoucí realizaci FVE pomocí přítěžovaného systému projektant navrhl skladbu, která umožňuje budoucí realizaci FVE.




Stanovisko projektanta stavby:

Na základě požadavku investora o instalaci FVE v následujícím kroku bude skladba střešního přepracována a to záměnou MW na EPS dle přiložené projektové dokumentace. Toto souvrství umožní instalaci FVE pomocí přítěžovaného systému, kdy dodavatel již nebude muset do budoucna zasahovat do takto kompletní skladby střešního pláště.


Instalace FVE je způsobenou současným vývojem cen elektrické energie na světových trzích a nutností provést opatření směřující k maximální soběstačnosti. Instalace FVE se nabízí jako jedno z možných a velmi rychle návratných řešení.

ZL obsahuje i požadavek na změnu technologie instalace střešní folie a to z lepeného souvrství na mechanicky kotvené.



Stanovisko energetického specialisty:

Nově navržený izolant bude vykazovat stejné či lepší tepelně-izolační parametry, tj. výsledný efekt této změny nebude mít dopad na energetickou úsporu. Se změnou souhlasím.



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: ZL2
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	10.1.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna skladby střešního pláště Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavku investora o budoucí instalaci FVE bude skladba střešního záměněna. Namísto MW bude použito EPS.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
1 406 036,47 Kč	3 633 893,03 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2 227 856,56 Kč	Ne	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum	Datum	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08
Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

KSO:
Místo: Tř. Gen. Píky, Brno

CC-CZ:
Datum: 16.12.2022

Zadavatel:
Armádní servisní, p.o.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
BBP Stavby s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 227 856,56
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 057 464,48	Výše daně 432 067,54
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 659 924,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08

Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Místo: Tř. Gen. Píky, Brno

Datum: 16.12.2022

Zadavatel: Armádní servisní, p.o.

Projektant:

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 227 856,56	2 659 924,10
2	ZL _Méně práce_Změna skladby střešního pláště	-1 406 036,47	-1 699 522,28
1	ZL _Více práce_Změna skladby střešního pláště	3 633 893,03	4 359 446,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

2 - ZL 1_Méně práce_Záměna střechy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.12.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-1 406 036,47

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

-1 397 551,47

21,00%

-293 485,81

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 699 522,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt: 2 - ZL 1_Méně práce_Záměna střechy

Místo:
Zadavatel: Armádní servisní, p.o.
Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.

Datum: 16.12.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 406 036,47

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 406 036,47

713 - Izolace tepelné

-1 406 036,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

ZL2_Měně práce_změna skladby střešního pláště

Místo:

Datum:

16.12.2022

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Projektant:

A / I

Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

AD/ARHITEKTONICK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny	Indexovaná cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										
D PSV Práce a dodávky PSV										
D 713 Izolace tepelné										
3	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých tepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek							SoD
	VV		"skladba S1 - plocha měřena graficky"							
	VV		-508,721+437,072+240,588)							
	VV		Mezisoučet							
	VV		"skladba S2 - plocha měřena graficky"							
	VV		-205,86							
	VV		-325,000							
	VV		Mezisoučet							
	VV		"skladba S3 - plocha měřena graficky"							
	VV		-103,667+317,638)							
	VV		-317,585							
	VV		-186,283							
	VV		-106,745							
	VV		Mezisoučet							
	VV		Součet							
4	M	63151502	deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa $\lambda=0,038-0,039$ II 100mm	m2						SoD
	VV		-2809,149*1,05 Přepočtené koeficientem množství							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

1 - ZL 1_Více práce_Záměna střechy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.12.2022

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 633 893,03

DPH základní
snížená

Základ daně
3 455 015,95
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
725 553,35
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 359 446,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Plíky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

1 - ZL 1_Více práce_Záměna střechy

Místo:

Datum:

16.12.2022

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 633 893,03

PSV - Práce a dodávky PSV

3 633 893,03

713 - Izolace tepelné


3 633 893,03


SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti
Objekt: ZL2_Více práce_změna skladby střešního pláště

Místo: Datum: 16.12.2022
Zadavatel: Armádní servisní, p.o. Projektant:
Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny	Indexovaná cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										
D PSV			Práce a dodávky PSV							
D 713			Izolace tepelné							
1	K	713141152	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladeně volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2						CS ÚRS 2022 02
	VV		"skladba S1 - plocha měřena graficky"							
	VV		(508,721+437,072+240,588)*2							
	VV		Mezisoučet							
	VV		"skladba S2 - plocha měřena graficky"							
	VV		265,65*2							
	VV		325*2							
	VV		Mezisoučet							
	VV		"skladba S3 - plocha měřena graficky"							
	VV		(103,667+317,638)*2							
	VV		317,585*2							
	VV		189,283*2							
	VV		108,745*2							
	VV		-180							
	VV		Skladba střechy S3.1							
	VV		30+130							
	VV		Mezisoučet							
	VV		Součet							
2	M	ISV.8591057519 574	Isover EPS 150 - 100mm, AD = 0,035 (W m-1 K-1), 1000x500x100mm, stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na zatížení Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3000kg/m2 při def. < 2%.	m2						CS ÚRS 2022 02
			(2809,149-(30+130))*1,05							
3	M	ISV.8591057230 141	Isover EPS 70 - 140mm, AD = 0,039 (W m-1 K-1), 1000x500x140mm, stabilizované desky pro tepelné izolace např. podkladní vrstvy izolací plochých střech, stěny, podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%.	m2						CS ÚRS 2022 02
			(2809,149-(30+130))*1,05							
4	M	28376511	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl 60mm	m2						CS ÚRS 2022 04
		S3.1	(30+130)*1,05							
5	M	28376514	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl 80mm	m2						CS ÚRS 2022 04
		S3.1	(30+130)*1,05							
6	K	713141243	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 140 do 200 mm	m2						CS ÚRS 2022 02



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: ZL3	
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group		
Investor:	Armádní Servisní p.o.	Datum: 15.7.2022	
Název akce: UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012144			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	výkres č. ZL 3	
na rozpočtové podklady:		rozpočty ZL 3	
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Řezání parapetu Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění vnějších parapetů na budově A1 a A2, bylo zjištěno že pod parapety je původní parapet z betonové mazaniny, který je nutno odřezat aby nezasahoval do izolantu z MW.			
Počet připojených listů specifikací: 4			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Společnost BBP – Bystroň group,			

Stanovisko technického dozoru stavby:

V projektové dokumentaci a výkazu výměr nebylo řešeno odstranění původních parapetů z betonové mazaniny pod vnějšími parapety na budově A1 a A2. Tuto mazaninu je nutné odřezat, aby nezasahovala do izolantu z MW.

**Stanovisko projektanta stavby:**


Kontrolou technického řešení stávajícího detailu parapetu po postavení lešení GD bylo zjištěno, že při předchozí výměně okenních prvků, byli původní zabetonované parapety ponechány a ty byly pouze překryty novým parapetním plechem který byl k tomu původnímu pevně přikotven. Tento nevhodný detail by do budoucna mohl vnášet problémy do KZS a byl navrhnut odstranit. Jelikož nejde provést klasické odtržení – je vsunut pod již vyměněnou výplň otvorů – bylo přikročeno k jeho odřezání v celé délce. Toto řešení je v souladu s PD a technickým doporučením dodavatele ETICS.

**Stanovisko energetického specialisty:**

Uvedená změna nemá vliv na výslednou úsporu energie. Se změnou souhlasím.



Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: ZL3
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group	
Změnový list vystavil:		
Datum:	1.10.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Řezání parapetu Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění vnějších parapetů na budově A1 a A2, bylo zjištěno že pod parapety je původní parapet z betonové mazaniny, který je nutno odřezat, aby nezasahoval do izolantu z MW.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	98 456,82 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
98 456,82 Kč	<u>Ne</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 30.3.	Datum: 30.3.	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-025
Stavba: Řezání betonu

KSO:
Místo: Brno

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2022

Zadavatel:
Armádní servisní, příspěvková organizace

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			98 456,82
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
	15,00%	98 456,82	14 768,52
	Cena s DPH v CZK		113 225,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-025

Stavba: Řezání betonu

Místo: Brno

Datum: 24. 6. 2022

Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		98 456,82	113 225,34
1	Architektonicko stavební řešení	98 456,82	113 225,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Řezání betonu

Objekt:

1 - Architektonicko stavební řešení

KSO:

Místo: Brno

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2022

Zadavatel:

Armádní servisní, příspěvková organizace

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			98 456,82
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	98 456,82	15,00%	14 768,52
Cena s DPH		v CZK	113 225,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Řezání betonu

Objekt:

1 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

Brno

Zadavatel:

Armádní servisní, příspěvková organizace

Zhotovitel:

Datum:

24. 6. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

98 456,82

HSV - Práce a dodávky HSV

98 456,82

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

98 456,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Řezání betonu

Objekt:

1 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

Brno

Datum:

24. 6. 2022

Zadavatel:

Armádní servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
1	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm	m	
	VV		"dle výpisu klempířských výrobků K06"		
	VV		2,45*6		
	VV		1,51*1		
	VV		Mezisoučet		
	VV		"dle výpisu klempířských výrobků K02"		
	VV		2,61*1		
	VV		0,8*1		
	VV		3,57*10		
	VV		Mezisoučet		
	VV		"dle výpisu klempířských výrobků K07"		
	VV		6,7*10		
	VV		3,08*5		
	VV		3,27*6		
	VV		Mezisoučet		
	VV		"dle výpisu klempířských výrobků K03"		
	VV		1,51*77		
	VV		2,07*117		
	VV		2,37*7		
	VV		Mezisoučet		
	VV		"dle výpisu klempířských výrobků K05"		
	VV		3,57*2		
	VV		2,37*2		
	VV		Mezisoučet		
	VV		"dle výpisu klempířských výrobků K09"		
	VV		0,87*10		
	VV		Mezisoučet		
	VV		"dle výpisu klempířských výrobků K01"		
	VV		3,57*6		
	VV		0,77*36		
	VV		0,87*2		
	VV		Mezisoučet		
	VV		"dle výpisu klempířských výrobků K04"		
	VV		4,77*2		
	VV		3,58*1		
	VV		0,87*8		
	VV		Mezisoučet		
	VV		"dle výpisu klempířských výrobků K08"		
	VV		3,08*5		
	VV		Mezisoučet		
	VV		Součet		
2	K	977-01	Úprava stávajícího parapetu řezáním	m	
	VV		"dle výpisu klempířských výrobků K06"		
	VV		2,45*6		
	VV		1,51*1		
	VV		Mezisoučet		
	VV		"dle výpisu klempířských výrobků K02"		
	VV		2,61*1		
	VV		0,8*1		
	VV		3,57*10		
	VV		Mezisoučet		
	VV		"dle výpisu klempířských výrobků K07"		
	VV		6,7*10		
	VV		3,08*5		
	VV		3,27*6		
	VV		Mezisoučet		
	VV		"dle výpisu klempířských výrobků K03"		
	VV		1,51*77		
	VV		2,07*117		
	VV		2,37*7		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Mezisoučet				
VV			"dle výpisu klempířských výrobků K05"				
VV			3,57*2				
VV			2,37*2				
VV			Mezisoučet				
VV			"dle výpisu klempířských výrobků K09"				
VV			0,87*10				
VV			Mezisoučet				
VV			"dle výpisu klempířských výrobků K01"				
VV			3,57*6				
VV			0,77*36				
VV			0,87*2				
VV			Mezisoučet				
VV			"dle výpisu klempířských výrobků K04"				
VV			4,77*2				
VV			3,58*1				
VV			0,87*8				
VV			Mezisoučet				
VV			"dle výpisu klempířských výrobků K08"				
VV			3,08*5				
VV			Mezisoučet				
VV			Součet				






OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: ZL4	
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group			
Investor:	Armádní Servisní p.o.	Datum: 19.8.2022		
Název akce: UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012144				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:	výkres č. ZL 4		
	na rozpočtové podklady:	rozpočty ZL 4		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Oprava a sanace zdiva				
Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění obkladu stěn lamelami na objektu D, byli zjištěny praskliny v obvodové stěně objektu, které je nutno sanovat. Na objektu E po odstranění obkladu stěn byla obvodová stěna vyzděná z dutých cihel, pro realizaci ETICS je nutno na stěny nanést vápenocementovou omítku.				
Počet připojených listů specifikací: 3				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: Společnost BBP – Bystroň group, 				




Stanovisko technického dozoru stavby:

Nevyhovující stav podkladu pro realizaci ETICS byl zjištěn až po odstranění plechového obložení. Změnový list řeší přípravu podkladu, tj. sešití trhlin, lokální dozdění mezer zdiva, sanaci spár atikových panelů a provedení podkladní omítky.



Stanovisko projektanta stavby:

Po odstranění plechového obložení přízemních objektů, byli zjištěny defekty zdiva, které jsou nutné vyspravit pro správnou funkci KZS. Na některých objektech byla zjištěna i absence základní omítky, zdivo bylo ponecháno povětrnostním vlivům bez řádné ochrany. Provedení ETICS na takovou konstrukci nelze provést a je nutné nejprve zdivo vyspravit a ošetřit omítkovinou a teprve pak přistoupit ke zhotovení vrstev ETICS.



Stanovisko energetického specialisty:

Nemá vliv na výslednou energetickou náročnost budovy. S provedením změny souhlasím.



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: ZL4
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	[redacted]	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Oprava a sanace zdiva Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění obkladu stěn lamelami na objektu D, byli zjištěny praskliny v obvodové stěně objektu, které je nutno sanovat. Na objektu E po odstranění obkladu stěn byla obvodová stěna vyžděná z dutých cihel, pro realizaci ETICS je nutno na stěny nanést vápenocementovou omítku.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	90 567,08 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
90 567,08 Kč	Ne	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	
Datum:	Datum: 30.7.	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL_4

Stavba: ZL_4_Gen.Piky_06.12.2022

KSO:

Místo:

C.C.-CZ

Datum: 11.01.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

90 657,08

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	90 657,08	19 037,99
	snížená	15,00%	0,00	0,00
	zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
	sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00
	nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

109 695,07

Projektant:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis: Razítko:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis: Razítko:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL_4

Stavba: ZL_4_Gen.Piky_06.12.2022

Místo:

Datum: 11.01.2023

Začavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		90 657,08	109 695,07
4	ZL 4_Oprava prasklého...	90 657,08	109 695,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

4 - ZL_4_Oprava prasklého...

KSO:

Místo:

CC-CZ

Datum:

11.01.2023

Zakazatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Přijímající:

Cena bez DPH

90 657,08

DPH	Základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		0.00	21.00%	0.00
		0.00	15.00%	0.00
	zák. přenesená	0.00	21.00%	0.00
	sníž. přenesená	0.00	15.00%	0.00
	rukova	0.00	0.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

90 657,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Rozlož

Datum a podpis

Rozlož

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Rozlož

Datum a podpis

Rozlož

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

4 - ZL 4_Oprava prasklého...

Místo:

Datum:

11.01.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

90 657,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 072,08

998 - Přesun hmot

53 203,85

381,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

4 - ZL 4_Oprava prasklého...

Místo:

Datum:

11.01.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny	Indexovaná cena	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
2	K	622321101	Omlítka vápencementová vnějších ploch nanašena ručně jednovrstevně, tloušťky do 15 mm hrubá nezátřená stěn	m2						CS ÚRS 2022 02
			75,23+58,94+24,93+12,53							
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
6	K	985141111-01	Vybíjení trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m2						CS ÚRS 2022 02
7	K	985211113	Vyklinování uvolněných kamenů zdiva útoky kamene, popřípadě cihel, délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m	m2						CS ÚRS 2022 02
			(23,7+18,7)*0,15							
			Snoubel							
8	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3						CS ÚRS 2022 02
			(24+19)*0,15*0,15							
9	M	59810001	cihla palena písečná P15 290x140x65mm	kus						CS ÚRS 2022 02
			(24+19)*0,15*0,15							
			0,968*308 Přepočtené koeficientem množství							
10	K	985231113	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m	m2						CS ÚRS 2022 02
			(8,2+23,7+1,44)*1+35,7+1,44*9+15,2+1,44*9+13,2+1,44*4+21,3+1,44*7+28,1+1,44*8+15,6+1,44*5)*0,15							
			Snoubel							
14	K	985441113	Přídavná šroubovitá nerezová vyzruž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyčištění a zalití kotevní maltou v ohebném nebo	m						CS ÚRS 2022 02
			11,32							
	D	998	Přesun hmot							
15	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t						CS ÚRS 2022 02



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: ZL5	
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group			
Investor:	Armádní Servisní p.o.	Datum: 14.7.2022		
Název akce: UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19 135/0012144				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:		výkres č. ZL5		
na rozpočtové podklady:		rozpočty ZL5		
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Přidání pojistného přepadu				
Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k nedostatečnému počtu stávajících vpustí dešťové vody, by mohlo dojít při přívalových deštích nebo v případě zanesení vpustí na střeše S3 k vniknutí vody do objektu. Proto bude nainstalován pojistný přepad.				
Počet připojených listů specifikací: 4				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: Společnost BBP – Bystroň group,				




Stanovisko technického dozoru stavby:

Vlivem zanesení odvodňovacího systému při přivalových deštích by mohlo dojít k vniknutí vody do objektu, jedná se o střechu S3 mezi objekty Ca A1.



Stanovisko projektanta stavby:

Na střešní rovině nad prostory šaten bylo po demontáži ochranného posypu zjištěn jen jeden svod dešťových vod. S ohledem na bezpečnost bylo projektantem navrženo řešení s bezpečnostním přepadem.



Stanovisko energetického specialisty:

Nemá vliv na energetickou náročnost. Se změnou souhlasím.



Příloha: rozpočty, výkresová dokumentace



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: ZL5
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	10.1.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Přidání pojistného přepadu Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k nedostatečnému počtu stávajících vpustí dešťové vody, by mohlo dojít při přívalových deštích nebo v případě zanesení vpustí na střeše S3 k vniknutí vody do objektu. Proto bude nainstalován pojistný přepad.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	4 736,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
4 736,80 Kč	Ne	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 10.1.	Datum: 10.1.	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08

Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

KSO:

Místo: Tř. Gen. Píky, Brno

CC-CZ:

Datum: 09.02.2023

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 736,80
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 057,40	Výše daně 432,05
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		5 168,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	08		
Stavba:	Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti		
Místo:	Tř. Gen. Píky, Brno	Datum:	09.02.2023
Zadavatel:	Armádní servisní, p.o.	Projektant:	
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 736,80	5 168,85
1	ZL _Více práce_přepad střechy	4 736,80	5 168,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti
Objekt:
1 - ZL 1_Více práce_přepad střechy

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Armádní servisní, p.o.

Zhotovitel:
BBP Stavby s.r.o.

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.02.2023
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:


Cena bez DPH			4 736,80
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 057,40	21,00%	432,05
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			5 168,85

Projektant Zpracovatel




Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

1 - ZL 1_Více práce_přepad střechy

Místo:

Datum:

09.02.2023

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 736,80

PSV - Práce a dodávky PSV

2 057,40

713 - Izolace tepelné

2 057,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt: 1 - ZL 1_Více práce_přepad střechy

Místo:

Datum: 09.02.2023


Zadavatel: Armádní servisní, p.o.

Projektant:

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny	indexovaná cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									4 736,80	
o HSV Práce a dodávky HSV									2 057,40	
o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									2 057,40	
1	K	977151122	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	0,600	3 610,00	0,90	3 429,00	2 057,40	CS ÚRS 2023 01





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: ZL6

Zhotovitel: Společnost BBP – Bystroň group

Investor: Armádní Servisní p.o.

Datum: 14.7.2022

Název akce: **UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti**
CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012144

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Změna skladby střešního pláště – zrušení spádových klínů

Popis a zdůvodnění změny:

Před zahájením prací na nové skladbě střešního pláště bylo vyhotoveno geodetické zaměření, že realizace spádových klínů není proveditelná. Proto došlo k odstranění vrstvy spádových klínů.

Počet připojených listů specifikací: 6

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

☐

odstavec 5, § 222

☐

odstavec 6, § 222 ☒


odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává: Společnost BBP – Bystroň group,



Stanovisko technického dozoru stavby:

Projektová dokumentace řešila provedení spádování střechy pomocí spádových klínů. Na základě geodetického zaměření bylo zjištěno, že realizace spádových klínů není proveditelná. Tuto chybu projektové dokumentace projektant uznal a projekt přepracoval.



Stanovisko projektanta stavby:

Změnovým listem č.6 dochází k odstranění vrstvy spádových klínů, které byli nevhodně použity na stávající souvrství střešního pláště. Použitím spádových klínů by došlo k nevhodnému a nestejnoměrnému navyšování horní hrany atik jednotlivých střech a je zcela zjevné, že by ani architektonicky tyto hrany na sebe pohledově nenavazovali. Objekt by tak byl zcela odtržen od původního architektonického záměru. Spádové klíny v PD zůstali na základě původního řešení odstranit celé souvrství střešního pláště a provést novou skladbu. Projektant uznává chybu projektu a přepracoval řešení skladby střešního pláště. Spádová vrstva byla nahrazena izolantem v konstantní tloušťce.


Spády střešního pláště byli kontrolovány pomocí vyhotoveného geodetického zaměření.

Na základě těchto skutečností lze upustit od lepené technologie hydroizolační fólie. Tato možnost neovlivňuje negativně tepelně technické vlastnosti a ani jiné, a to včetně ekonomických.



Stanovisko energetického specialisty:

S ohledem na zachování vrstvy tepelné izolace v potřebné tloušťce souhlasím s uvedenou změnou, která nemá vliv na výslednou energetickou náročnost budovy.



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: ZL6
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	10.1.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna skladby střešního pláště Popis a zdůvodnění změny: Před zahájením prací na nové skladbě střešního pláště bylo vyhotoveno geodetické zaměření, které prokázalo dostatečný spád původní skladby střešního pláště. Proto došlo k odstranění vrstvy spádových klínů.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
2 003 214,22 Kč	0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2 003 214,22 Kč	Ne	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum: 10.1.	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08
Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

KSO:
Místo: Tř. Gen. Píky, Brno

CC-CZ:
Datum: 16.12.2022

Zadavatel:
Armádní servisní, p.o.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
BBP Stavby s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-2 003 214,22
--------------	---------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-1 991 125,22	-418 136,30
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-2 421 350,52
------------	---	-----	---------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08

Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Místo: Tř. Gen. Píky, Brno

Datum: 16.12.2022

Zadavatel: Armádní servisní, p.o.

Projektant:

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-2 003 214,22	-2 421 350,52
2	ZL6 _Méně práce_změna skladby střešního pláště-zrušení spádových klinů	-2 003 214,22	-2 421 350,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

2 - ZL 1_Měně práce_Záměna střechy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.12.2022

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 003 214,22

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

-1 991 125,22

21,00%

-418 136,30

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 421 350,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt: 2 - ZL 1_Měně práce_Záměna střechy

Místo:

Datum:

16.12.2022

Zadavatel: Armádní servisní, p.o.

Projektant:

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-2 003 214,22

PSV - Práce a dodávky PSV

-2 003 214,22

713 - Izolace tepelné

-2 003 214,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tr. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti
Objekt: ZL6_změna skladby střešního pláště-zrušení spádových klínů

Místo: Datum: 16.12.2022
Zadavatel: Armádní servisní, p.o. Projektant:
Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny	Indexovaná cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										
D PSV			Práce a dodávky PSV							
D 713			Izolace tepelné							
5	K	713141135	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena bodové 1 vrstva rchoží, pásů, dílců, desek	m2						SoD
6	M	631515025	deska minerální izolační střešní - spádový klín průměrné tl. 140 mm	m3						SoD
VV			-2809,149*0,14*1,05							
VV			Součet							



MĚŘICKÉ PRÁCE

**ZLEPŠENÍ ENERGETICKÝCH VLASTNOSTÍ
OBÁLKY BUDOVY VOJENSKÉHO
UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
Třída generála Píky 2036/4, Brno-Černá Pole**

**GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VÝŠKOVÉHO
USPOŘÁDÁNÍ STŘEŠNÍCH ROVIN**

Č.ZAKÁZKY: 70/2022

DATUM : 12.2022

Č.KOPIE :

SEZNAM PŘÍLOH

č.přílohy	název
1.	Seznam příloh a technická zpráva
2.	Zaměření výškového uspořádání střešních rovin
3.	Souřadnice a výšky podrobných bodů

AKCE:	ZLEPŠENÍ ENERGETICKÝH VLASTNOSTÍ OBÁLKY BUDOVY VOJENSKÉHO UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ Třída generála Píky 2036/4, Brno – Černá Pole GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ STŘEŠNÍCH ROVIN			EV. ČÍSLO		
				POČET FOR.		2 A4
				DATUM		12.2022
				MĚŘÍTKO		
				ČÍS.KOPIE	ČÁST	ČÍS.PŘÍL.
OBSAH:	SEZNAM PŘÍLOH A TECHNICKÁ ZPRÁVA					1

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: ZLEPŠENÍ ENERGETICKÝCH VLASTNOSTÍ OBÁLKY
BUDOVY VOJENSKÉHO UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
Třída generála Píky 2036/4, Brno- Černá pole
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VÝŠKOVÉHO
USPOŘÁDÁNÍ STŘEŠNÍCH ROVIN

Dodavatel:

Odběratel:

Na základě požadavku odběratele zastoupeného projektantem panem [REDAKCE] byla zaměřena a zpracována geodetická část dokumentace stávajícího stavu výše uvedené stavby v obci Brno ,okres Brno-město. Rozsah prací byl dán velikostí a členitostí stavby.

Poloha a výška jednotlivých měřených podrobných bodů střešního pláště a střešních dešťových vpustí byly určeny metodou GNSS měření přístrojem Trimble R4/5800. Zvolená metoda měření a použití výše uvedeného přístroje zaručuje dosažení 2. třídy přesnosti určení podrobných bodů dle ČSN 73 0415.

Celkem bylo zaměřeno 237 podrobných bodů na pěti samostatných střechách.

Souřadnicový systém JTSK.

Výškový systém Bpv.

V terénu naměřené údaje byly zpracovány v programech GEUS a Microstation 95 . Zobrazení předmětů měření a jejich vyznačení mapovými značkami je v souladu s ČSN 01 3411 „MAPY VELKÝCH MĚŘÍTEK - KRESLENÍ A ZNAČKY„. K nakreslení výkresu situace v měřítku 1:250 bylo použito automatického kreslicího zařízení fy HP Designjet 610+ 44in..

Měřické zápisníky, měřické náčrty, výpočetní elaboráty a databáze digitálního zpracování zakázky jsou uloženy u zpracovatele geodetické dokumentace.

Zpracoval:

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém Bny

AKCE:	ZLEPŠENÍ ENERGETICKÝH VLASTNOSTÍ OBÁLKY BUDOVY VOJENSKÉHO UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ Třída generála Píky 2036/4, Brno – Černá Pole GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ STŘEŠNÍCH ROVIN	EV. ČÍSLO			
		POČET FOR.		6 A4	
		DATUM		12.2022	
		MĚŘÍTKO			
OBSAH:	SOUŘADNICE A VÝŠKY PODROBNÝCH BODŮ	ČÍS.KOPIE	ČÁST	ČÍS.PŘÍL.	
				3	

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém Bp

SOUŘADNICE A VÝŠKY PODROBNÝCH BODŮ


b.č.	Y	X	Z
1	597262.916	1158705.180	268.361
2	597264.917	1158709.301	268.293
3	597260.951	1158712.395	268.305
4	597265.906	1158713.748	268.163
5	597266.370	1158713.926	268.034
6	597266.666	1158714.119	268.126
7	597270.951	1158715.218	268.234
8	597279.422	1158717.109	268.425
9	597278.557	1158713.020	268.398
10	597281.264	1158710.255	268.472
11	597278.652	1158719.916	268.402
12	597271.661	1158718.863	268.268
13	597265.889	1158717.458	268.157
14	597265.275	1158717.507	268.075
15	597265.072	1158717.009	268.136
16	597260.128	1158715.561	268.288
17	597259.061	1158719.297	268.294
18	597264.021	1158721.039	268.122
19	597264.321	1158721.400	268.041
20	597264.699	1158721.280	268.123
21	597269.936	1158722.487	268.210
22	597277.387	1158724.535	268.420
23	597276.415	1158727.946	268.386
24	597269.020	1158726.284	268.220
25	597263.963	1158724.533	268.146
26	597263.477	1158724.659	268.061
27	597263.110	1158724.205	268.124
28	597258.051	1158722.944	268.306
29	597256.902	1158726.974	268.258
30	597262.052	1158727.824	268.128
31	597262.421	1158728.210	268.049
32	597262.860	1158728.009	268.155
33	597267.850	1158729.258	268.227
34	597275.517	1158731.091	268.422
35	597274.751	1158734.028	268.423
36	597268.082	1158732.097	268.273
37	597262.516	1158729.530	268.137
38	597261.873	1158730.008	268.134
39	597261.493	1158729.355	268.137
40	597256.320	1158729.040	268.283
41	597256.204	1158729.765	268.336
42	597260.877	1158731.598	268.133
43	597261.333	1158731.987	268.098
44	597261.821	1158731.907	268.151
45	597266.966	1158732.774	268.238
46	597274.519	1158734.850	268.433
47	597273.526	1158738.482	268.412
48	597266.912	1158736.706	268.245
49	597260.902	1158735.185	268.148
50	597260.450	1158735.410	268.044


51	597260.032	1158735.340	268.134
52	597254.998	1158734.047	268.290
53	597254.053	1158737.480	268.296
54	597259.113	1158738.781	268.161
55	597259.460	1158739.046	268.076
56	597259.959	1158738.708	268.151
57	597265.617	1158740.221	268.233
58	597272.677	1158741.476	268.399
59	597271.581	1158745.395	268.421
60	597264.719	1158743.768	268.223
61	597258.974	1158742.414	268.125
62	597258.491	1158742.476	268.026
63	597258.260	1158741.978	268.106
64	597253.228	1158740.471	268.286
65	597252.249	1158744.143	268.293
66	597257.271	1158745.278	268.128
67	597257.553	1158745.787	268.041
68	597258.127	1158745.522	268.119
69	597263.606	1158747.006	268.201
70	597270.552	1158749.093	268.387
71	597269.735	1158752.101	268.397
72	597262.876	1158750.496	268.217
73	597257.001	1158749.416	268.123
74	597256.488	1158749.787	268.013
75	597256.209	1158749.256	268.113
76	597251.213	1158747.989	268.280
77	597250.218	1158751.559	268.224
78	597255.155	1158753.094	268.101
79	597255.379	1158753.758	268.022
80	597255.967	1158753.242	268.076
81	597262.146	1158753.939	268.231
82	597268.903	1158755.198	268.393
83	597267.958	1158758.558	268.411
84	597261.244	1158756.751	268.226
85	597258.171	1158755.641	268.206
86	597256.346	1158759.164	268.092
87	597254.583	1158758.219	268.069
88	597254.284	1158757.715	268.036
89	597253.830	1158758.000	268.051
90	597251.170	1158757.818	268.142
91	597252.167	1158753.283	268.196
92	597251.259	1158754.092	268.253
93	597249.681	1158753.643	268.272
94	597256.884	1158748.561	268.029
95	597258.761	1158741.658	268.026
96	597260.668	1158734.634	268.038
97	597262.668	1158727.415	268.053
98	597264.600	1158720.517	268.056
99	597266.491	1158713.597	268.039
100	597279.840	1158704.888	268.498
101	597274.927	1158703.654	268.372
102	597268.757	1158701.470	268.143
103	597269.333	1158701.280	268.108
104	597268.148	1158701.307	268.214
105	597268.077	1158701.980	268.309

106	597266.096	1158698.173	268.292
107	597268.415	1158698.795	268.222
108	597268.857	1158698.086	268.210
109	597269.460	1158697.961	268.066
110	597269.926	1158698.230	268.136
111	597275.571	1158699.173	268.206
112	597280.982	1158702.185	268.360
113	597283.305	1158702.909	268.384
114	597284.230	1158699.464	268.399
115	597277.923	1158697.807	268.250
116	597270.772	1158695.451	268.138
117	597270.219	1158695.016	268.059
118	597269.694	1158695.245	268.217
119	597267.101	1158694.419	268.301
120	597267.970	1158691.157	268.290
121	597270.696	1158691.921	268.175
122	597271.267	1158691.818	268.050
123	597271.598	1158692.193	268.114
124	597277.067	1158693.781	268.200
125	597285.312	1158695.573	268.380
126	597286.074	1158692.853	268.417
127	597279.080	1158691.217	268.206
128	597275.674	1158690.292	268.161
129	597272.291	1158689.983	268.131
130	597271.733	1158690.200	268.103
131	597271.487	1158689.875	268.186
132	597268.824	1158688.097	268.279
133	597271.099	1158692.385	267.977
134	597269.893	1158695.872	268.034
135	597299.819	1158681.918	256.140
136	597305.386	1158683.414	256.001
137	597310.579	1158684.856	255.903
138	597311.473	1158685.048	255.965
139	597311.954	1158685.166	256.018
140	597310.870	1158689.197	256.011
141	597309.983	1158689.207	255.926
142	597309.423	1158688.992	255.898
143	597308.692	1158688.886	255.900
144	597304.815	1158687.929	255.969
145	597298.580	1158686.440	256.138
146	597297.245	1158691.421	256.136
147	597302.880	1158692.853	255.981
148	597307.241	1158694.133	255.905
149	597307.495	1158694.733	255.887
150	597307.983	1158693.966	255.903
151	597309.470	1158694.346	256.025
152	597308.167	1158699.218	256.023
153	597307.439	1158698.975	255.958
154	597306.770	1158699.077	255.881
155	597306.394	1158698.660	255.900
156	597301.530	1158697.365	255.970
157	597295.933	1158696.235	256.128
158	597294.688	1158700.892	256.111
159	597299.621	1158702.252	255.974
160	597305.562	1158703.882	255.913

161	597306.434	1158704.131	255.955
162	597306.816	1158704.321	256.024
163	597306.154	1158703.574	255.874
164	597311.096	1158685.389	255.868
165	597291.084	1158714.135	256.196
166	597297.019	1158715.761	255.992
167	597301.617	1158717.075	255.916
168	597302.415	1158717.284	255.892
169	597303.240	1158717.479	256.026
170	597301.647	1158722.986	255.979
171	597300.909	1158723.209	255.884
172	597300.328	1158723.342	255.877
173	597300.033	1158722.710	255.886
174	597295.987	1158721.664	255.987
175	597289.484	1158720.003	256.177
176	597288.058	1158725.077	256.157
177	597293.756	1158726.434	255.982
178	597298.488	1158727.762	255.861
179	597298.913	1158728.067	255.860
180	597299.583	1158727.496	255.866
181	597300.216	1158728.214	255.946
182	597298.632	1158733.906	255.946
183	597297.980	1158733.999	255.848
184	597297.631	1158733.384	255.828
185	597296.789	1158734.193	255.836
186	597291.999	1158732.780	255.935
187	597286.299	1158731.412	256.169
188	597284.458	1158737.938	256.186
189	597290.351	1158739.539	255.932
190	597295.042	1158740.883	255.814
191	597296.146	1158741.156	255.869
192	597296.598	1158741.330	255.941
193	597295.636	1158740.362	255.770
194	597301.764	1158717.812	255.839
199	597287.723	1158739.885	253.426
200	597287.061	1158742.409	253.424
201	597286.263	1158745.358	253.461
202	597289.612	1158746.353	253.407
203	597289.800	1158745.658	253.357
204	597290.407	1158743.448	253.371
205	597291.146	1158740.807	253.390
206	597294.414	1158741.689	253.408
207	597294.177	1158742.588	253.279
208	597293.533	1158744.359	253.301
209	597292.942	1158746.668	253.309
210	597292.672	1158747.128	253.354
211	597295.674	1158747.965	253.294
212	597296.043	1158747.251	253.269
213	597296.689	1158745.253	253.255
214	597297.396	1158743.161	253.275
215	597297.217	1158742.500	253.402
216	597299.195	1158742.754	253.284
217	597299.699	1158742.922	253.324
218	597298.173	1158745.664	253.271
219	597298.678	1158745.751	253.221

220	597298.805	1158746.066	253.248
221	597297.611	1158748.507	253.337
222	597298.009	1158748.308	253.245
223	597298.157	1158748.359	253.308
224	597297.992	1158748.577	253.229
225	597299.511	1158743.282	253.209
226	597297.940	1158740.080	253.473
227	597298.604	1158740.205	253.319
228	597299.798	1158740.759	253.331
229	597300.210	1158741.014	253.348
230	597301.287	1158737.238	253.406
231	597300.574	1158737.029	253.346
232	597299.329	1158736.942	253.368
233	597299.316	1158736.948	253.398
234	597298.821	1158736.831	253.514
235	597300.043	1158732.500	253.621
236	597301.265	1158732.904	253.496
237	597302.429	1158733.210	253.518







OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: ZL7	
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group			
Investor:	Armádní Servisní p.o.	Datum: 14.7.2022		
Název akce: UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012144				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:		výkres č. ZL7		
na rozpočtové podklady:		rozpočty ZL7		
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Sanace schodiště				
Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění stávajícího obkladu schodiště bylo zjištěno, že je nutné provést reprofilaci před montáží nového obkladu.				
Počet připojených listů specifikací: 4				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: Společnost BBP – Bystroň group, 				




Stanovisko technického dozoru stavby:

V projektové dokumentaci a výkazu výměr nebyla řešena příprava podkladu pro montáž obkladu schodiště.




Stanovisko projektanta stavby:

Při stavebních pracích byl odkryt skutečný technický stav schodiště z terasy na areálovou komunikaci, kdy tento stav je výrazně devastující oproti rokům kdy tento projekt vznikl. Projektant navrhl celkovou sanaci betonových konstrukcí na základě podrobného průzkumu odkrytých konstrukcí.



Stanovisko energetického specialisty:

Nemá vliv na energetickou náročnost. Se změnou souhlasím.



Příloha: rozpočty, výkresová dokumentace



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: ZL7
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group	
Změnový list vystavil:	[Redacted]	
Datum:	10.1.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Sanace schodiště Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění stávajícího obkladu schodiště bylo zjištěno, že je nutné provést reprofilaci před montáží nového obkladu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	99 128,45 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
99 128,45 Kč	Ne	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[Redacted]	[Redacted]	
Datum: 10.1.	Datum: 10.1.	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL_7
Stavba: ZL_7_Gen.Piky_09.02.2023

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	09.02.2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			99 128,45
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 99 128,45	Výše daně 20 816,97
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			119 945,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL_7

Stavba: ZL_7_Gen.Piky_09.02.2023

Místo: Datum: 09.02.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		99 128,45	119 945,42
7	ZL7_schodiště	99 128,45	119 945,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL_7_Gen.Piky_09.02.2023

Objekt:

7 - ZL7_schodiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.02.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

99 128,45

DPH základní
snížená

Základ daně
99 128,45
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
20 816,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

119 945,42

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko




SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL_7_Gen.Piky_09.02.2023
Objekt: 7 - ZL7_schodiště

Místo: Datum: 09.02.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny	Indexovaná cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem									
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									
4	K	985112131	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm	m2					
	W		8,2*0,35*5+8,2*0,185*5						
	W		Součet						
22	K	985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah křemičitým pískem sušeným	m2					
11	K	985311313	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 20mm do 30 mm	m2					
	W		8,2*0,35*5+8,2*0,185*5						
	W		Součet						
161	K	985321112	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah	m2					
	P		Poznámka k položce: Bude upřesněno dle skutečnosti na stavbě.						
	W		8,2*0,35*5+8,2*0,185*5						
	W		Součet						
13	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2					
	W		8,2*0,35*5+8,2*0,185*5						
	W		Součet						
D 998 Přesun hmot									
15	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	l					
D 772 Podlahy z kamene									
16	K	772231303	Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do malty s přímou nebo zakřivenou výstupní čarou deskami stupnicovými pravouhlými nebo kosoúhlými, tl. přes 30 do 50 mm	m					
17	K	772231414	Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do malty s přímou nebo zakřivenou výstupní čarou deskami podstupnicovými v. do 200 mm, tl. přes 30 do 50 mm	m					
18	K	772232821	Demontáž obkladů schodišťových stupňů z kamenných desek k dalšímu použití podstupnic z tvrdých kamenů kladených do malty	m2					
19	K	772524811	Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do malty	m2					
20	K	772991441	Očištění vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu použití od malty	m2					
21	K	998772201	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	%					
23	K	772231821	Demontáž obkladů schodišťových stupňů z kamenných desek do suti podstupnic z tvrdých kamenů kladených do malty	m2					
24	K	772522811	Demontáž dlažby z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty	m2					






OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: ZL8	
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group			
Investor:	Armádní Servisní p.o.	Datum: 14.7.2022		
Název akce: UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19 135/0012144				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:		výkres č. ZL8		
na rozpočtové podklady:		rozpočty ZL8		
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Doplnění mříží Dukla				
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora budou dodány exteriérové mříže chránící prostory, které užívá Armádní sportovní oddíl cyklistiky Dukla.				
Počet připojených listů specifikací: 4				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: Společnost BBP – Bystroň group, 				




Stanovisko technického dozoru stavby:

Požadavek objednatele, ze strany TDS bez připomínek.



Stanovisko projektanta stavby:

S ohledem na bezpečné užívání prostor, které dlouhodobě užívá sportovní klub DUKLA budou instalovány bezpečnostní mříže na tyto prostory. S ohledem na PD a energetickou náročnost tato změna nemá vliv. Je požadavkem investora.



Stanovisko energetického specialisty:

Nemá vliv na energetickou náročnost. Se změnou souhlasím.



Příloha: rozpočty, výkresová dokumentace



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: ZL8
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	10.1.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění mříží Dukla Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora budou dodány exteriérové mříže chránící prostory, které užívá Armádní sportovní oddíl cyklistiky Dukla.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	19 507,07 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
19 507,07 Kč	Ne	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 10.1.	Datum: 10.1.	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY


Kód: 10
Stavba: Mříže Dukla

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	19. 9. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			19 507,07
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 19 507,07	Výše daně 4 096,48
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		23 603,55

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 10

Stavba: Mříže Dukla

Místo: Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

19 507,07 23 603,55

1	Mříže Dukla	19 507,07	23 603,55
---	-------------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mříže Dukla
Objekt:
1 - Mříže Dukla

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

19. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	19 507,07
--------------	-----------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	19 507,07	21,00%	4 096,48
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	23 603,55
------------	-------	-----------

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mříže Dukla
Objekt: 1 - Mříže Dukla

Místo: Datum: 19. 9. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		19 507,07
PSV - Práce a dodávky PSV		19 507,07
767 - Konstrukce zámečnické		19 507,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mříže Dukla
Objekt: 1 - Mříže Dukla

Místo: Datum: 19. 9. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny	Indexovaná cena CZK	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										
D PSV			Práce a dodávky PSV							
D 767			Konstrukce zámečnické							
1	K	767662120	Montáž mříží pevných přivařených	m2						
	VV		(2,28*1,48+0,82*1,04)*2							
	VV		Součet							
	VV		Součet							
3	M	15945235a	plech děrovaný tahokov N/62	m2						
	VV		8,454*1,1							
	VV		Součet							
5	M	54879087	kotva chemická do zdiva a betonu - výplň Hilti	kus						CS ÚRS 2022 02
	VV		10*2							
6	M	14051104	tyč závitová průměr 6 dl.0100mm Hilti	m						CS ÚRS 2022 02
	VV		20*0,1*1,1							
	VV		Součet							
7	M	145R	Pásovina 40x5mm	m						
	VV		20*0,3							
4	M	14550240	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40mm	t						CS ÚRS 2022 02
	VV		2,65*(2,28+1,48+0,82+1,04)*2*2/1000							



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: ZL9

Zhotovitel: Společnost BBP – Bystroň group

Investor: Armádní Servisní p.o. Datum: 14.7.2022

Název akce: **UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti**
CZ.05.5.11/0.0/0.0/19 135/0012144

Způsob odeslání / předání
datum: poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☐

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: rozpočty ZL9

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Změna rozsahu odstranění azbestu

Popis a zdůvodnění změny:

Změna rozsahu odstranění azbestu je vyvolána změnou technologického postupu na odstranění azbestu.

Počet připojených listů specifikací: 4

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

☐

odstavec 5, § 222

☐

odstavec 6, § 222 ☒


odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává: Společnost BBP – Bystroň group,




Stanovisko technického dozoru stavby:

Změna rozsahu odstranění azbestu je vyvolána změnou technologického postupu zhotovitele.




Stanovisko projektanta stavby:

Jedná se o změnu rozsahu kontrolních měření a postupů likvidace AZBESTU. Tato změna je vyvolána subdodavatelem na likvidaci a je odsouhlasena s pracovníkem hygieny.



Stanovisko energetického specialisty:

Nemá vliv na energetickou náročnost. Se změnou souhlasím.



Příloha: rozpočty, výkresová dokumentace



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: ZL12
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bysrtůň group	
Změnový list vystavil:	[Redacted]	
Datum:	10.1.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna rozsahu odstranění azbestu Popis a zdůvodnění změny: Změna rozsahu odstranění azbestu je vyvolána změnou technologického postupu na odstranění azbestu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
685 777,28 Kč	0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 685 777,28Kč	Ne	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[Redacted]	[Redacted]	
Datum: 10.1.	Datum: 10.1.	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 04
Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

KSO:
Místo: Tř. Gen. Píky, Brno

CC-CZ:
Datum: 17. 8. 2022

Zadavatel:
Armádní servisní, p.o.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
BBP Stavby s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-685 777,28
--------------	-------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-685 777,28
------------	---	-----	-------------

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04

Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Místo: Tř. Gen. Píky, Brno

Datum: 17. 8. 2022

Zadavatel: Armádní servisní, p.o.

Projektant:

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-685 777,28	-685 777,28
1	Architektonicko stavební řešení	-685 777,28	-685 777,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

ZL _Méně práce_Odstranění azbestu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 8. 2022

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-685 777,28
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-685 777,28

v CZK

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

ZL _Méně práce_Odstranění azbestu

Místo:

Datum:

17. 8. 2022

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-685 777,28

HSV - Práce a dodávky HSV

-685 777,28

▣ 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-685 777,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TT. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt: ZL _Méně práce_ Odstranění azbestu

Místo: Datum: 17. 8. 2022

Zadavatel: Armádní servisní, p.o. Projektant:
Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny	J.cena indexovaná [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										
0		HSV	Práce a dodávky HSV							
0		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
126	K	96003	Zabalení azbestových desek PE fólií pro bezpečný přesun azbestu	m2						
128	K	96005	Zakrývání konstrukcí při demontáži azbestu - dodávka + montáž + demontáž včetně likvidace odpadu	m2						
129	K	96006	Zřízení a odstranění kontrolovaného pásma	m2						
133	K	96010	Odebrání vzorku AZC desek, laboratorní rozběr, protokol o přítomnosti AZC	ks						
134	K	96011	Provedení kontrolního měření měření koncentrace azbestu v prostoru - cena je za jedno měřicí místo	ks						
136	K	96607	Lokální ochrana stávajících výplní otvorů vybedněním dřevotřískou, dodávka + montáž + demontáž	ks						



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: ZL10

Zhotovitel: Společnost BBP – Bystroň group

Investor: Armádní Servisní p.o. Datum: 14.7.2022

Název akce: **UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti**
CZ.05.5.11/0.0/0.0/19 135/0012144

Způsob odeslání / předání datum: poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☐

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: rozpočty ZL10

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Změna rozsahu přesunu hmot a přesunu suti

Popis a zdůvodnění změny:

Ve výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace, byli některé položky přesunů hmot, suti a likvidace odpadů zdvojené. Změnový list tuto chybu opravuje.

Počet připojených listů specifikací: 4

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

☐

odstavec 5, § 222

☐

odstavec 6, § 222 ☒


odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává: Společnost BBP – Bystroň group,



Stanovisko technického dozoru stavby:


Výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace pro ocenění ze strany uchazečů obsahoval chybné množství položek zejména v části přesunu hmot, přesunu sutě a demontáží. Projektant tuto chybu uznal a chybné množství položek napravil přiloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revizního výkazu výměr a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace).



Stanovisko projektanta stavby:


Projektant za stavební část kompletoval i rozpočty třetích stran (zábradlí a likvidace azbestu). S ohledem na různé formáty finálních rozpočtů, se nechtěně zdvojili položky přesunů hmot, likvidace odpadů a podobné.

Opravou rozpočtu tuto chybu opravuje, tak aby investor nehradil práce spojené s revitalizací objektu víckrát.



Stanovisko energetického specialisty:

Z pohledu energetické náročnosti není relevantní. Se změnou souhlasím.



Příloha: rozpočty



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: ZL10
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group	
Změnový list vystavil:	[Redacted]	
Datum:	10.1.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna rozsahu přesunu hmot a přesunu suti Popis a zdůvodnění změny: Ve výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace, byli některé položky přesunů hmot, suti a likvidace odpadů zdvojené. Změnový list tuto chybu opravuje.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
1 736 871,86 Kč	259 743,33 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-1 477 128,53 Kč	Ne	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[Redacted]	[Redacted]	
Datum: 30.1.	Datum: 30.1.	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL10
Stavba: ZL10 - Zlepšení energetických vlastností obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení, Třída generála Píky 4, Brno

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	11. 1. 2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			-1 477 128,53
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -1 477 128,53	Výše daně -310 196,99
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		-1 787 325,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL10

Stavba:

ZL 10 - Zlepšení energetických vlastností obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení, Třída generála Píky 4, Brno

Místo:

Datum:

11. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-1 477 128,53	-1 787 325,52
ZL10-01	ZL10 - méněpráce	-1 736 871,86	-2 101 614,95
ZL10-02	ZL10 - vícepráce	259 743,33	314 289,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL10 - Zlepšení energetických vlastností obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení, Třída generála Plíky 4, Brno

Objekt:

ZL10-01 - ZL10 - méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 736 871,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 736 871,86	21,00%	-364 743,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 101 614,95

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:




Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL10 - Zlepšení energetických vlastností obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení, Třída generála Píky 4, Brno

Objekt:

ZL10-01 - ZL10 - méněpráce

Místo:

Datum: 11. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 736 871,86

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 592 840,26

997 - Přesun sutě

-1 541 143,86

998 - Přesun hmot

-51 696,40

PSV - Práce a dodávky PSV

-144 031,60

712 - Povlakové krytiny

-144 031,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL10 - Zlepšení energetických vlastností obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení, Třída generála Píky 4, Brno

Objekt:

ZL10-01 - ZL10 - méněpráce

Místo:

Datum: 11. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

165	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	
166	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	
167	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	
168	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	
169	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	
170	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	
171	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	
172	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	
173	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	
174	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	
179	K	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	
180	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	
VV			-109,8774*5 "Přepočtené koeficientem množství		
VV			Součet		
181	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	

D 998 Přesun hmot

178	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	
-----	---	--------------	--	---	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

211	K	712990812	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tloušťky do 50 mm	m2	
VV			"A1, A2 - plocha měřena graficky"		
VV			508,721+437,072+240,588		
VV			"D - plocha měřena graficky"		
VV			103,667+317,638		
VV			"B nižší část - plocha měřena graficky"		
VV			317,585		
VV			"C nižší část - plocha měřena graficky"		
VV			186,283		
VV			"E - plocha měřena graficky"		
VV			106,745		
VV			Součet		
VV			2218,299*-1		
212	K	712990813	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tloušťky do 100 mm	m2	
VV			"D - plocha měřena graficky"		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV 103,667+317,638				
			VV "B nižší část - plocha měřena graficky"				
			VV 317,585				
			VV "C nižší část - plocha měřena graficky"				
			VV 186,283				
			VV "E - plocha měřena graficky"				
			VV 106,745				
			VV Součet				
			VV 1031,918*-1				
213	K	712990816	Příplatek k odstranění násypu nebo nánosů do 10° povlakové krytiny za každých dalších 50 mm tloušťky	m2			
			VV "D - plocha měřena graficky"				
			VV 103,667+317,638				
			VV "B nižší část - plocha měřena graficky"				
			VV 317,585				
			VV "C nižší část - plocha měřena graficky"				
			VV 186,283				
			VV "E - plocha měřena graficky"				
			VV 106,745				
			VV Součet				
			VV 1031,918*-1				
215	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL10 - Zlepšení energetických vlastností obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení, Třída generála Píky 4, Brno

Objekt:

ZL10-02 - ZL10 - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

259 743,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	259 743,33	21,00%	54 546,10
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

314 289,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL10 - Zlepšení energetických vlastností obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení, Třída generála Píky 4, Brno

Objekt: ZL10-02 - ZL10 - vícepráce

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 11. 1. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	259 743,33
HSV - Práce a dodávky HSV	259 743,33
997 - Přesun sutě	205 108,33
998 - Přesun hmot	54 635,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL10 - Zlepšení energetických vlastností obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení, Třída generála Píky 4, Brno

Objekt:

ZL10-02 - ZL10 - vícepráce

Místo:

Datum: 11. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

182	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	
	vv		224,10166666667*9 "Přepočtené koeficientem množství		
	vv		Součet		


183	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	
-----	---	--------------	--	---	--

187	K	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	
-----	---	--------------	--	---	--

D 998 Přesun hmot

175	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	
-----	---	-----------	---	---	--




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: ZL11	
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group			
Investor:	Armádní Servisní p.o.	Datum: 14.7.2022		
Název akce: UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012144				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:		výkres č. ZL11		
na rozpočtové podklady:		rozpočty ZL11		
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Změna rozsahu sanace lodžii.				
Popis a zdůvodnění změny: Ve výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace, bylo počítáno s reprofilací podhledů lodžii v tloušťce 50 mm. Ve skutečnosti tloušťka reprofilace byla od 10 do 20 mm.				
Počet připojených listů specifikací: 4				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: Společnost BBP – Bystroň group, 				



Stanovisko technického dozoru stavby:

Změnový list řeší skutečně provedený rozsah sanací lodžii.



Stanovisko projektanta stavby:

Rozsah skutečně provedených sanací vychází ze skutečného technického stavu, který byl zjištěn po demontáži podlahových konstrukcí lodžii. Projektová dokumentace předpokládala určitý rozsah a tento se může lišit od skutečnosti, které je lépe měřitelná po odhalení stavebních konstrukcí a je dobře měřitelná z lešení.



Stanovisko energetického specialisty:

Nemá vliv na energetickou náročnost. Se změnou souhlasím.



Příloha: rozpočty, výkresová dokumentace



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		Číslo ZL: ZL11
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group	
Změnový list vystavil:	[Redacted]	
Datum:	10.1.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna rozsahu sanace lodžii Popis a zdůvodnění změny: Ve výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace, bylo počítáno s reprofilací podhledů lodžii v tloušťce 50 mm. Ve skutečnosti tloušťka reprofilace byla od 10 do 20 mm.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-1 240 792,02 Kč	103 380,73 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 1 137 411,29 Kč	Ne	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[Redacted]	[Redacted]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08
Stavba: Tr. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

KSO:
Místo: Tr. Gen. Píky, Brno

CC-CZ:
Datum: 20.02.2023

Zadavatel:
Armádní servisní, p.o.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
BBP Stavby s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-1 137 411,29
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-1 137 411,29	-238 856,37
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-1 376 267,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08

Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Místo: Tř. Gen. Píky, Brno

Datum: 20.02.2023

Zadavatel: Armádní servisní, p.o.

Projektant: A11 ARCHITECTURNIKA

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.

Zpracovatel: ATEI IIR BRNO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-1 137 411,29	-1 376 267,66
2	ZL _Méně práce	-1 240 792,02	-1 501 358,34
1	ZL _Více práce	103 380,73	125 090,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

2 - ZL 1_Méně práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.02.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-1 240 792,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 240 792,02	21,00%	-260 566,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 501 358,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

2 - ZL 1_Méně práce

Místo:

Datum:

20.02.2023

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 240 792,02

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 240 792,02

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

-1 234 304,72

998 - Přesun hmot.

-6 487,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

2 - ZL 1_Měně práce

Místo:

Datum:

20.02.2023

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny	Indexovaná cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem									-1 240 792,02
D	HSV		Práce a dodávky HSV						-1 240 792,02
D	9		Ostatní onstrukce a práce bourání						-1 234 304,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Plíky 4, Bmo, snížení energetické náročnosti

Objekt:

1 - ZL 1_Více práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.02.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

103 380,73

DPH základní

Základ daně

103 380,73

Sazba daně

21,00%

Výše daně

21 709,95

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

125 090,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tr. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

1 - ZL 1_Více práce

Místo:

Datum:

20.02.2023

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

103 380,73

HSV - Práce a dodávky HSV

103 380,73

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

103 380,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

1 - ZL 1_Více práce

Místo:

Datum:

20.02.2023

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny	Indexovaná cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------------	--------------------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV					Práce a dodávky HSV					
D 9					Ostatní konstrukce a práce bourání					
1	K	985311212	Reprofilace lící kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl. přes 10 do 20 mm	m2						CS ÚRS 2023 01



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: ZL12	
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group			
Investor:	Armádní Servisní p.o.	Datum: 14.7.2022		
Název akce: UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012144				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:		výkres č. ZL12		
na rozpočtové podklady:		rozpočty ZL12		
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Změna rozsahu nadbetonování atik				
Popis a zdůvodnění změny: V zadávací dokumentaci bylo počítáno s nadbetonováním atik střech z důvodu zajištění dostatečné výšky pro novou skladbu střech. Při provádění prací bylo zjištěno, že některé atiky mají dostatečnou výšku, proto není nutné tyto atiky nadbetonovávat.				
Počet připojených listů specifikací: 4				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: Společnost BBP – Bystroň group, 				




Stanovisko technického dozoru stavby:

Nadbetonování atik by vyvolalo zvýšení objemu objektů a tímto odtržení od původního architektonického záměru. Na základě geodetického zaměření střech bylo potvrzeno, že nadbetonování atik není nutné provést pro realizaci nových střešních vrstev.



Stanovisko projektanta stavby:

Změna je vyvolána přespádováním střešních rovin a je provedena v nezbytně nutném rozsahu, tak aby byli zachovány pohledové hrany atik. Změna nemá vliv na PD a energetickou úsporu objektů.



Stanovisko energetického specialisty:

Nemá vliv na energetickou náročnost. Se změnou souhlasím.



Příloha: rozpočty, výkresová dokumentace



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: ZL12
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	10.1.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna rozsahu nadbetonování atik Popis a zdůvodnění změny: V zadávací dokumentaci bylo počítáno s nadbetonováním atik střech z důvodu zajištění dostatečné výšky pro novou skladbu střech. Při provádění prací bylo zjištěno, že některé atiky mají dostatečnou výšku, proto není nutné tyto atiky nadbetonovávat.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
379 335,97 Kč	0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 379 335,97 Kč	Ne	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 04
Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

KSO:
Místo: Tř. Gen. Píky, Brno

CC-CZ:
Datum: 07.03.2023

Zadavatel:
Armádní servisní, p.o.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
BBP Stavby s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-379 335,97
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-379 335,97	-79 660,55
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-458 996,52

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04

Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Místo: Tř. Gen. Píky, Brno

Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Armádní servisní, p.o.

Projektant:

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		-379 335,97	-458 996,52
--------------------	--	-------------	-------------

1	ZL 12_Méně práce_Změna rozsahu nadbetonování atik	-379 335,97	-458 996,52
---	---	-------------	-------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

ZL 12_Méně práce_Změna rozsahu nadbetonování atik

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

07.03.2023

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-379 335,97
DPH	základní snížená	Základ daně	Výše daně
		-379 335,97	21,00%
		0,00	15,00%
Cena s DPH			-458 996,52

v CZK

Projektant

Zpracovatel




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

ZL 12_Méně práce_Změna rozsahu nadbetonování atik

Místo:

Datum:

07.03.2023

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-379 335,97

HSV - Práce a dodávky HSV

-379 335,97

0	3	Svislé a kompletní konstrukce	-241 027,50
0	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování otvorů	-119 481,61
0	998	Přesun hmot	-18 826,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti
 Objekt: ZL 12_Měně práce_Změna rozsahu nadbetonování atik

Místo: Datum: 07.03.2023
 Zadavatel: Armádní servisní, p.o. Projektant:
 Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny	J.cena indexovaná [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										
D		HSV	Práce a dodávky HSV							
D		3	Svislé a kompletní konstrukce							
12	K	345321414	Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradlní ze ŽB tř. C 25/30	m3						
13	K	345351005	Zřízení bednění pínostěnných zidek atikových, parapetních, zábradlních	m2						
14	K	345351006	Odstranění bednění pínostěnných zidek atikových, parapetních, zábradlních	m2						
15	K	345361821	Výztuž zidek atikových, parapetních, schodišťových a zábradlních betonářskou ocelí 10 505	t						
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
45	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm - skladba F1	m2						
46	M	63151538	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm	m2						
63	K	622541021	Tenkovrstvá sílikonsilikátová hydrofobní zrnitá omítka se samobistícím efektem tl, 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2						
D		998	Přesun hmot							
175	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t						
PP			-20.102°2.45331-121.571°0.00142-1.002°1.05037-70.42°0.00844- 77.462°0.018-70.42°0.00348							

