

Příloha č. 2 - Harmonogram jednotlivých aktivit projektu

Hlavní produkt	Podprodukt	Název	v textu žádosti	2023_04	2023_05	2023_06	2023_07	2023_08	2023_09	2023_10	2023_11	2023_12	2024_01	2024_02	2024_03	2024_04	2024_05	2024_06	2024_07	2024_08	2024_09	2024_10	2024_11	2024_12	2025_01	2025_02	2025_03	2025_04	2025_05	2025_06	2025_07	2025_08	2025_09	2025_10	2025_11	2025_12	2026_01	2026_02	2026_03	2026_04	2026_05
1	1	Analýza	04/2023 – 12/2025	X																																					
1	2	Jádro produktu	04/2023 – 08/2023	X	X	X	X	X	X																																
1	3	Nadstavbové služby produktu	09/2023 – 05/2026						X	X/Y	X/Y	X/Y	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z
1	4	Digitální služby produktu	04/2023 – 05/2026	X	X	X	X	X	X	X/Y	X/Y	X/Y	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z
2	1	Analýza	04/2023 – 12/2025	X																																					
2	2	Jádro produktu	04/2023 – 08/2023	X	X	X	X	X	X																																
2	3	Nadstavbové služby produktu	09/2023 – 05/2026						X	X/Y	X/Y	X/Y	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z
2	4	Digitální služby produktu	04/2023 – 05/2026	X	X	X	X	X	X	X/Y	X/Y	X/Y	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z

X X harmonogram prací (při Podproduktu 2 předpokládané propojení (legislativní a/nebo technické) na NIA k 31. 8. 2023)
 Y Y prostor pro případné opravy a revize jádra produktu v souvislosti s propojením produktů na NIA (definitivní propojení na NIA k 31. 12. 2023)
 Z Z dle aktuálního stavu v oblasti přístupu ČR k OOTS