

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/796  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/22  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2023/267

Číslo smlouvy zhotovitele

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO III/40819 Znojmo, Hradiště sanace svahu

### OBJEDNATELÉ

#### OBJEDNATEL 1

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

#### OBJEDNATEL 2

##### Město Znojmo

se sídlem Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
zastoupené starostkou města Ing. Ivanou Solařovou  
*dále jen objednatel 1 nebo objednatel 2 nebo objednatelé*

IČO: 002 93 881

a

### ZHOTOVITEL

#### SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlem Pražská tř. 495/58, 370 07 České Budějovice  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
zastoupený [REDACTED] na základě plné moci

IČO: 480 35 599  
sp.zn. C8032

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 14. 10. 2022 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 02. 2023 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodněn:

- Vícepráce z důvodu zamezení budoucí eroze povrchu terénu v prostoru nového trubního vedení bude u stávajícího skluzu odvodnění ze silnice III/40819 umístěného cca 15 m od 1. šachty provedeno napojení skluzu potrubím prům. min. 300 mm navrtávkou do druhé šachty, Finanční vypořádání víceprací bude provedeno samostatným dodatkem.
- nevhodné klimatické podmínky v pro provádění stavebních prací v druhé polovině měsíce ledna 2023.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

### V. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

**do 10 dnů od účinnosti smlouvy**

Zahájení stavebních prací

**do 15 dnů od předání staveniště**

Dokončení a předání stavby

**do 30. 04. 2023**

Předání a převzetí díla vyjma  
geometrických plánů

**do 30 dnů od předání dokončené stavby**

Předání a převzetí geometrických plánů

**do 60 dnů od předání dokončené stavby**

Dřívější plnění je možné

### **III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V souvislosti se změnou termínu plnění obě smluvní strany prohlašují, že dohodou o změně termínu plnění jsou narovnány případné nejasnosti o prodloužení s plněním mezi původním termínem plnění a uzavřením a účinností tohoto dodatku.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

V Znojmě, dne 02. 05. 2023

V Brně, dne 29. 03. 2023

**Ing. Jakub Malačka, MBA**

**starosta**

Město Znojmo

**Bc. Roman Hanák**

**ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

V Českých Budějovicích, dne



na základě plné moci



na základě plné moci

