



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S23-033-0029

uzavřené dne 22. 1. 2021 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů na stavbu:

V 00570 – výstavba integrované sítě cyklostezek Šlapanicko – etapa Pozořicko I,
dále jen „dodatek č. 2“ nebo jen „dodatek“.

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko**
se sídlem: Opuštěná 9/2, 602 00 Brno
objednatelé zastupuje: Mgr. Michal Kláška, předseda
ve věcech technických: Mgr. Ing. Rudolf Staněk, Manažer DSO Šlapanicko
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 04379322
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen objednatel)
a
- 1.2 **Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
**Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný
závod Dopravní stavby MORAVA**
se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským osudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vločka 8032
zhotovitele zastupuje: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu
ve věcech smluvních: Ing. Mirko Zeman, na základě pověření
Pavel Bohunský, DiS., na základě pověření
ve věcech technických: Ing. Tomáš Hájek, hlavní stavbyvedoucí, autorizovaná osoba
[REDACTED]
Ing. Jan Lakomý, vedoucí stavby, tel: + [REDACTED]
[REDACTED]
e-maily: [REDACTED]
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ480 35 599
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 14 Závěrečná ustanovení, odst. 14.9, způsobem uvedeným ve čl. 5 Cena díla, odst. 5.6. a 5.8., na změně čl. 5 odst. 5.1 smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 27. 5. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“ nebo jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 5. 12. 2022 (dále jen „dodatek č. 1“), v důsledku změny rozsahu díla specifikovaného v přílohách tohoto dodatku tak, že nově uvedený článek zní takto:



5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH	24 928 501,29 Kč
Úprava ceny za provedení prací podle ZL č. 1 dle dodatku č. 1	203 453,88 Kč
Úprava ceny za provedení prací v důsledku změny rozsahu díla podle přílohy č. 1 (ZL č. 2) a č. 2 (změnový položkový rozpočet) tohoto dodatku	-1 195 917,92 Kč
Nová cena díla bez DPH	23 936 037,25 Kč
DPH 21 %	5 026 567,82 Kč
Nová cena díla včetně DPH	28 962 605,07 Kč

- 2.2 Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění dodatku č. 1, zůstávají nezměněna.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2.4 Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tento Dodatek podepsat a k platnosti Dodatku není třeba podpisu jiných osob.
- 2.5 Dodatek vyhotovený v elektronické formě je vyhotoven ve formátu PDF/A, a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Dodatek vyhotovený v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.
- 2.6 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.


Schvalovací doložka podle § 41 zák. č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Dne **28. 4. 2023** byl na **80. radě** Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko (**DSO Šlapanicko**) **schválen Dodatek č. 2** (a také Změnový list) ke smlouvě o dílo č. S23-033-0029 v rámci projektu V 00570 – výstavba integrované sítě cyklistických stezek na Šlapanicku – etapa Pozoříčko I se zhotovitelem stavby SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 480 35 599.

Přílohy:


1. Technická specifikace změny č. 2 (oznámení a změnový list č. 2)
2. Změnový položkový rozpočet

V Brně dne 28. 4. 2023







Za objednatele.

Mgr. Michal Kláška, předseda



OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	Swietelsky stavební s.r.o.			
Investor:	Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko	Datum: 21.4.2023		
Název akce: V 00570 – výstavba integrované sítě cyklostezek Šlapanicko – etapa Pozořicko I				
Způsob odeslání / předání datum: 21.4.2023	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet stavby		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:				
Při realizaci díla došlo k nedočerpání rozpočtu dle SOD do plné výše z těchto důvodů:				
Úsek P06:				
<ul style="list-style-type: none"> • Vlivem dostatečně únosného podloží zemního tělesa nebylo nutné sanovat zemní pláň. • Investor požadoval na základě požadavku policie nerealizovat část mobiliáře 				
ÚSEK P10:				
<ul style="list-style-type: none"> • Vlivem dostatečně únosného podloží zemního tělesa nebylo nutné sanovat zemní pláň • Investor požadoval na základě požadavku policie nerealizovat část mobiliáře 				
ÚSEK T13:				
<ul style="list-style-type: none"> • Na základě geotechnického průzkumu byla laboratoří stanovena receptura pro zlepšení zeminy zemní pláň (viz ZBV1). 				
ÚSEK V51:				
<ul style="list-style-type: none"> • Na základě pochůzky byl upravený rozsah opravy zídek a výstavby gabionu. 				
Důsledky ZBV do termínového plnění: nezměněno				
Počet připojených listů specifikací:	4			
Důvod vícepráce / méněpráce: změny				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: Swietelsky stavební s.r.o.				
Stanovisko technického dozoru stavby: TDS po projednání nemá připomínky				
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha: položkový rozpočet				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Lakomý	
Datum:	21.4.2023	
Předmět změny:		
Úsek P06:		
<ul style="list-style-type: none"> • Vlivem dostatečně únosného podloží zemního tělesa nebylo nutné sanovat zemní pláň. • Investor požadoval na základě požadavku policie nerealizovat část mobiliáře 		
ÚSEK P10:		
<ul style="list-style-type: none"> • Vlivem dostatečně únosného podloží zemního tělesa nebylo nutné sanovat zemní pláň • Investor požadoval na základě požadavku policie nerealizovat část mobiliáře 		
ÚSEK T13:		
<ul style="list-style-type: none"> • Na základě geotechnického průzkumu byla laboratoří stanovena receptura pro zlepšení zeminy zemní pláň (viz ZBV1). 		
ÚSEK V51:		
<ul style="list-style-type: none"> • Na základě pochůzky byl upravený rozsah opravy zídek a výstavby gabionu. 		
Důsledky ZBV do termínového plnění:		
<ul style="list-style-type: none"> • Bez vlivu na termínové plnění 		
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 1 195 917,92 Kč	Cena víceprací bez DPH: 0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 23 936 037,25 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: NEMĚNÍ SE	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce:	
		
Datum:	Datum:	
		

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Tištěno dne: #####

SOUPIŠ PRACÍ Za období 2023/4

Stavba: V 00570 - výstavba integrované sítě cyklostezek Šlapanicko - etapa Pozoričko I

P06 úsek Líšeň - Podolí

SO 101 - úsek Lí - SO 101 - úsek Líšeň - Podolí - účelová komunikace (cyklostezka)					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Zbývá Množství Částka
35	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými I	2 992,000	m2		
36	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné	31,416	t		
58	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním	12,000	m		
59	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	12,000	m		
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	163 108,00

SO 701 - Mobiliiá SO 701 - Mobiliiá					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Zbývá Množství Částka
1	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelh	0,560	m3		
2	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy tě	0,560	m3		
3	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy I	0,560	m3		
4	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 tr	0,560	m3		
5	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	0,560	m3		
6	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zemir	0,980	t		
7	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t	6,000	kus		
8	sloup zahrazovací pevný	4,000	kus		
9	sloup zahrazovací výsuvný	2,000	kus		
12	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 i	0,305	t		
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	116 630,04

Celkem Odbytová cena bez DPH: 279 738,04

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne: #####

SOUPIS PRACÍ Za období 2023/4

Stavba: V 00570 - výstavba integrované sítě cyklostezek Šlapanicko - etapa Pozoříčko I

P10 úsek Podolí - Velatice

SO 101 - úsek Po SO 101 - úsek Podolí-Velatice - účelová komunikace (cyklostezka)					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Zbývá Množství Částka
37	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pí	3 820,000	m2		
38	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemín bezprašné	40,110	t		
53	Drenážní vyúst' - obklad LK do betonu	18,000	kus		
64	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním	73,000	m		
65	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	25,500	m		
66	ZPS.ABO01219 Obrubník nájezdový	48,960	kus		
70	936001099.R dodávka a montáž uzamykatelné závory	1,000	kus		
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	329 434,46

SO 102 - Napojen SO 102 - Napojení účelových komunikací					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Zbývá Množství Částka
35	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním	25,000	m		
36	ZPS.ABO01219 Obrubník nájezdový	25,500	kus		
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	12 338,00

Celkem Odbytová cena bez DPH: 341 772,46

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne: #####

SOUPIS PRACÍ Za období 2023/4

Stavba: V 00570 - výstavba integrované sítě cyklostezek Šlapanicko - etapa Pozoříčko I

SO 101 úsek Velatice - Tvarožná - účel.komunikace (cyklostezka)						
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Zbývá	Částka
50	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním	74,000	m		
51	ZPS.AB001219	Obrubník nájezdový	75,480	kus		
Celkem					Odbytová cena bez DPH:	29 833,06

Celkem

Odbytová cena bez DPH:

29 833,06

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne: #####

SOUPIŠ PRACÍ Za období 2023/4

Stavba: V 00570 - výstavba integrované sítě cyklostezek Šlapanicko - etapa Pozoříčko I

V51 úsek Velatice - Tvarožná				
SO 001 - úsek Ve SO 001 - úsek Velatice - Tvarožná - příprava staveniště				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
29	Polštář zhuštěný pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 n	7,420	m3	
30	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neproklád	17,000	m3	
31	Zdivo opěrných zdí z nepravdivelých kamenů na maltu, objem kamene	7,560	m3	
32	Zděni zdiva opěrných zdí z nepravdivelých kamenů na maltu, objem ke	12,750	m3	
33	Opěrná zeď z gabionů dvouzárutová síť s povrchovou úpravou galfan	39,750	m3	
34	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zalitím	31,000	kus	
35	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2350/48x1,5mm	21,000	kus	
36	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm	10,000	kus	
37	34840(150.DR) Montáž oplacení ze svařovaného pleťiva systém Dirickx s napínacími d	53,000	m	
38	plotový panel plochý svařovaný 1030x2500mm z Pz drátů	22,000	kus	
40	Drenážní vyúst' - obklad LK do betonu	7,000	kus	
41	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC do 1 m3	12,750	m3	
43	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km	63,750	t	
44	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes	605,625	t	
45	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládko	31,875	t	
46	Nakládání, překládání nebo manipulace se suti a vybouranými hmotamr	31,875	t	
47	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárníc	225,188	t	
Celkem				541 243,06

Odbytová cena bez DPH:

541 243,06

SO 101 - úsek Ve SO 101 - úsek Velatice - Tvarožná - účelová komunikace (cyklostezka)				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
43	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním	15,000	m	
44	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	15,300	m	
Celkem				3 331,30

Odbytová cena bez DPH:

3 331,30

STAVBA CELKEM			
Sazba DPH	21,00	DPH celkem	1 195 917,92 Kč
	15,00	251 142,76 Kč	
		0,00	
		Odbytová cena s DPH:	1 447 060,68 Kč

Nabídku zpracoval:

Předáno dne: