



## Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a na základě zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),

Číslo smlouvy: 18\_045

### 1. Smluvní strany

#### DSO Šlapanicko

se sídlem: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno  
IČO: 04379322  
zastoupen: Mgr. Michalem Klaškou, předsedou DSO Šlapanicko  
číslo účtu: [2800890821/2010]

(dále jen „Objednatel“)

a

**Název/jméno/obch. firma:** Ing. Adolf Jebavý, Alternativní dopravní studio

fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného Živnostenským úřadem MMB pod č. j. ZUMB/2672/2008/Mat/3 dne 24.1.2008

sídlo: Gorkého 9, Brno 602 00, Česká republika

IČO: 64313743

DIČ: CZ5705302526

bankovní spojení:

zastoupený: Ing. Adolf Jebavý

kontaktní osoba: Ing. Adolf Jebavý

telefon:

e-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

### 2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně čl. 6 smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 8. 2. 2019 (dále též jen „smlouva o dílo“) v důsledku změny rozsahu díla specifikovaného v příloze tohoto dodatku tak, že nově zní tento článek 6 takto:

#### 6 CENA

6.1 Cena za jednotlivé etapy Díla je stanovena dle níže uvedeného členění:



- a) zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DÚR) a dalších výkonů a související činnosti (dle článku 3.1 písm. a) této Smlouvy)

celkem 1.419.954,- Kč bez DPH

tj. 80 % za PD 1.135.963,- Kč bez DPH

tj. 20 % za inženýrskou činnost 283.991,- Kč bez DPH

- b) zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a související činnosti (dle článku 3.1 písm. b) této Smlouvy)

celkem 910.633,- Kč bez DPH

tj. 80 % za PD 728.506,- Kč bez DPH

tj. 20 % za inženýrskou činnost 182.127,- Kč bez DPH

- c) zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a podrobný kontrolní rozpočet stavby a slepý výkaz výměr a související činnosti (dle článku 3.1 písm. c) této Smlouvy)

celkem 408.968,- Kč bez DPH

tj. za PD a inženýrskou činnost 153.061,- Kč bez DPH

tj. za podrobný kontrolní rozpočet stavby a slepý výkaz výměr 255.907,- Kč bez DPH

- d) výkon funkce autorského dozoru Zhotovitele (dle článku 3.1 písm. d) této Smlouvy)

750,- Kč bez DPH za jednu hodinu výkonu

- e) zhotovení jednoho vícetisku jednoho stupně projektové dokumentace uvedené pod písm. a), b), c) výše v listinné podobě (dle článku 4.1 této Smlouvy)

10.000,- Kč bez DPH za jeden vícetisk v listinné podobě

- f) zhotovení jednoho vícetisku jednoho stupně projektové dokumentace uvedené pod písm. a), b), c) výše v elektronické podobě na CD (dle článku 4.1 této Smlouvy)

500,- Kč bez DPH za jeden vícetisk v elektronické podobě na CD.

6.2 Bližší rozpis ceny je uveden v příloze č. 3 této Smlouvy.

6.3 K ceně za Dílo bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“).

6.4 Cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na vytvoření Díla dle této Smlouvy, včetně příslušného počtu vyhotovení Díla v listinné a digitální formě a případných autorských práv k Dílu. Cena za Dílo je stanovena jako konečná, nejvýše přípustná a může být změněna pouze v případech výslovně stanovených v této Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena za Dílo plně pokrývá veškeré jeho náklady spojené s plněním této Smlouvy.



- 6.5 Smluvní strany výslovně sjednávají, že cenu za správní poplatky vztahující se k podáním na příslušný úřad či příslušný správní orgán dle čl. 3.4 písm. e) této Smlouvy hradí Objednatel.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 8. 2. 2019 v důsledku změny rozsahu díla, kdy tyto přílohy ve změněném rozsahu nahrazují přílohu č. 1 smlouvy o dílo a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 2.3 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2.5 Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tento Dodatek podepsat a k platnosti Dodatku není třeba podpisu jiných osob.
- 2.6 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

Doložka:

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo byl projednán a schválen na 79. schůzi Rady DSO Šlapanicko dne 11.4.2023.

#### Podpisový list

V Brně dne 25.4.2023

V Brně dne 26.4.2023


Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



**DSO Šlapanicko**

Mgr. Michal Klaška, předseda



**Příloha k dodatku č. 4**

Část smlouvy	Článek	Položka	Částka		Cena dle dodatku č.3	Vícepráce	Cena dle dodatku č.4
Zhotovení dokumentace DÚR	3.1 a)	Vícepráce spojené s vynucenou úpravou PD (úmrtí vlastníka, požadavky Povodí + křižování cyklostezky s komunikací, kterou bude opravovat SÚS)	40 500				
		úpravy vynucené změnou trasy (odvolání souhlasu vlastníka)	37 500				
		celkem	78 000		<b>1 341 954</b>	<b>78 000</b>	<b>1 419 954</b>
Zhotovení dokumentace DSP	3.1 b)	úpravy vynucené změnou trasy (odvolání souhlasu vlastníka)	<b>22 500</b>		<b>888 133</b>	<b>22 500</b>	<b>910 633</b>
Zhotovení dokumentace DPS	3.1 c)	úpravy vynucené změnou trasy (odvolání souhlasu vlastníka)	<b>37 500</b>	PD a inženýrská činnost	115 561	<b>37 500</b>	<b>153 061</b>
			<b>22 500</b>	rozpočet stavby	233 407	<b>22 500</b>	<b>255 907</b>
						celkem 3.1 c)	<b>408 968</b>