

MŠ DĚLNICKÁ**37 989,28**

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	Trubka podélně svařovaná hladká	kpl	1,00	1 786,56	1 786,56
2	D+M Betonové patky	ks	4,00	3 000,00	12 000,00
3	Úprava ocel. Konstrukcí žár. zinkováním	kpl	1,00	1 159,92	1 159,92
4	Výroba a montáž kov. atypických konstrukcí	kpl	1,00	2 362,80	2 362,80
5	Plachta 8x4m	kpl	1,00	7 680,00	7 680,00
6	Kotvící prvky	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
7	Montáž + VRN	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00
8	Doprava	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00

MŠ GRÁNICKÁ**35 781,28 Kč**

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	Trubka podélně svařovaná hladká	kpl	1,00	1 786,56	1 786,56
2	D+M Betonové patky	ks	4,00	3 000,00	12 000,00
3	Úprava ocel. Konstrukcí žár. zinkováním	kpl	1,00	1 159,92	1 159,92
4	Výroba a montáž kov. atypických konstrukcí	kpl	1,00	2 362,80	2 362,80
5	Plachta 6x3,8m	kpl	1,00	5 472,00	5 472,00
6	Kotvící prvky	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
7	Montáž + VRN	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00
8	Doprava	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
Cena celkem bez DPH					73 770,56 Kč

Harmonogram stavebních prací

Zastínění pískovišť MŠ Dělnická a MŠ Gránická Znojmo

1. týden

- Předání, převzetí staveniště
- Vytyčení staveniště

2. týden

- Výkopové a zemní práce
- Betonáž patek

3. týden

- Montáž konstrukcí
- Montáž stínících plachet

4. týden

- Vyklizení staveniště
- Předání objednateli

Pozn.: Tento harmonogram prací má pouze orientační charakter, jednotlivé body se mohou lišit, zejména se jedná o práce závislé na místních subdodavatelích.



.....
FITNEMA s.r.o.
Dne 05/04/2023