

Smluvní strany:

I.1. Objednatel: Městská část Praha-Lipence.  
sídlem: K Obci 47, 155 31 Praha 5- Lipence  
IČ: 00241431  
zastoupený: Mgr. Lenkou Kadlecovou – starostkou MČ

I.2. Zhotovitel: PKbau s.r.o.  
sídlem: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou  
IČ: 08757127, DIČ: CZ08757127  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 123 - 1004810267, kód

banky: 0100

zastoupený Ing. Ondřejem Práškem, jednatelem

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 05.05.2023 (dále jen „Smlouva“).

### **I. Preambule**

- 1.1 Po uzavření Smlouvy k veřejné zakázce s názvem „*Výměna poškozených odtokových žlábků na komunikaci MČ Praha-Lipence*“ vznikla mezi smluvními stranami v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba změn, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### **II. Změna rozsahu plnění**

- 2.1 V důsledku skutečností blíže specifikovaných ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně rozsahu plnění a k navazující změně celkové ceny za realizaci předmětu Smlouvy.

- Navýšení ceny dle ZL 1 o 89 592,15 Kč bez DPH
- Ponižení ceny dle ZL 1 o 0,00 Kč bez DPH

- 2.2 Celková cena za dílo uvedená v čl. III.1. odst. III smlouvy ve výši 326 000,- Kč bez DPH se v souvislosti s úpravou rozsahu předmětu díla (vícepráce a méněpráce) dle předchozího odstavce tohoto dodatku navyšují o částku 89 592,15Kč bez DPH.

Po provedení předmětných změn činí nově celková cena díla **415 592,15 Kč bez DPH**. K celkové ceně díla bude připočteno odpovídající DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Použita v SoD DPH 21%. DPH 21% činí 87 274,35Kč. Cena celkem včetně DPH 502 866,50Kč.

### **III. Společná ustanovení**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních s platností originálu 1x zhotovitel, 1x objednatel
- 3.3 Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
- 3.5 Změny spočívající v rozšíření prací schválila Rada MČ Praha-Lipence dne 5. 5. 2023 na svém 22. jednání, usnesením č. 22/69.

**3.6 Příloha:**

- Rozpočet ZL1

*S obsahem této smlouvy souhlasí v Praze dne 23. 05.2023*

*objednatel:*

**Městská část Praha-Lipence.**

Mgr. Lenka Kadlecová

starostka MČ Praha-Lipence

*zhotovitel:*

**PKbau s.r.o.**

Ing. Ondřej Prášek

jednatel společnosti

**Lenka  
Kadlecová**

Digitálně podepsal

Lenka Kadlecová

Datum: 2023.05.23

15:00:54 +02'00'

podpis: .....

**Ing.  
Ondřej  
Prášek**

Digitálně  
podepsal Ing.  
Ondřej Prášek  
Datum:  
2023.05.23  
13:20:39 +02'00'

podpis: .....

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Výměna poškozených odtokových žlábků na komunikacích MČ Praha-Lipence

Objekt:

**Z1388 - Výměna poškozených odtokových žlábků na komunikacích MČ Praha-Lipence**

KSO:

Místo: Praha-Lipence

CC-GZ:

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:

MČ Praha-Lipence

IČ:

00241431

DIČ:

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

IČ:

08757127

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>89 592,15</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 592,15	21,00%	18 814,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>108 406,50</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

**Lenka  
Kadlecová**

Digitálně podepsal  
Lenka Kadlecová  
Datum: 2023.05.24  
09:40:46 +02'00'

**Ing.  
Ondřej  
Prášek**

Digitálně  
podepsal Ing.  
Ondřej Prášek  
Datum:  
2023.05.23  
13:20:58 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Výměna poškozených odtokových žlábků na komunikacích MČ Praha-Lipence

Objekt:

**Z1388 - Výměna poškozených odtokových žlábků na komunikacích MČ Praha-Lipence**

Místo: Praha-Lipence

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: MČ Praha-Lipence

Projektant:

Zhotovitel: PKbau s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>89 592,15</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	71 261,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	71 261,93
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 330,22
VRN4 - Inženýrská činnost	18 330,22

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Výměna poškozených odtokových žlábků na komunikacích MČ Praha-Lipence

Objekt:

**Z1388 - Výměna poškozených odtokových žlábků na komunikacích MČ Praha-Lipence**

Místo: Praha-Lipence

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: MČ Praha-Lipence

Projektant:

Zhotovitel: PKbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**89 592,15**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				71 261,93
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				71 261,93
4	K	9-001	Odstranění komunikace a zpětná pokládka dle stávající	m2	9,600	1 215,03	11 664,29
PP			Odstranění komunikace a zpětná pokládka dle stávající				
P			<i>Poznámka k položce: demonťáž stávající dlažby/odstranění živice a zpětná pokládka stávající dlažby/nové živice, v délce vyměřovaných žlabů, šířka cca 200 mm na každou stranu</i>				
2	K	9359323-XX	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 100 mm s roštem mústkovým z litiny	m	12,000	4 966,47	59 597,64
PP			Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem mústkovým z litiny				
P			<i>Poznámka k položce: odstranění stávající žlabu, úprava podloží, osazení do betonové lože a dodávka nového žlabu např. HAURATON RECYFIX STANDARD 100, litinový rošt C 250</i>				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				18 330,22
D	VRN4		Inženýrská činnost				18 330,22
1	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	7 290,22	7 290,22
PP			Kompletační a koordinační činnost				
5	K	VRN4-001	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,000	11 040,00	11 040,00
PP			Odvoz a likvidace odpadu				



# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE

Úřad městské části Praha-Lipence  
K Obci 47, 155 31 Praha 5 – Lipence

V Praze dne 5. května 2023

## V Ý P I S

**z usnesení Rady městské části Praha-Lipence,  
z jednání č. 22/5-2023, ze dne 5. 5. 2023**

**II. 22/5-2023 Rada městské části schvaluje**

**č.22/69**

- c) provedení výměny poškozených žlábků na komunikacích MČ Praha-Lipence, v rozsahu 3 m v ulici K samoobsluze navazující žlábků na vysoutěženou výměnu a v křižovatce ulic Pěstitelská – Žulová v délce 9 m, kde se jedná o nové poškození za částku 108 406,50,- Kč s DPH o bude navýšena hodnota zakázky se spol. PKbau spol. s r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO: 08757127 z částky 394 460,- Kč s DPH na 502 866,50 Kč s DPH a pověřuje starostku podpisem dodatku ke smlouvě.



Ing. Petr Jindra  
tajemník úřadu