



DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č.SD/2023/0067/160
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran
na dodávku stavby:

„Obnova zeleně Hodonín, Ul. Velkomoravská – stezka pro chodce a cyklisty“

1. SMLUVNÍ STRANY

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN
Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 002 84 891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č. ú. 424671/0100
Zastoupený: Libor Střecha, starosta města Hodonín
v technických záležitostech: [redacted] referent oddělení odpadového hospodářství a zeleně
/dále jen objednatel/

a

Zhotovitel: STROMMY COMPANY, s.r.o.
Adresa: Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora
IČO: 01919652
DIČ : CZ01919652
Bankovní spojení: 300748352/0300
Zastoupen: Ing. Radim Macháček, jednatel; Ing. Pavel Bláha na základě plné moci

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2023/0067/160 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4.5. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených v soupisu víceprací a méněprací v Příloze č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6.2. a 6.3. Smlouvy.

2.2. Cena víceprací a méněprací dle soupisu v Příloze č. 1 činí:

Vícepráce: 16 027,72 Kč bez DPH
3 365,82 Kč DPH 21%
19 393,54 Kč vč. DPH 21%

Méněpráce: -13 421,1 Kč bez DPH
-2 818,43 Kč DPH 21%
-16 239,53 Kč vč. DPH 21%

Rozdíl v ceně: 3 154,01 Kč vč. DPH

Celková Cena Díla uvedená v čl. 6.2. Smlouvy, se na základě víceprací a méněprací uvedených v Příloze č. 1 dodatku upravuje následovně:

1 290 539,17 Kč bez DPH
271 013,22 Kč DPH 21%
1 561 552,39 Kč vč. DPH

Důvodem výše zmíněných víceprací a méněprací jsou okolnosti vzniklé po realizaci stavební části realizace cyklostezky podél ulice Velkomoravské, které nebyly očekávány a nejsou tedy součástí rozpočtu akce „Obnova zeleně Hodonín, Ul. Velkomoravská – stezka pro chodce a cyklisty“.

V souvislosti s provedenými vícepracemi a méněpracemi a změnou celkové ceny díla se mění i čl. 6.3. Smlouvy, který nově zní následovně:

6.3 Rozpis ceny:

Dodávka výsadbového materiálu a provedení výsadby a souvisejících činností dle odst. 3.2.1 a 3.2.2. (ve znění úprav dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SD/2023/0067/160):

829 635,86 Kč bez DPH
174 223,6 Kč DPH 21 %
1 003 859,46 Kč včetně DPH

Provádění související povýsadbové a následné péče za 5 let (dle zadání projektové dokumentace a ve znění úprav dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SD/2023/0067/160):

460 903,25 Kč bez DPH
96 789,68 Kč DPH 21 %
557 692,93 Kč včetně DPH

2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Příloha č.1 – Soupis víceprací a méněprací č.1, včetně oceněného rozpočtu

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 9.5.2023, číslo usnesení 854

V Hodoníně dne

Objednatel:

.....
Libor Střecha
starosta města

V Modřicích dne

Zhotovitel:

Ing. Pavel Bláha

Digitalně podepsal Ing. Pavel Bláha
DN: c=cz, 2.5.4.97-NTICE 01919052,
o=STROMBA COMPANY s.r.o., ou=, ou=ing
Příjmení=Bláha, sn=Bláha, givenName=Pavel
serialNumber=070852, title=ředitel
Datum: 2023.05.17 13:27:00 +0200

.....
Ing. Pavel Bláha
ředitel

Příloha č.1 – Soupis víceprací a méněprací č.1, včetně oceněného rozpočtu

Vícepráce:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
01	01	12	Konstrukce pěšiny									
	01	122100010RAA	Odkopávky a prokopávky									
1	01	16	Odkopávky nezapažené v hromě 1-4 ručně	m3	2,88							RTS I / 2023
	01	162201101R00	Přemístění výkopku									
2	01	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 20 m3	m3	2,88							RTS I / 2023
	01	17	Poznamka: Rozprostření výkopku do okolních ploch. Konstrukce ze zemin									
3	01	174101101R00	Zásyp jam, ryh, šachet se zhuštění, zřízení pl m3	m3	3,46							RTS I / 2023
	01	58337320	Ostatní materiál									
4	01	58337320	Slépkopisek frakce 0-8 C (včetně dovozu)	t	5,88							RTS I / 2023
	02	18	60% výměna půdy u 4 alejových stromů									
5	02	R	Povrchové opravy terénu									
	02	R	Výměna půdy pro kopání jamky do 0,7 m3, svezkus	m3	4,00							RTS I / 2023
	02	5832012	Ostatní materiál									
6	02	5832012	Zemina zahradní, tříděná 0/8 (včetně dovozu)	t	1,20							RTS I / 2023
Celkem:							16 027,72					

16 027,72 Kč bez DPH

3 365,82 Kč DPH 21%

19 393,54 Kč vč. DPH 21%

Méněpráce:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady		
							Dodávka	Montáž	Celkem
31	01_2	25234000.A	Totální herbicid bal po 1 litru	l	-4,46				
119	02_1	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. poskřikem, v rovině	m2	-5105,40				
4	02_1	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. poskřikem, v rovině	m2	-491,40				

celkem -13421,10

- 13 421,1 Kč bez DPH

- 2 818,43 Kč DPH 21%

- 16 239,53 Kč vč. DPH 21%