

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **16/ODO/2022**

Číslo smlouvy zhotovitele: 2022032

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 2/ZPR/2022

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelkou organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 - 2496840247/0100

Oprávněn jednat ve věcech technických: I [REDACTED], tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. **CTB, a.s.**

se sídlem Hrudičkova 2114/2, 140 00 Praha 4- Chodov

kontaktní adresa: Pod Plynojemem 19, 180 00 Praha

zastoupená Ing. Tomášem Chmelařem, členem správní rady

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Stavbyvedoucí - Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti: Ing.

[REDACTED], tel.: [REDACTED]

Telefon: - Fax: -

E-mail: [REDACTED]

IČO: 24694410

DIČ: CZ24694410

Bank. spojení: KB

Číslo účtu: 43-7386530267/0100

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16276

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 16/ODO/2022 č. zhotovitele 2022032 (dále jen 16/ODO/2022) na veřejnou zakázku „**II/219 Abertamy**“ je změna ceny Díla.

V souladu s § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně odst. V, čl. 5.1 této smlouvy. Rozpočet stavby se mění o zjištěné méněpráce a vícepráce – mostní ocelové svodidlo MS4-A3/H2 s vyšší úrovní zadržení H2, než-li uvádí PD, z důvodu splnění normovaného předpisu TP 114 a TP 203. Dále rozdíl v armatuře mezi vysoutěženým VV a skutečností RDS.

Dodatkem č. 1 se mění:

Odst. V. Cena a platební podmínky, čl. 5.1

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	11.125.662,53 Kč
21 % DPH	2.336.389,13 Kč
Cena vč. DPH	13.462.051,66 Kč

Cena dle Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	-18.162,00 Kč
21 % DPH	-3.940,02 Kč
Cena vč. DPH	-21.976,02 Kč

Nová cena Díla včetně Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	11.107.500,53 Kč
21 % DPH	2.332.575,11 Kč
Cena vč. DPH	13.440.075,64 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 16/ODO/2022, zůstávají beze změny.

Tato smlouva je uzavíraná elektronicky.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: žádost o souhlas s materiálem a navýšení ceny.

V Sokolově

V Praze

za objednatele
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele
Ing. Tomáš Chmelař
člen správní rady
CTB, a.s.