

**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo  
zpracování studie proveditelnosti a dalších dokumentů k projektu  
„Elektronizace centrální evidence a správy majetku Středočeského kraje“  
(číslo smlouvy objednatele: S-6194/MJT/2022) (dále jen „Smlouva“)

**Smluvní strany:****Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095

DIČ: CZ70891095

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Řikovským, MPA

vedoucím Odboru majetku Krajského úřadu Středočeského kraje na základě Opatření č. 3/2022 ke Směrnici č. 164 o zadávání veřejných zakázek Středočeským krajem a příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje č.j. 040760/2022/KUSK a schválené usnesením Rady Středočeského kraje č. 039-12/2022/RK ze dne 24.3.2022.

ID DS: keebyf

Bankovní spojení: PPF banka a.s.,

Číslo účtu: 

na straně první (dále jen „objednatel“)

**a**

**Tenosol group s.r.o.**

Sídlo: Zábranská 199, Sedlčánky, Čelákovice 250 88

IČO: 022 55 910

DIČ: CZ022 55 910

ID DS: 68w4ct3

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., číslo účtu: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 217418

Za níž jedná: Šárka Škovronková, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění s použitím příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění, jako i některými dalšími zvláštními právními předpisy upravujícími závazné podmínky ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne **3.11.2022** (dále jen "**Dodatek**").

Tento Dodatek je uzavírán, pro účely vyřešení otázky posunutí termínů plnění, která je popsána níže, ke kterému dochází kvůli dodatečnému rozkrytí vyšší komplexnosti díla dle Smlouvy, která nebyla před podpisem Smlouvy známa ani jedné smluvní straně. Souběžně panuje shoda smluvních stran na výhodnosti posunu dokončení níže popsané první etapy díla do doby po 31. 12. 2022 kvůli lepším možnostem externích tržních konzultací a stabilnější personální obsazenosti agendy, dotčené Smlouvou, nezatížených vánočními svátky a koncem roku 2022, do kteréhož období spadá původní termín dokončení první etapy díla vlivem pozdního podepsání Smlouvy pro administrativní lhůty na straně objednatele.

## 1. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách **Smlouvy** :

1.1.1. Dochází k úpravě článku **II. Termíny a místo plnění**, odstavce 2 a to tak, že nové znění odstavce 2 je následující:

Dílo bude realizováno podle následujícího harmonogramu:

- a) První etapa – zpracování Studie proveditelnosti, bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli k připomínkám nejpozději do 16 týdnů od účinnosti smlouvy. Přípomínky objednatele zhotovitel zpracuje a předá objednateli finální podobu Studie proveditelnosti, a to do 5 pracovních dní od obdržení připomínek.
- b) Druhá etapa – zpracování typizovaného formuláře OHA – Typ A včetně zpracování architektury dle Národního architektonického plánu a poskytnutí průběžné potřebné součinnosti pro realizaci případných nutných změn Studie proveditelnosti v průběhu následného posouzení OHA. Tato součinnost bude zhotovitelem poskytnuta do vydání souhlasného stanoviska OHA. Poté bude sepsán akceptační protokol, který podepíší zástupci objednatele i zhotovitele, čímž dojde k ukončení prvních dvou etap. Součinnost dle tohoto odstavce poskytne zhotovitel v každém jednotlivém případě maximálně 2 pracovní dny po výzvě objednatele.

1.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.


## 2. Ostatní ustanovení Dodatku

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinností dnem zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí do 30 dnů objednatel.

2.2. Veškeré změny Dodatkem provedené vznikly po vzájemné dohodě stran v důsledku proveditelnosti naplnění čl. I odst. 2 Smlouvy.

2.3. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto dodatku.

2.4. Pokud je Dodatek podepsán v elektronické podobě, elektronicky podepsaný dodatek bude zaslán do datové schránky objednatele a zhotovitele.

Tenosol group s.r.o.  
  
27-02-2023

Středočeský kraj  
  
27-02-2023  
ský, MPA  
oru majetku Krajského  
úřadu Středočeského kraje