

# DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 49/2022/I/LaJ

uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

**1. Objednatel:** Město Bílovec  
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec  
Zastoupeno ve věcech smluvních: Martin Holub, starosta města  
Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE] odbor investic a údržby majetku  
Telefon: [REDAKCE] mobil [REDAKCE]  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec  
Číslo účtu : 27-1761833319/0800  
IČO: 00297755  
DIČ: CZ00297755  
E-mail: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitelem:** Patrik Vašek  
Stachovice 22, 742 45, Fulnek  
Zastoupený ve věcech smluvních: Patrik Vašek  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Fulnek  
Číslo účtu : 1667425319/0800  
DIČ: CZ7703315257  
IČO: 72996501  
Telefon: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 49/2022/I/LaJ uzavřené dne 12. 9. 2022 na realizaci díla – akce s označením „**Rekonstrukce šaten u fotbalového hřiště v Lubojatech – 1. etapa: nová střecha**“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o o b s a h u:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže.

### Článek I. Předmět smlouvy, bod 1. se doplňuje:

Položkový rozpočet se snižuje o méněpráce, které jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto dodatku.

### Článek II. Cena díla, bod 1. se doplňuje o následující text takto:

#### Méněpráce

- řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny,
- vyvložkování stávajícího komínového průduchu nerezovými vložkami,
- zvětšení komínového průduchu frézováním.

Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, a to ve výši:

	<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
<b>Cena dle Smlouvy o dílo</b>	<b>2 238 531,34 Kč</b>	<b>470 091,58 Kč</b>	<b>2 708 622,92 Kč</b>
<b>Dodatek č. 3</b>	<b>- 69 650,00 Kč</b>	<b>- 14 626,50 Kč</b>	<b>- 84 276,50 Kč</b>

**Nová celková cena SOD**

**dle dodatku č. 3                      2 168 881,34 Kč                      455 465,08 Kč                      2 624 346,42 Kč**

**(slovy: Dvamilionyšestsetdvacetčtyřitisícetřistačtyřicetšestkorun českých a 42 haléřů s DPH)**

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3. Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu této smlouvy.
5. Tento dodatek byl schválen na 13. schůzi rady města Bílovec dne 16. 5. 2023 usnesením č. RM/362/13/2023.

V Bílovci dne ..... **23. 05. 2023**

Za objednatele:

.....  
Martin Holub  
starosta města

V Bílovci dne 22. 5. 23

Za zhotovitele:

.....  
Patrik Vašek

# ZMĚNOVÝ LIST

## Rekonstrukce šaten u fotbalového hřiště v Lubojatech - 1. etapa

Objednavatel: Město Bílovec  
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zhotovitel: Patrik Vašek  
Stachovice 22, 742 45 Fulnek

1.

Řez a příklest mobilní plošinou bylo řešeno přes ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V BÍLOVCI. Pani Jana Bzonková vyřizovala povolení na skácení stromu ( lípa) a v tomto ohledu pověřila firmu provádějící tyto práce pro Odbor životního prostředí v Bílovci.

2.


Frézování a vyvločkování komínu nebylo adekvátním řešením.

- Po konzultaci SD Ing. Procházkou a kominičtím Vlček by mohlo dojít frézování k poškození komínového tělesa. Kominictví Vlček doporučil doplnit vyvločkování šamotovou tvarovkou.

Dne 25.4.2023

Zhotovitel

Vašek Patrik



## MÉNĚ PRACÍ NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI LUBOJATY

73	K	112151512	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky stromu přes 10 do 15 m	kus	1,000	35 000,00	35 000,00
97	K	112151512	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky stromu přes 10 do 15 m	kus	2,000	10 000,00	20 000,00
62	K	953845213	Vývložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 m do 160 mm	soubo r	4,000	1 600,00	6 400,00
63	K	977341113	Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva betonového nebo ze šamotových vložek maximální hloubky frézování přes 10 do 30 mm	m	5,500	1 500,00	8 250,00

**CELKEM BEZ DPH**

**69 650,00**

