



KUJIP01L8NYB


Kraj Vysočina
KE 144 3830/22
1956
DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo
 ID: 155 042 na akci:
KUJIXP1P09EA**„Dětský domov Jemnice – oprava venkovních omítek a výplní otvorů Budkov“****1. Smluvní strany****Objednatel:**
 se sídlem:
 zastoupený:
 zástupce pro věci smluvní:
 k podpisu smlouvy pověřen:
 zástupce pro věci technické:
 Tel:
 IČO:
 bankovní spojení:
 číslo účtu:
Kraj Vysočina
 Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
 Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
 Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
 Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
 Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
 +420 564 602 419
 708 90 749
 Komerční banka, a.s.
 123-6403810267/0100
Zhotovitel:
 se sídlem:
 zastoupený:
ARCHEON Stavby s.r.o.
 zástupce pro věci smluvní:
 zástupce pro věci technické:
 osoba pověřená vedením stavby:
 tel./email
 IČO:
 DIČ:
 bankovní spojení:
 číslo účtu:
 zápis v obchodním rejstříku:

 Mladých Běchovic 2, Běchovice, Praha 9, PSČ 19011
 Františkem Jourou, jednatelem
 Mgr. Adamem Jourou, jednatelem
 Ing. Ondřejem Vrbou, jednatelem
 Ing. Nikolase Hykollim, jednatelem
 František Joura, Ing. Ondřej Vrba
 Ing. Ondřej Vrba, Lubomír Pavloň
 Ing. Ondřej Vrba
 724 651 607, o.vrba@archeon.cz
 607 53 013
 CZ60753013
 Česká spořitelna, a.s.
 1521382379/0800
 Městský soud v Praze, C 363932

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 07. 2022 (dále jen „Smlouva“):

- 1) V Čl. 1 Smlouvy se **ruší** zástupce objednatele pro věci technické Ing. Eva Delínová, zůstává pouze Ing. Jan Kalina
- 2) V Čl. 1 Smlouvy se **v plném rozsahu ruší** identifikace zhotovitele a nahrazuje se:

Zhotovitel:	ARCHEON Stavby s.r.o.
se sídlem:	Mladých Běchovic 2, Běchovice, Praha 9, PSČ 19011
zastoupený:	Františkem Jourou, jednatelem Mgr. Adamem Jourou, jednatelem Ing. Ondřejem Vrbou, jednatelem Ing. Nikolasem Hykollim, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	František Joura, Ing. Ondřej Vrba
zástupce pro věci technické:	Ing. Ondřej Vrba, Lubomír Pavloň
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Ondřej Vrba
tel./email	724 651 607, o.vrba@archeon.cz
IČO:	607 53 013
DIČ:	CZ60753013
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	1521382379/0800
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, C 363932

3) Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve **Změnových listech č. 1. a 2.**, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Potřeba změn vznikla v průběhu realizace díla a jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

4) Čl. 4 Cena za dílo, odst. 4.2 se mění a nově zní takto:

4.2 Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem:	17 263 102,90 Kč
DPH 15%:	2 589 465,44 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	19 852 568,34 Kč

slovy: devatenáct milionů osm set padesát dva tisíc pět set šedesát osm korun českých třicet čtyři haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č.1 bez DPH:	17 176 851,30 Kč
Cena víceprací a méněprací:	
Cena víceprací bez DPH	145 279,21 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 59 027,61 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	86 251,60 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č.1

Cena díla bez DPH	17 263 102,90 Kč
-------------------	------------------

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.
- 3.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
- 3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky s elektronickými podpisy.

Přílohy: Změnové listy č. 1 a 2
Oznámení o změně názvu společnosti

V Praze, dne

V Jihlavě, dne

za zhotovitele:

za objednatele:

Ing. Ondřej
Vrba

Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Vrba
Datum: 2023.05.23
14:54:13 +02'00'

Mgr. Karel
Janoušek

Digitálně podepsal
Mgr. Karel Janoušek
Datum: 2023.05.23
18:39:54 +02'00'


Ing. Ondřej Vrba
jednatel

Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

CELKOVÁ REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ					
Dětský domov Jemnice - oprava venkovních omítek a výplní otvorů				ID SoD: 155 042	
Investor	Kraj Vysočina	Ing. Jan Kalina, kalina.j@kr-vysocina.cz, 724 650 121			
Uživatel	Dětský domov Jemnice, příspěvková organizace	Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová, domov@ddjemnice.cz, 603 448 482			
TDI	WIDMANN, s.r.o.	Ing. Zdeněk Pikolon, widmann@atlas.cz, 602 785 721			
AD	Ing. Arch. Michal Zlatuška	Ing. Arch. Michal Zlatuška, m.zlatuska@email.cz, 603 218 487			
Zhotovitel	ARCHEON Stavby s r.o.	Ing. Ondřej Vrba, o.vrba@archeon.cz, 724 651 607			
ZL č.	Popis	Odsouhlaseno investorem (částky bez DPH)			Dodatek č.:
		vícepráce	méněpráce	celkem	
	SoD ID: 155 042 ze dne 18. 07. 2022			17 176 851,30 Kč	
01.	Sanace vlhkosti - úprava rozsahu provedení	12 129,21 Kč	- 59 027,61 Kč	- 46 898,40 Kč	1
02.	Úprava členění oken, uzamykatelná klika	133 150,00 Kč	- Kč	133 150,00 Kč	1
	Dodatek č.1	145 279,21 Kč	-59 027,61 Kč	86 251,60 Kč	
Cena díla včetně Dodatku č.1 bez DPH				17 263 102,90 Kč	
Cena díla včetně Dodatku č.1 s 15% DPH				19 852 568,34 Kč	

ARCHEON 
STAVBY
Mladých Běchovic 2, 190 41 Praha 9
IČ: 60753013, DIČ: CZ60753013
www.archeon.cz


Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava



Evidenční list změny stavby

Předmět plnění a identifikátor smlouvy: Dětský domov Jemnice – oprava venkovních omítek a výplní otvorů Smlouva o dílo (SoD) ze dne 18.7.2022 Změnový list č. 1	SO ve změně SO 01 Dětský domov Jemnice ZL1_vcp ZL1_mp	Číslo změny 1
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 18.7.2022

Objednatel: Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet	1	1	Objednatel
Výkresová část, podklady	-	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis,		3	Technický dozor
řádné zdůvodnění, dokladování a	-		
ocenění		Dopad do termínu plnění	NE
Popis a zdůvodnění změny:			
Dle zadávací dokumentace je požadováno provést sanaci základového zdiva proti vlhkosti pod úrovní terénu s použitím odvětrané nopové folie a jílové ucpávky.			
V jižní a jihozápadní části objektu bylo při vykopání základové spáry nalezeno nesouvislé zdivo, které neumožňuje odborné provedení tohoto řešení. S ohledem na tuto skutečnost bude část projektovaného řešení vypuštěna, konkrétně nopová folie a drenážní systém, provede se pouze jílová ucpávka a ta bude opětovně zasypána výkopkem bez lokálního použití nopové folie a drenážního systému.			
Údaje v Kč bez DPH	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
	-59 027,61	12 129,21	-46 898,40

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Zdeněk Pikoln	datum	podpis
----------------------------------	--------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že uvedeného SO, který je součástí výše uvedené stavby, budou prováděny změny, jež/sou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Kalina Jan	datum	podpis
Projektant	Ing. Arch. Milan Zlatuška	datum	podpis
Uživatel	Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová	datum	podpis
Zhotovitel	Ing. Ondřej Vrba	datum	podpis

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **20220220** **Dětský domov Jemnice, oprava omítek a výplní otvorů, Budkov**

Zadavatel Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01 IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Mladých Běchovic 2** IČO:
 Běchovice, 190 11 Praha 9 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-36 841,27
PSV			-10 057,13
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-46 898,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-46 898,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-46 898,40 CZK**

v

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
Mladých Běchovic 2, Běchovice
190 11 PRAHA 9
DIČ: CZ60753013 ②

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
1	Detský domov Jemnice	0,00	-46 898,40		-46 898,40	100
1	Změnový list Drenáže Mnp	0,00	-59 027,61		-59 027,61	126
2	Změnový list Drenáže Vcp	0,00	12 129,21		12 129,21	-26
Celkem za stavbu					-46 898,40	100

Popis stavby: 20220220 - Dětský domov Jemnice, oprava omítek a výplní otvorů, Budkov

Popis stavby: 20220220 - Dětský domov Jemnice, oprava omítek a výplní otvorů, Budkov

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-9 484,20	20
8	Trubní vedení	HSV			-27 357,07	58
711	Izolace proti vodě	PSV			-10 057,13	21
Cena celkem					-46 898,40	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20220220	Dětský domov Jemnice, oprava omítek a výplní otvorů, Budkov
O:	1	Dětský domov Jemnice
R:	1	Změnový list Drenáže Mnp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-21 613,41
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-9,00000	296,00	-2 664,00
		Odpočet výměny odvodnění drenáží za jílovou hydroizolaci : -(37,5*0,4*0,6)		-9,00000		
2	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-90,00000	18,70	-1 683,00
		-(37,5*0,4*0,6)*10		-90,00000		
3	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	-9,00000	71,93	-647,37
		Odpočet jílové izolace : -(37,5*0,4*0,6)		-9,00000		
4	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	-9,00000	644,48	-5 800,14
		Odpočet jílové izolace : -(37,5*0,4*0,6)		-9,00000		
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-9,00000	287,10	-2 583,90
		Odpočet jílové izolace : -(37,5*0,4*0,6)		-9,00000		
6	58333664R	kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída prané, kačírek	m3	-9,00000	915,00	-8 235,00
		Odpočet jílové izolace : -(37,5*0,4*0,6)		-9,00000		
Díl: 8		Trubní vedení				-27 357,07
7	211971121R00	Zřízení opláštění odvod. žebíř z geotextilie o sklonu přes 1:2,5, při rozvinuté šířce opláštění od 0 do 2,5 m	m2	-106,70907	45,65	-4 871,27
		-(37,5*2,5+pi*0,1*37,5*1,1)		-106,70907		
8	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	-37,50000	22,33	-837,38
		Odpočet jílové izolace : -(28+9,5)		-37,50000		
9	894432111R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm	kus	-5,00000	511,67	-2 558,35
		Odpočet jílové izolace : -5		-5,00000		
10	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	-5,00000	311,24	-1 556,20
		Odpočet jílové izolace : -5		-5,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20220220	Dětský domov Jemnice, oprava omítek a výplní otvorů, Budkov
O:	1	Dětský domov Jemnice
R:	1	Změnový list Drenáže Mnp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	28611233R	trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; korugovaná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	-37,50000	36,02	-1 350,75
		Odpočet jílové izolace : -(28+9,5)		-37,50000		
12	28697100R	dno šachetní přímý tok; PP; T1; DN = 356,0 mm; l = 524 mm; š = 370 mm; h = 239 mm; DN žlabu 110 mm	kus	-5,00000	915,81	-4 579,05
		Odpočet jílové izolace : -5		-5,00000		
13	28697103.AR	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 353,0 mm; l = 1250,0 mm	kus	-5,00000	668,85	-3 344,25
		Odpočet jílové izolace : -5		-5,00000		
14	55243080.AR	poklop šachtový	kus	-5,00000	963,05	-4 815,25
		Odpočet jílové izolace : -5		-5,00000		
15	67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm	m2	-106,70907	32,28	-3 444,57
		-(37,5*2,5+pi*0,1*37,5*1,1)		-106,70907		
Díl: 711 izolace proti vodě						-10 057,13
16	711823121RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	-37,50000	146,05	-5 476,88
		Odpočet jílové izolace : -(28+9,5)		-37,50000		
17	711823129RT4	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	-37,50000	122,14	-4 580,25
		Odpočet jílové izolace : -(28+9,5)		-37,50000		

Celkem

-59 027,61

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20220220	Dětský domov Jemnice, oprava omítek a výplní otvorů, Budkov
O:	1	Dětský domov Jemnice
R:	2	Změnový list Drenáže Vcp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				12 129,21
1	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	9,00000	942,82	8 485,38
		Odpočet jílové izolace : (37,5*0,4*0,6)		9,00000		
2	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny	m3	9,00000	404,87	3 643,83
		Odpočet jílové izolace : (37,5*0,4*0,6)		9,00000		

Celkem

12 129,21

Evidenční list změny stavby

Předmět plnění a identifikátor smlouvy: Dětský domov Jemnice – oprava venkovních omítek a výplní otvorů Smlouva o dílo (SoD) ze dne 18.7.2022 Změnový list č. 2	SO ve změně SO 01 Dětský domov Jemnice ZL2_vcp	Číslo změny 2
---	--	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 18.7.2022

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet	1	1	Objednatel
Výkresová část, podklady	-	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis,		3	Technický dozor
řádné zdůvodnění, dokladování a	-		
ocenění		Dopad do termínu plnění	NE
Popis a zdůvodnění změny:			
Původně bylo dle zadávací dokumentace požadováno okno 2- křídlové s poutcem. Horní křídlo OS a spodní křídlo také OS. V každém křídle falešný štulp. Uživatel požaduje pod poutcem vytvořit dvě křídla O + OS (levé křídlo otevíravé + pravé křídlo otevíravé sklopné). Obě křídla budou zabezpečena proti otevření nepovolanou osobou uzamknutím ovládací kliky tak, že se pravé křídlo dá pouze vyklopit pro účel větrání a zavít. Levé křídlo bude stále zavěšené. Otevření pravého a tím i levého okenního křídla je možné až po odemknutí kliky. Každá klika má svůj klíč. Horní křídlo (nad poutcem) je sklopné, ovládané okenní klikou umístěnou uprostřed křídla. Toto křídlo má falešný štulp.			
Údaje v Kč bez DPH	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
	0,00	133 150,00	133 150,00

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Zdeněk Pikolon	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že uvedeného SO, který je součástí výše uvedené stavby, budou prováděny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Objednatel	Ing. Kalina Jan	datum	podpis
Projektant	Ing. Arch. Milan Zlatuška	datum	podpis
Uživatel	Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová	datum	podpis
Zhotovitel	Ing. Ondřej Vrba	datum	podpis

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20220220** **Dětský domov Jemnice, oprava omítek a výplní otvorů, Budkov**

Rozpočet: **3** **Úprava oken T7**

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Mladých Běchovic 2**
Běchovice, 190 11 Praha 9

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			133 150,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			133 150,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH **15 %** **0,00 CZK**

Základ pro základní DPH **21 %** **133 150,00 CZK**

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **133 150,00 CZK**

v

dne

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
Mladých Běchovic 2, Běchovice
190 11 PRAHA 9
DIČ: CZ60753013 ②

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Změny	0,00	133 150,00	27 961,50	161 111,50	100
3	Úprava oken T7	0,00	133 150,00	27 961,50	161 111,50	100
Celkem za stavbu		0,00	133 150,00	27 961,50	161 111,50	100

Popis stavby: 20220220 - Dětský domov Jemnice, oprava omítek a výplní otvorů, Budkov

Popis stavby: 20220220 - Dětský domov Jemnice, oprava omítek a výplní otvorů, Budkov

Popis objektu: 1 - Změny

Popis rozpočtu: 3 - Úprava oken T7

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			133 150,00	100,0
Cena celkem					133 150,00	100,0

	Položkový rozpočet				
S:	20220220	Dětský domov Jemnice, oprava omítek a výplní otvorů, Budkov			
O:	1	Změny			
R:	3	Úprava oken T7			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			133 150,00
1	ZL.2.766-O007.7T	Příplatek za dělení okna T7 rozměru š.1350mm, v. 1 950,0 mm	kus	25,00000	5 326,00
					133 150,00
RAM: materiál lepený smrkový europrofil, ram dělen pevným vodorovným poutcem KŘÍDLA: materiál lepený smrkový europrofil, křídla s dřevěnými okapnicemi, křídla s pevným svislým dělením tvarově imitujícím klapačku, spodní křídla KOVÁNÍ: celoobvodové kování, uzamykatelné klíčky, kování bílé barvy BARVA: z interiérové strany barva lomená bílá, exteriérová část mechově zelená – odstín dle stávajících oken ZASKLENÍ: izolační dvojsklo 4/16/33.4, na vnější straně sklo imitující tažené a foukané sklo, vnitřní sklo connex, součinitel prostupu tepla 1,1W/m2K, POZNÁMKA: Pohledové rozměry, tvar a profilace prvků budou převzaty ze stávajících oken 8T – před výrobou předložit k odsouhlasení výrobní					

V Třebíči, dne 30. března 2023

Vážená paní, vážený pane,

Dovoluji si Vám oznámit, že dne 1. dubna 2023 měníme název společnosti z ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. na **ARCHEON Stavby s.r.o.**

IČO, adresa ani jednatelé společnosti se nemění. Stávající e-mailové adresy budou nadále aktivní souběžně s novými pod doménou archeon.cz.

Ke své historii, referencím i závazkům se nadále hlásíme. Důvodem přejmenování je snaha odlišit naši skupinu firem od brněnské skupiny dříve sesterských firem obdobného názvu a potřeba postihnout názvem celou šíři portfolia, v němž obnova památek nadále hraje důležitou roli, je však doplněna dalšími silnými stavebními odvětvími.

Společnost se stává součástí skupiny ARCHEON Group s.r.o.

Prosím Vás, abyste tuto změnu vzali na vědomí a zahrnuli ji do svých dokumentů a systémů.

Jménem společnosti i kolegů děkuji za pochopení a srdečně zdravím

Ing.	Digitálně podepsal
Ondřej	Ing. Ondřej Vrba
Vrba	Datum: 2023.03.31
	08:39:29 +02'00'

Ing. Ondřej Vrba

Jednatel společnosti

