

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML-00252-2022-947 (VN Polom) ze dne 24. 10. 2022

Lesy České republiky, s.p.


se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: 


ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Komplex CR s.r.o.

se sídlem K Májovu 1256, Chrudim IV, 537 01 Chrudim

IČO: 052 49 031

DIČ: CZ05249031

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37352

zastoupená: Ing. Kamilem Urbánkem, jednatelem

ve věcech technických jedná: 


bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2701031490/2010

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00252-2022-947 ze dne 24. 10. 2022 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.10.2022 Smlouvu o dílo č. SML-00252-2022-947 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení a pro provádění stavby „VN Polom“ a provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací.
2. Při posouzení projektové dokumentace v dokumentační komisi ze dne 21. 4. 2023 došlo na základě požadavku objednatele k úpravě původně navrhovaného technického řešení. Konkrétně se jedná o rozšíření zátopy předzdrže pro zvýšení požadovaného podílu zastoupení litorálu a úpravu severovýchodního svahu, kdy dojde k navýšení výkopů.

II.

Změna smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. II. odst. 2 smlouvy, jež nově zní takto:
*„Zhotovitel je povinen odevzdat **1 vyhotovení projektové dokumentace (pro společné povolení a provádění stavby)** v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději **do 7 měsíců od podpisu smlouvy.**“*
2. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. II. odst. 5 písm. b) a c) smlouvy, jež nově zní takto:
*„b) dokumentaci pro vydání společného povolení a provádění stavby, včetně dokladové části, nejpozději **do 10 měsíců od podpisu smlouvy,***
*c) společné povolení s vyznačenou doložkou právní moci nejpozději **do 13 měsíců od podpisu smlouvy.**“*
3. Objednatel dále informuje zhotovitele o organizační změně na straně objednatele od 1. 1. 2023, kdy došlo ke zřízení Správy toků – oblast povodí Labe. Zároveň došlo ke změně v osobě zastupující objednatele – viz údaje o objednateli v záhlaví tohoto dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Žádost o dodatek ze dne 24. 4. 2023
 - Příloha č. 2 – Zápis z dokumentační komise ze dne 21. 4. 2023

V , dne/
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V , dne/
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] ST – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Kamil Urbánek
jednatel
Komplex CR s.r.o.