

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Oprava maleb stropů a stěn, oprava podlahových
krytin a oprava osvětlení kanceláří včetně úpravy
elektro SVA Pankrác“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 27. 3. 2023 pod. č.j.: ZSMV-03823/VZ-2023

(dále jen „Smlouva o dílo“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Bankovní spojení: ČNB Praha
Čís. účtu: 30320881/0710
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem

(dále též jen „Objednatel“)

a

GEOGARD s.r.o.

sídlem: V Průhonech 685. Chrudim 537 03
IČO: 275 300 43
DIČ: CZ275 300 43
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 24374,
Datová schránka: yyp7587
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 1218485359/0800
zastoupená Tomášem Linhartem, jednatelem,

(dále též jen „Zhotovitel“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže
uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu stavebních prací poskytovaných Zhotovitelem při realizaci veřejné zakázky „Oprava maleb stropů a stěn, oprava podlahových krytin a oprava osvětlení kanceláří včetně úpravy elektro SVA Pankrác“.
- 2.2. V souladu s čl. 4 Smlouvy o dílo, se tímto dodatkem Smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o dodatečné stavební práce (dále jen „vícepráce“) a zúžení předmětu Smlouvy o dílo o vybrané stavební práce (dále jen „méněpráce“), které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy (dále také „dodatečné stavební práce“).

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 3.1. Dodatečné stavební práce jsou sjednány v rozsahu dle Změnového listu č. 1 ze dne 15. 5. 2023, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto Dodatečné stavební práce, bez kterých by nebylo možné Dílo řádně dokončit, byly posouzeny a schváleny oprávněnými osobami objednatele před podpisem tohoto dodatku.
- 3.2. Cena těchto dodatečných stavebních prací, o kterou se tímto dodatkem mění Cena díla, sjednaná v článku 4. Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
 - a) vícepráce bez DPH 169.047,10,- Kč
(slovy: jedno sto šedesát devět tisíc čtyřicet sedm korun českých a deset haléřů),
 - b) méněpráce bez DPH 2.237,50 Kč
(slovy: dva tisíce dvě stě třicet sedm korun českých a padesát haléřů),
 - c) celkem bez DPH 166.809,60 Kč
(slovy: jedno sto šedesát šest tisíc osm set devět korun českých a šedesát haléřů),
 - d) DPH 21 % ve výši 35.030,01 Kč
(slovy: třicet pět tisíc třicet korun českých jeden haléř),
 - e) celkem včetně DPH 201.839,61 Kč
(slovy: dvě stě jeden tisíc osm set třicet devět korun českých šedesát jedna haléřů).

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto dodatku.
- 4.3. Tento dodatek je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		1
Identifikace akce:		
Název akce:	Oprava maleb stropů a stěn, oprava podlahových krytin a oprava osvětlení kanceláří včetně úpravy elektro SVA Pankrác	
Číslo smlouvy:	ZSMV-03823-28/VZ-2023	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, Chrudim 537 03, DIČ CZ27530043	
Předmět změnového listu:		
Vyžádané změny na žádosti Uživatele (viz. Příloha č. 2 ZL č. 1), a nabídka Zhotovitele (Příloha č. 1 ZL č. 1: Přípočty_Odpočty)		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Změna v položkovém soupisu prací a dodávek		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:		
Původní řešení tyto práce nezahrnovalo, jedná se o nepředvídatelné práce		
Nové řešení:		
Na žádost Uživatele budou v 1. NP provedeny 2 ks nové SDK příčky s dvoukřídlími dveřmi a kováním dle normy RC4, bude odinstalována a přesunuta skříňka na úschovu klíčů, bude odinstalována, přesunuta a nainstalována mříž od vstupních dveří, bude provedeno zneprůchodnění dveří mezi kanceláři 101/102 a 109/110, v kanceláři č. 110 bude provedena výmalba jedné stěny v duchu vizuálního manuálu PČR, bude vyroben a nainstalován jeden kus kastlíku z bílého lamina, budou vyrobeny kastlíky SDK v kancelářích pro zakrytí kabeláže, vyměněn 1 ks zárubní - zkřivené + zednické zapravení, budou nově natřeny 3 ks mříže.		
Zdůvodnění změny:		
Žádosti Uživatele		
Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
V případě schválení vedením ZSMV a vystavením dodatku ke SoD budou zapsány do Stavebního deníku a zmíněny v Zápise z kontrolního dne		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		169 047,10 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		2 237,50 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		166 809,60 Kč
DPH 21%		35 030,01 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		201 839,61 Kč
Za Zhotovitele:		Za Objednatele
		[redacted]
podpis:		podpis:
Datum:2023		Datum:2023
Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval:		
[redacted]		
Datum:2023		