

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 4**, IČ: 00075370, se sídlem Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32, zastoupené Tomášem Soukupem, starostou MO P4 (dále jen „**Objednatel**“);
- a
- (2) **Ing. Daniela Škubalová**, IČO: 13890450, se sídlem U Bachmače 1644/29, 301 00, Plzeň - Východní Předměstí, úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Plzně (dále jen „**Zhotovitel**“);
- (Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

### VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatel a Zhotovitelem byla dne 16. 11. 2021 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci projektové dokumentace pro vydání společného povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a položkového výkazu výměr, soupisu prací v rámci investiční akce městského obvodu Plzeň 4 „Parkování v ul. Družby (Armyshop) – projektová příprava“ (dále též jako „**Dílo**“); dne 29. 8. 2022 byl uzavřen dodatek č. 1 Smlouvy;
- (B) dodatkem č. 1 došlo mezi Stranami ke změně termínu dokončení DSP z důvodu jednání se společností Quantcom, a.s. IČO: 28175492 v souvislosti s podzemním vedením sítě elektronických komunikací;
- (C) mezi Objednatel a společností Quantcom nedošlo k dohodě na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí; Strany se proto dohodly, že DSP bude upravena a aktualizována tak, aby nebylo nutné provádět přeložku podzemního vedení sítě elektronických komunikací, což je spojeno se změnou rozpracované DSP, změnou ceny za dílo a změnou termínu dokončení a předání DSP;

### DOHODLY SE STRANY TAKTO:

#### I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že podmínky pro zpracování díla blíže specifikované v čl. III Smlouvy se rozšiřují o následující podmínku:
- Zhotovitel provede DSP a PDPS tak, aby v rámci realizace stavby nemusela být prováděna nucená přeložka podzemního vedení sítě elektronických komunikací společnosti Quantcom, a.s. IČO: 28175492.
- 1.2 Strany stvrzují, že změna Smlouvy dle čl. 1.1 tohoto dodatku č. 2 je spojena se změnou rozpracované DSP. Zhotovitel se jako součást Díla zavazuje provést dodatečné práce blíže specifikované v cenové nabídce Zhotovitele ze dne 2. 2. 2023, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.
- 1.3 Strany se dohodly, že v čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ se odst. 1 písm. a) Smlouvy ve znění dodatku č. 1 mění a nahrazuje tímto zněním:

*a) Termín dokončení a předání DSP:*

**do 30. 4. 2023** – zhotovitel předá projednanou DSP včetně zpracování připomínek objednatel do DSP, zpracování požadavků dotčených orgánů, včetně zpracování inženýrské činnosti a předá vypracovanou žádost o vydání společného povolení a kladná

stanoviska dotčených orgánů.

1.4 Strany se dohodly, že v čl. V. CENA ZA DÍLO se odst. 1 a 2 Smlouvy mění a nahrazují tímto zněním:

1. *Cena za dílo se sjednává dohodou dle doložené cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a cenové nabídky zhotovitele ze dne 2.2.2023, která tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy.*

*Cena za dílo bez DPH* **204 000,-- Kč**

*DPH 21 %* **42 840,-- Kč**

*Celková cena za dílo včetně DPH* **246 840,-- Kč**

2. *Cena za dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a cenové nabídky zhotovitele ze dne 2.2.2023, která tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a považuje se za cenu maximální, obsahuje veškeré náklady na zhotovení předmětu díla včetně zpracování připomínek objednatele a považuje se za **konečnou výši ceny za dílo v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy ve znění dodatku č. 2 této smlouvy.***

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 2, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom (1) stejnopise.
- 2.3 Strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu dodatku č. 2 prostřednictvím registru smluv. Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
- 2.4 Tento dodatek č. 2 byl schválen usnesením RMO Plzeň 4 č. 0022/23 ze dne 8.2.2023
- 2.5 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
- 2.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 2. 2. 2023

V Plzni dne 23.2.2023

V Plzni dne 21.2.2023

.....  
**statutární město Plzeň**  
**Městský obvod Plzeň 4**  
Tomáš Soukup, starosta

.....  
**Ing. Daniela Škubalová**