



MHMPXPKV0QAF

stejnopis č. 1/

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
ke stavbě č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace
Božanovská – 3. část;
číslo smlouvy objednatele DIL/21/08/006500/2019

I.
SMLUVNÍ STRANY

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581 reg. dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
jednatel: Ing. Petr Kalina, MBA, ředitel odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)

a

PRO-CONSULT s.r.o.

se sídlem: Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7
IČO: 26509172
DIČ: CZ26509172
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, sp. zn. C 86644
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2900601994/2010
jednatel: Petr Coufal, ředitel a jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel (dále též společně jen „Smluvní strany“) se shora citované smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 2. 2018 (dále jen „Smlouvy“) dohodly na tomto dodatku č. 2:

II.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Objednatel sděluje dodavateli, že došlo ke změně v zastupující osobě, kdy jednatel za Hlavní město Prahu je Ing. Petr Kalina, MBA, ředitel odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna Smlouvy o dílo č. DIL/21/08/006500/2019, která byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 2. 7. 2019 (dále jen „Smlouva“). Předmětem je rozšíření plnění o III. fázi - aktualizace dokumentace pro výběr zhotovitele (dále jen „DVZ“) spočívající v rozdělení na dílčí plnění a následnou fakturaci takto:

- o 1. dílčí plnění (Prachovská) které zahrnuje tyto SO: SO 101 Machovská - komunikace, SO 301a Machovská – kanalizace, SO 106 – Prachovská - komunikace, SO 110 Dolská I - komunikace, SO 111 Dolská II - komunikace, SO 301c Dolská II – kanalizace
- o 2. dílčí plnění (Na Pozorce I) které obsahuje tyto SO: SO 102 Na Pozorce I - komunikace, SO 108 Hřídalecká - komunikace, SO 109 Domkovská – komunikace
- o 3. dílčí plnění (Na Pozorce II) které obsahuje tyto: SO 103 Na Pozorce II - komunikace, SO 104 V Podůlší I - komunikace, SO 105 V Podůlší II - komunikace, SO 107 V Dílcích - komunikace, SO 301b V Dílcích – kanalizace, SO 112 Zdoňovská - komunikace, SO 113 Zájezdni - komunikace.

Dále se mění předmět a cena II. fáze, kdy se mění cena výkonu autorského dozoru (dále jen „AD“) a AD se dělí na tři výše uvedená dílčí plnění.

Dále se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli níže uvedenou cenu, která obsahuje zbývajících 20% DVZ, která činí 125 800,00 Kč bez DPH, tj. 152 218,00 Kč vč. DPH, neboť práce byly odvedeny.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět tohoto dodatku č. 2 v následujících lhůtách:

Aktualizace DVZ	do 6 týdnů od výzvy Objednatele
Výkon AD	po celou dobu výstavby

(dále jen „lhůta pro dokončení“).

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Na základě výše uvedeného se mění čl. VI. Cena díla a platební podmínky odst. 6.1.takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena díla dle Smlouvy	759 900,00	159 579,00	919 479,00
Z toho:			
DVZ	629 000,00	132 090,00	761 090,00
AD	130 900,00	27 489,00	158 389,00
Cena dodatku č. 2	994 100,00	208 761,00	1 202 861,00
Z toho:			
Navýšení AD	19 100,00	4 011,00	23 111,00
Aktualizace DVZ	975 000,00	204 750,00	1 179 750,00
Nová cena vč. dodatku č. 2	1 754 000,00	368 340,00	2 122 340,00
Z toho uhrazeno k 31. 12. 2022 (80% DVZ)	503 200,00	105 672,00	608 872,00
Zbývá k úhradě:	1 250 800,00	262 668,00	1 513 468,00
I. Fáze DVZ (20%)	125 800,00	26 418,00	152 218,00
II. fáze: AD	150 000,00	31 500,00	181 500,00
III. fáze: aktualizace DVZ	975 000,00	204 750,00	1 179 750,00

Zpracování projektové dokumentace (díla) je rozčleněno na fáze a každá fáze sestává z dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko:

I. fáze – DVZ (dokumentace pro výběr zhotovitele)

Cena I. fáze bez DPH	629 000,- Kč
DPH 21%	132 090,- Kč
Cena I. fáze včetně DPH	761 090,-Kč Kč

Zpracování DVZ představuje 2 dílčí plnění:

a) Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele - Zůstává beze změny.

b) Výběr zhotovitele stavby

Cena bude Zhotoviteli uhrazena na základě faktury – daňového dokladu. Ta bude vystavena do 15 dnů účinnosti tohoto dodatku č. 2. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den účinnosti tohoto dodatku č. 2.

II. fáze – AD (výkon autorského dozoru)

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena AD	130 900,00 Kč	27 489,00 Kč	158 389,00 Kč
Navýšení AD	19 100,00 Kč	4 011,00 Kč	23 111,00 Kč
Nová cena AD	150 000,00 Kč	31 500,00 Kč	181 500,00 Kč
Z toho:			
a) AD pro 1. dílčí plnění - Prachovská	50 000,00 Kč	10 500,00 Kč	60 500,00 Kč
b) AD pro 2. dílčí plnění- Na Pozorce I	50 000,00 Kč	10 500,00 Kč	60 500,00 Kč
c) AD pro 3. dílčí plnění - Na Pozorce II	50 000,00 Kč	10 500,00 Kč	60 500,00 Kč

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby pro jednotlivá dílčí plnění je stanovena jako nejvýše přípustná a bude fakturována k datu vystavení kolaudačního rozhodnutí. Faktura – daňový doklad za dílčí plnění bude zhotovitelem doložena výkazem hodin, potvrzeným objednatelem či příkazníkem Objednatele za období prováděného autorského dozoru s uvedením hodinové sazby v Kč a celkové částky. Hodinová sazba za výkon autorského dozoru hlavním inženýrem projektu činí 1.000,- Kč bez DPH a za výkon autorského dozoru výkonným projektantem činí 750,- Kč bez DPH. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského dozoru.

III. fáze – aktualizace DVZ

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena III. fáze – aktualizace DVZ	975 000,00 Kč	204 750,00 Kč	1 179 750,00
Z toho:			
a) Aktualizace DVZ pro 1. dílčí plnění - Prachovská	325 000,00 Kč	68 250,00 Kč	393 250,00 Kč
b) Aktualizace DVZ pro 2. dílčí plnění- Na Pozorce I	325 000,00 Kč	68 250,00 Kč	393 250,00 Kč
c) Aktualizace DVZ pro 3. dílčí plnění - Na Pozorce II	325 000,00 Kč	68 250,00 Kč	393 250,00 Kč

Vyhotovení jednotlivých dílčích plnění bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel projektových prací vystaví fakturu – daňový doklad za jednotlivé dílčí plnění a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“.

Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

V. Z Á V Ě Ř E Č N Á U S T A N O V E N Í

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčená, zůstávají nadále v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 2 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku č. 2, číselné označení tohoto dodatku č. 2 a datum jeho podpisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
5. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 206/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku č. 2 byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
6. Dodatek č. 2 je vyhotoven v 6 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 5 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.
7. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, účinnost zveřejněním v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek č. 2 nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto dodatku č. 2 a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento dodatek č. 2 nebyl ujednáán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mrávům a veškerá prohlášení v tomto dodatku č. 2 odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

9. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 509 ze dne 3. 4. 2023 o svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy je uzavření tohoto dodatku č. 2 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

ZHOTOVITEL

PRO-CONSULT s.r.o.

