




KUMSP00RJH86

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí


Ministerstvo životního prostředí

STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY**Dodatek č. 1****k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ na výkon TDS a koordinátora BOZP č. 00194/2022/IM****I.
Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmana kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 30189—1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „příkazce“)

2. ČECH - ENGINEERING, a.s.

se sídlem: Nádražní 545/165, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Ladislavem Čechem ml., předsedou představenstva
IČO: 25394983
DIČ: CZ25394983
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649781379/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, sp. zn. 1851

(dále jen „příkazník“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 1. 2022 Příkazní smlouvu na výkon TDS a koordinátora BOZP, evidenční číslo 00194/2022/IM (dále jen „příkazní smlouva“). Účelem příkazní smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby Energetické úspory ve VOŠ zdravotnické Ostrava (dále jen „dílo“ či „stavba“).

2. Stavba je prováděna na základě Smlouvy o dílo evidenční číslo 04609/2022/IM (dále jen „smlouva o dílo“), uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem a společností STASEKO PLUS s.r.o. jako zhotovitelem.
3. V průběhu provádění stavby došlo ke změnám a rozšíření předmětu díla. Ke smlouvě o dílo byl, do doby uzavření tohoto dodatku k příkazní smlouvě, uzavřen jeden dodatek, týkající se víceprací, méněprací a záměn, na základě kterých byla zvýšena cena stavby a dále byla prodloužena doba plnění o celkem 42 dnů, tedy z původních 245 dnů na 287 dnů.

III.

Změna příkazní smlouvy

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na navýšení odměny v souladu s ustanovením čl. V odst. 4 příkazní smlouvy a s tím související změně příkazní smlouvy.
2. Článek V odst. 1 příkazní smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH	498 571,43 Kč
----------------	---------------

DPH	104 700,00 Kč
-----	---------------

odměna celkem včetně DPH	603 271,43 Kč
---------------------------------	----------------------

z toho:

- a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí:

bez DPH	10 000,00 Kč
---------	--------------

DPH	2 100,00 Kč
-----	-------------

včetně DPH	12 100,00 Kč
-------------------	---------------------

- b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby:

bez DPH	468 571,43 Kč
---------	---------------

DPH	98 400,00 Kč
-----	--------------

včetně DPH	566 971,43 Kč
-------------------	----------------------

- c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí:

bez DPH	20 000,00 Kč
---------	--------------

DPH	4 200,00 Kč
-----	-------------

včetně DPH	24 200,00 Kč
-------------------	---------------------

3. Smluvní strany se dohodly, že pokud příkazníkovi vznikl nárok na vystavení faktury dle čl. VI odst. 4 příkazní smlouvy již před uzavřením tohoto dodatku, vystaví příkazník po nabytí účinnosti tohoto dodatku fakturu na zbývající příslušnou část odměny navýšené na základě tohoto dodatku.

IV.


Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení příkazní smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností

originálu, z nich příkazce obdrží 2 a příkazník 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem příkazce.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této smlouvy má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 67/4993 ze dne 9. 5. 2023.


V Ostravě dne: 24-05-2023



Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje



V Ostravě dne: 11.5.2023



Ing. Ladislav Cech ml.
předseda představenstva



1. 2. 3.

1. 2. 3.

Czech
ENGINEERING, s.r.o.
Industrial Park
200 00 Opatowitz-Prague
Czech Republic