

Změnový list č. 2 ze dne 02.05.2023

projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	Most, ul. Báňská, zastávka MHD - PD	
Číslo smluvního vztahu:	298/OI/2023	
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1/2 434 01 Most IČO: 00266094	Zhotovitel: Technické služby města Mostu a.s. Dělnická 164 434 01 Most - Velebudice IČO: 64052265	
Na základě oznámení projektanta o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Původní záměr výstavby nové autobusové zastávky u křížení ulice Báňská s ulicí Tyršova byl doplněn Změnovým listem č. 1, tedy výstavbou nové autobusové zastávky v ulici Báňská "U květin" (za křížením ulice Báňská s ulicí Františka Halase) bez řešení veřejného osvětlení v daném úseku.		
<u>Nové řešení:</u> Úprava stávajícího veřejného osvětlení přesunem ze soukromého pozemku k novému chodníku a nové autobusové zastávce v majetku města Most.		
<u>Zdůvodnění změny:</u> Pozice stávajícího veřejného osvětlení se nachází na soukromém pozemku a bude po realizaci nové autobusové zastávky v ulici Báňská "U květin" naprosto nevyhovující vůči nově zbudovanému chodníku a autobusové zastávce a je nezbytné zajistit legislativě vyhovující osvětlení nového chodníku a nové autobusové zastávky.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ANO	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	[redacted]	
Vliv změny na smluvní cenu:	ANO	
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	84 000,00 Kč	
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	101 640,00 Kč	
Navýšení ceny díla bez DPH:	12 000,00 Kč	
Navýšení ceny díla vč. DPH:	14 520,00 Kč	
Nová cena díla bez DPH:	96 000,00 Kč	
Nová cena díla vč. DPH:	116 160,00 Kč	
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.08.2023	
Nový termín dokončení díla:	-----	

Změnu navrhuje: [redacted]

Datum: 15.05.2023

Podpis [redacted]

Změnový list vyhotovil: [redacted]

Datum: 15-05-2023

Podpis [redacted]

Oprávněný zástupce projektanta: [redacted]

Datum: 16.5.2023

Podpis [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele: [redacted]

Datum: 15.05.2023

Podpis [redacted]

Správce rozpočtu: [redacted]

Datum: 22.05.2023

Podpis [redacted]

Přílohy: Záznam z jednání dne 02.05.2023

Nabídkový list z 15.05.2023



Zápis z projednání č.2 akce Most, ul. Báňská, zastávka MHD – PD

Projednání akce proběhlo dne 2.5.2023 od 13:00hod. Bylo dohodnuto následující:

1. Stávající přístupový chodník do ulice Báňská bude opraven v rámci údržby v režii TSmM a.s. Z této PD budou opravy vyjmuty a předložena samostatná nabídka.
2. Bude provedeno vymístění stávajícího veřejného osvětlení ze soukromého pozemku dle předloženého návrhu. Bude řešeno samostatným změnovým listem. Rozsah prací bude předjednan se stavebním úřadem.
3. Stávající zastávkový pruh MHD v ul. Františka Halase zůstane zachován a nadále využíván linku č. 16.
4. SDZ IZ8a (30km/hod) a IP4 budou osazeny samostatnou značkou na samostatný sloupek.
5. Realizace silničních obrub u vjezdu na soukromý pozemek musí být provedena před pokládkou nového krytu. Plán údržby na obnovu krytu 05–06/2023. Budou předány informace projektantovi vjezdu NE2D Projekt s.r.o. a následně investorovi.

Zapsal dne 3.5.2023

Propočet výkonů dle sazebníku pro navrhování cen projektových prací a IČ – UNIKA 2020, dle 3.3.2.

IN 0,6 mil. Kč – dle tab.13 pásmo II. CP (100 %) – 100.000, -Kč bez DPH

1. PČ (DUR/DSP)	12 %	12.000,-
- Projektové práce (PČ)		
- Dokumentace pro vydání společného povolení (územního rozhodnutí, DUR a stavebního povolení, DSP) u staveb podle § 1 odst. d) (DUSP) – příloha č. 4 k sazebníku. Vypracovává se podle ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Veškeré potřebné průzkumy musí být k dispozici (nejsou obsaženy v ceně).		
- Inženýrské činnosti (IČ) – Projednání společné dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování žádostí na zahájení společného stavebního řízení.		
Celkem projekt bez DPH	12 %	12.000,-
DPH	21 %	2.520,-
Celkem projekt s DPH		14.520,-