

KAZ

MÚ Turnov, Ant. Dvořáka 335, 51101 Turnov



B003041427

Evid. č. Ev. č.: **28826/23-MUTU**

Č.j. listovní: 3/3 11.5.2023

Č.j. OSM/23/999/KAZ

## Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/22/1232/KAZ ze dne 12.9.2022 (dale jen "Smlouva")


### Akce: „Regenerace panelového sídliště – Turnov, sídliště U nádraží – 8. etapa“

#### Objednatel :

Název: Město Turnov  
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01  
IČO: 00276227  
DIČ: CZ00276227  
Č. účtu:   
Jednající  
ve smluvních  
a technických  
věcech  
za objednatele

dále jen („objednatel“)

#### Zhotovitel :

Název: MIZERA-STAVBY a.s.  
Sídlo: Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou  
IČO: 28762070  
DIČ: CZ 28762070  
Č. účtu:   
Zastoupen  
ve smluvních a  
technických věcech  
za zhotovitele jedná:  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

#### I. Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. IV – Cena a platební podmínky na vícepracích a méněpracích dle změnového listu č. 2 a cenové nabídky, a tím navýšení ceny v čl. IV, odst. 4.1. – Cena a platební podmínky zakázky.

Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 2 a Cenové nabídce, tyto jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

#### II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

**Čl. IV Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:**

Cena díla se sjednává na základě nabídkové ceny ze dne 18.7.2022, resp. smlouvy o dílo, změnového listu č. 1 a změnového listu č. 2:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH a Dodatku č. 1	5.969.934,11
DPH 21%	1.253.686,17
<b>Cena dle Smlouvy o dílo vč. DPH a Dodatku č. 1</b>	<b>7.223.620,28</b>
Cena dle změnového listu č. 2 bez DPH	46.258,60
DPH 21%	9.714,31
<b>Cena dle změnového listu č. 2 vč. DPH</b>	<b>55.972,91</b>
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 a 2 bez DPH	6.016.192,71
DPH 21%	1.263.400,48
<b>Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 a 2 vč. DPH</b>	<b>7.279.593,19</b>

**III.**

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.


Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

Přílohy:

1. Změnový list č. 2
2. Cenová nabídka



V Lomnici nad Popelkou dne:  
Zhotovitel:



V Turnově dne: 15. 05. 2023  
Objednatel:



Ing. Tomáš Hocke  
starosta města



<b>Změnový list</b>	<b>číslo: 2</b>
---------------------	-----------------

stavba (název dle SOD):	Regenerace panelového sídliště - Turnov, sídliště U nádraží - 8. etapa
číslo SOD:	51189/22-MUTU
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	MIZERA - STAVBY a.s.
sídlo:	Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou
IČ:	28762070

název změnového listu:	<b>Změna v průběhu realizace č. 8</b>
------------------------	---------------------------------------

**popis a odůvodnění:**  
 Podrobný popis a vyčíslení změy č.8 je uveden na samostatné příloze.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Dojde k navýšení celkové ceny díla - sam. příloha
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			03.05.2023

**Odsouhlasil:**

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:			03.05.2023
autorský dozor:			03.05.2023
oprávněný zástupce:			03.05.2023
za zhotovitele:			datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:			03.05.2023
oprávněný zástupce :			03.05.2023

## Změnový list č. 8

**Stavba: Regenerace panelového sídliště - Turnov, sídliště U nádraží – 8. etapa**

### Změna č. 8 – Změna odtokových poměrů v ploše u objektu Barvy a laky

Zdůvodnění doplnění vsakovacích rýh a žeber podél nového chodníku u objektu BL:

V průběhu realizace akce byl vznesen požadavek majitele sousedního objektu BL, aby dešťové vody z navazujících zpevněných ploch neodtékaly do odvodňovacího žlábků na jeho pozemku a potažmo obecně na jeho pozemek.

Z tohoto důvodu je navrženo příčné spádování chodníku na druhou stranu od objektu BL. Pro zajištění akumulace a vsak dešťové vody ze zpevněných povrchů je vzhledem ke konfiguraci navazujících zpevněných a travnatých ploch nutné doplnění nové vsakovací rýhy (profil vyplněn štěrkem). Pro bezpečné pokrytí akumulace při vytrvalých deštích jsou dále navržena kolmá vsakovací žebra pod záhonem. Tím budou zároveň zlepšeny podmínky pro záhon.

Propočet nákladů činí v celkové výši: + 46.258,60 Kč

Přepočet nákladů uvedené změny ve výši 46.258,60 Kč bez DPH je podrobně uveden na samostatné příloze.

#### Odsouhlaseno:

Za zhotovitele:

Architektonický dozor:

Za TDI:

Za objednatele:

V Turnově odsouhlaseno průběžně, uzavřeno dne 3.5.2023

## ZL č. 2 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Objekt SO - doplnění drenáže

Název díla

Regenerace panelového sídliště Turnov - u nádraží - 8. etapa  
Zhotovitel: MIZERA - STAVBY, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>46 258,60</b>	
		122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3			3 003,00	
		122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3			154,00	
		162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3			3 003,00	
		171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t			6 545,00	
		211531111	Výpiň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3			16 594,60	
		211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2			3 090,00	
		6931106R	geotextilie 200g/m2	m2			3 399,00	
		212755114.R00	trativody z drenážních trubek DN 10cm bez lože	m			8 720,00	
			napojení drenáže do stávající RŠ včetně dodání přepojovací tvarovky	kmplt			1 750,00	
			<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>46 258,60</b>	
			DPH 21%				9 714,31	
			<b>Cena celkem s DPH</b>				<b>55 972,91</b>	