

## Příloha č. 2

# Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS

**Název projektu:** Pomoc při zajištění stabilního rozvoje malých a středních podniků Zambie

**Realizátor a partnerské instituce:** Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) | Zambijská rozvojová agentura (ZDA)

**Rozvojový záměr projektu:** Poskytování poradenské pomoci zambijské straně v následujících oblastech:

- Rozvoj znalostí v oblasti e-komerce a jeho potenciálu pro získávání obchodních informací, efektivitě práce a rozvoji inovací a obchodní kreativity.
- Předání zkušeností, informací a doporučení pro MSP o možnostech zapojení se do virtuálního obchodování na virtuálních mezinárodních trzích.
- Pomoc při získání kontaktů na zákazníky, jak na lokální, tak mezinárodní úrovni, včetně pomoci správy těchto kontaktů a zákaznické komunikace.
- Podpora přípravy nových strategií a obchod podporujících modelových opatření s cílem navýšení jejich konkurenceschopnosti, kapacit a vstupu na nové trhy.
- V dlouhodobém horizontu pomoc MSP na cestě k digitalizaci, doporučení vhodných nástrojů, jak mohou MSP využívat digitální technologie, inovace, online prostředí a elektronickou komunikaci a tím zvýšení jejich celkové konkurenceschopnosti.
- V dlouhodobém horizontu podpora obecného celkového rozvoje obchodu a podnikání v Zambii.

**Cíle projektu:** Hlavním cílem tohoto projektu je napomoci posílení odborných kapacit v oblasti e-komerce a využívání virtuálního prostředí v přístupu na online obchodní trhy zaměstnanců Zambijské rozvojové agentury a vybraných reprezentantů MSP.

VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám	Termín fakturace
<b>Výstup 1.1</b> Komplexní příprava a organizace cca týdenní poradensko-vzdělávací mise s cílem proškolení skupiny představitelů MSP a zaměstnanců ZDA v Zambii k posílení dovedností a odbornosti pracovníků ZDA a vybraných reprezentantů podnikatelské sféry v oblasti e-komerce a online podnikatelského prostředí. <b>Časový rámeček pro dosažení výstupu:</b> 4-10/2023	<b>Aktivita 1.1.1</b> Komplexní organizačně-logistické zabezpečení cca týdenní (max. 8 nocí) studijní cesty do Lusaky, Zambie, pro delegaci cca 3 českých specialistů nominovaných českou stranou a odsouhlasených zambijskou stranou tak, aby expertní tým plně naplňoval požadavky a potřeby zambijské strany. Konkrétní termín a přesná obsahová náplň studijní cesty bude stanovena na základě vzájemné komunikace a odsouhlasení se ZDA. Náklady na realizaci aktivity obsahují zejména: mzdové náklady realizátora, náklady na české experty, pronájem prostor pro jednání, tisk podkladových materiálů, náklady na pobyt účastníků studijní cesty (tj. letenky, ubytování, stravování, lokální doprava, pojištění) a na propagační prostředky.	418.296,00 Kč	30/10/2023

## Příloha č. 2

<b>Výstup 1.2</b> Tvorba Finální Zprávy a studijních materiálů o závěrech poradensko-vzdělávací mise, předaných zkušenostech, diskutovaných tématech a doporučeních a možnostech další spolupráce mezi projektovými partnery. <b>Časový rámec pro dosažení výstupu:</b> 10-11/2023	<b>Aktivita 1.2.1</b> Vypracování vzdělávacího materiálu nazvaného „Finální Zpráva/Final Report“, shrnujícího veškeré informace a témata probíraná v průběhu poradenské mise do Zambie a sloužícího jako manuál pro pracovníky ZDA pro sdílení získaných zkušeností, doporučení, rad, kontaktů a dalších užitečných informací. Final Report bude vytvořen ve spolupráci AMSP ČR a ZDA a bude vypracován v anglickém a českém jazyce.	22.694,00 Kč	30/11/2023
<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT:</b>			440.990,00 Kč

.....  
Podpis a razítko

.....  
Podpis a razítko