

PŘÍLOHA č. 13 Žádosti o finanční podporu – Partner projektu
1. Základní informace o projektovém partnerství
1.1. Identifikační údaje žadatele (koordinátora) o finanční podporu

Žadatel - konečný příjemce (instituce) (koordinátor)	České vysoké učení technické v Praze
---	--------------------------------------


1.2. Základní informace o partnerovi projektu

Partner projektu	Vysoká škola polytechnická Jihlava
Statutární zástupce organizace	XXXXXXXXXXXXX
Projektový manažer partnera projektu:	XXXXXXXXXXXXX
Kontaktní údaje na projektového manažera partnera projektu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.3. Zapojení partnera do projektu

Název projektu:	Implementace nařízení SDG – Zavedení služby VŠ
Celkové způsobilé výdaje projektu financované v rámci NPO (bez DPH)	10 744 000 Kč
Celkové výdaje projektu (vč. DPH)	11 239 545 Kč
Odůvodnění potřeby partnerství:	Partnerství je nezbytné pro úspěšnou realizaci projektu, který se zaměřuje na vytvoření napojení na jednotnou digitální bránu (SDG) s využitím ověřování osob přes NIA. Spolupráce mezi partnery umožní sdílení informací a zkušeností a zajistí, aby byly všechny potřebné kroky a postupy prováděny obdobným způsobem. To bude znamenat účinnější využití zdrojů a prostředků, což povede k lepšímu výsledku projektu. Bez partnerství by bylo obtížné zajistit dostatečnou kvalitu a úspěšnost projektu.
Popis zapojení partnera do projektu:	Tvorba analýzy ke splnění závazků v CID Aktualizace a rozšíření analýzy ve vazbě na vývoj nadstavbových služeb Východiska GDPR a dalších náležitostí evidence osobních údajů Vývoj služeb jádra produktu Technická a legislativní implementace NIA/OOTS Příprava jazykových mutací prostředí Adaptace uživatelského rozhraní elektronického formuláře dle potřeb jednotlivých subjektů Implementační činnosti služeb do IS VVŠ Integrace procesů v instituci Příprava registrace instituce k NIA/OOTS Specifikace nadstavbových služeb Plán přístupu do systému Vývoj nadstavbových služeb

	Technická a legislativní implementace nadstavbových služeb Evidence průběhu a výsledku rozhodnutí žádosti Elektronická evidence příloh k žádosti Kontrola duplicity žadatele Elektronické oznámení/potvrzení přijetí žádosti Ověření a potvrzení přijetí žádosti (vystavení elektronického osvědčení digitálního úkonu dle § 5 odst. 1 zákona č. 12/2020 Sb.) Příprava dalších jazykových mutací prostředí Integrace se systémem IS SDG CZ (integrace ČR k OOTS) Vytvoření identity uchazeče na základě ověření v NIA Sběr, zpracování a vyhodnocení dat uživatelů Práce na dokumentu potvrzující uvedení České jednotné digitální brány do provozu Školení uživatelů (studijní odd., IT specialisté) Penetrační testování aplikace Vytvoření portálové aplikace se sdruženými informacemi o př. řízení, popis možnosti přihlášení NIA apod., nápověda Řešení problematiky přidělování Evropského studentského identifikátoru (ESI) Tvorba návodů na používání informačních zdrojů pro studenty a ak. pracovníky Automatizace sociálního stipendia a komunikace s úřady Žádost o Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace vč. online potvrzení o předchozím vzdělání (ostré nasazení dle možností legislativy a systémů ostatních států). Online potvrzení o předchozím středoškolském vzdělání uchazeče o studium na VŠ (ostré nasazení dle možností legislativy a systémů státní správy). Online potvrzení o předchozím vysokoškolském vzdělání uchazeče o studium v navazujícím magisterském nebo doktorském studiu (ostré nasazení dle možností legislativy a systémů státní správy).
Zapojení partnera projektu do produktů:	Vývoj hlavního produktu: 1. Žádost o financování vysokoškolského studia, například formou stipendia a půjčky od veřejného orgánu nebo instituce 2. Podání počáteční žádosti o přijetí na veřejnou vysokoškolskou instituci Implementace hlavního produktu: 1. Žádost o financování vysokoškolského studia, například formou stipendia a půjčky od veřejného orgánu nebo instituce 2. Podání počáteční žádosti o přijetí na veřejnou vysokoškolskou instituci
Zapojení partnera projektu do podproduktů:	Hlavní produkt č. 1: - Analýza - Jádro produktu - Nadstavbové služby produktu - Digitální služby produktu Hlavní produkt č. 2: - Analýza - Jádro produktu - Nadstavbové služby produktu - Digitální služby produktu



2. Rizika, omezení a předpoklady úspěšnosti zapojení partnera do projektu

2.1. Rizika zapojení partnera do projektu

Č.	Riziko	Způsob snížení dopadu/eliminace rizika	Ohodnocení rizika
1	Pozdní registrace subjektů k NIA	Intenzivní komunikace vedení VŠ a zástupců MV ČR	2
2	Komplikace v integraci vyvinutých služeb	Intenzivní vzájemná informovanost partnerů v oblasti technických aspektů projektu Pravidelní monitoring procesů projektu a kapacit lidských zdrojů	2
3	Nekompatibilita nového řešení s předpisovým prostředím školy	V rámci projektu proběhne vstupní zhodnocení stavu předpisů školy, nastavení GDPR	1
4	Nedostatečné kompetence pracovníků školy	V rámci rozpočtu jsou plánovány prostředky na zaškolení pracovníků, kteří budou obsluhovat a používat nové řešení	1
5	Závislost na vývoji legislativy a systémů státní správy	Monitorovat stav legislativy a systémů státní správy. V případě nepříznivého vývoje navrhnout alternativní řešení.	2

2.2. Omezení zapojení partnera do projektu

Organizační a technologická omezení:	Souběh projektů zaměřených digitalizaci, které využívají personální a technologické kapacity partnera.
Související legislativa:	Nařízení EU 2018/1724 o SDG a „Explanatory paper“ ve finální verzi přijaté Evropskou komisí Zákon č. 12/2020 Sb. o právu na digitální služby
Bezpečnostní požadavky:	Šifrování spojení mezi systémem partnera a NIA. Zajištění separace VLAN s prostupností 10Gbps prostřednictvím redundantního HW.

3. Očekávané přínosy zapojení partnera do projektu

Č.	Přínos projektu	Způsob měření přínosu
1	Zpřístupnění elektronických přihlášek ke studiu zájemcům	Počet systémem vystavených potvrzení
2	Zjednodušení podávání e-přihlášek ke studiu uchazečům, kteří podávají přihlášky současně na více vysokých škol.	Počet osob, které e-přihlášku podaly.
3	Umožnění podání žádosti o stipendium, uchazečům o studium.	Počet podaných žádostí o stipendium.



4. Přípravenost zapojení partnera do projektu

Popis, jak je projekt připraven k realizaci:

Pokud jde o připravenost naší organizace k realizaci projektu, máme zřízen přístup a aktivně využíváme portál, který nám umožňuje připravit projekt a spolupracovat s ostatními partnery. Díky nastavenému systému sdílení informací můžeme efektivně a bez problémů pracovat na projektu a zajistit, aby všechny potřebné informace byly dostupné pro všechny zúčastněné strany.

Jako partner projektu jsme členy přípravného týmu a aktivně se zúčastňujeme pravidelných porad a setkání. Definujeme směřování dané problematiky s ohledem na velikost naší vysoké školy a snažíme se přinést své zkušenosti a znalosti do projektu. Díky naší aktivní účasti jsme připraveni k realizaci projektu a jsme schopni plnit své závazky vůči ostatním partnerům.

Naše organizace disponuje dostatečnými personálními kapacitami, technickým vybavením a zázemím v oblasti výpočetní techniky. Pro potřeby projektu jsme vyčlenili adekvátní projektový tým s potřebnou hardwarovou a administrativní podporou. Díky tomu jsme připraveni k realizaci projektu a jsme schopni zajistit jeho úspěšné dokončení.

Celkově lze říci, že jsme připraveni k realizaci projektu a jsme schopni plnit své závazky vůči ostatním partnerům. Díky našemu technickému vybavení, personálním kapacitám a aktivní účasti v přípravném týmu jsme přesvědčeni, že projekt bude úspěšný.

5. Udržitelnost výstupů projektu u partnera

Popis udržitelnosti:


Elektronické služby vytvořené v rámci realizace projektu budou plně integrovány do informačního systému Vysoké školy polytechnické Jihlava, který je vyvíjen a provozován vlastními silami. Díky této integraci je zajištěno, že výsledky projektu budou plně využívány, neboť informační systém bude dále rozvíjen a udržován i po ukončení realizace projektu.

Provoz a další rozvoj informačního systému vč. výstupů projektu bude po ukončení realizace projektu financován z vlastních zdrojů Vysoké školy polytechnické Jihlava.

6. Rozpočet partnera projektu

6.1. Rozpočet partnera projektu na období realizace

		2023	2024	2025	2026	Celkem
1	Způsobilé výdaje projektu celkem financované v rámci NPO (bez DPH):	3 793 902,00	2 719 051,00	3 084 593,00	1 146 454,00	10 744 000,00
1a	_v tom investiční způsobilé výdaje projektu financované v rámci NPO (bez DPH)	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1b	_v tom neinvestiční způsobilé výdaje projektu financované v rámci NPO (bez DPH)	509 738,00	0,00	100 000,00	100 000,00	709 738,00
1c	_v tom mzdové výdaje financované v rámci NPO	1 634 164,00	2 719 051,00	2 984 593,00	1 046 454,00	8 384 262,00



2	Komplementární výdaje projektu financované z vlastních zdrojů žadatele	453 545,00	0,00	21 000,00	21 000,00	453 545,00
2a	_v tom DPH ze způsobilých výdajů projektu financovaných v rámci NPO	453 545,00	0,00	21 000,00	21 000,00	495 545,00
2b	_v tom komplementární výdaje projektu financované z vlastních zdrojů žadatele (bez DPH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	_v tom DPH z komplementárních výdajů projektu financovaných z vlastních zdrojů žadatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Výdaje projektu celkem (vč. DPH)	4 247 447,00	2 719 051,00	3 105 593,00	1 167 454,00	11 239 545,00

Požadovaná částka finanční podpory (bez DPH): 10 744 000 Kč

7. Projektový tým partnera projektu

Role	kmenový zaměstnanec / DPČ/DPP / externista
Projektový manažer	kmenový zaměstnanec
Finanční manažer	kmenový zaměstnanec
Programátor	kmenový zaměstnanec
Školitel/překladač	DPČ/DPP

Je ustaven projektový tým partnera projektu v době podání žádosti o podporu?	ANO
--	-----

Popis schopnosti a připravenosti partnera projektu k zapojení do realizace projektu:

Naše organizace je plně připravena na realizaci projektu díky aktivnímu využívání vytvořeného portálu a účasti v přípravném týmu jako partner projektu. Systém sdílení informací, který jsme nastavili, nám umožňuje efektivní práci na projektu a zajištění přístupu ke všem potřebným informacím pro všechny zúčastněné strany.

Jako členové přípravného týmu aktivně definujeme směřování projektu s ohledem na specifika naší vysoké školy a snažíme se přinést své zkušenosti a znalosti do projektu. Díky tomu jsme připraveni na plnění našich závazků vůči ostatním partnerům.



Disponujeme dostatečnými personálními kapacitami, technickým vybavením a zázemím v oblasti výpočetní techniky. Pro potřeby projektu jsme vytvořili adekvátní projektový tým s nezbytnou hardwarovou a administrativní podporou, což nám umožňuje úspěšné dokončení projektu.

Celkově jsme přesvědčeni o úspěšnosti projektu díky našemu připravení a angažovanosti. S našimi technickými zdroji, personálními kapacitami a aktivním přístupem v přípravném týmu jsme připraveni splnit své závazky vůči ostatním partnerům a úspěšně dokončit projekt.

8. Samostatné veřejné zakázky partnera projektu

Číslo VZ	Název VZ	Způsob zadání VZ / Druh VZ	Předpokládaná / skutečná hodnota VZ	Předpokládané / skutečné datum zahájení	Předpokládané / skutečné datum ukončení	Předpokládané trvání v měsících
1	Dodávka Firewallu 2023	Otevřené/ZMR	1 650 000 Kč	5/2023	8/2023	3

9. Další údaje

Další údaje:	
--------------	--

10. Schvalovací doložka

Podpis partnera projektu:	 doc. Ing. Zdeněk Horák Ph.D. Podpsal doc. Ing. Zdeněk Horák Ph.D. DN: cn=doc. Ing. Zdeněk Horák Ph.D., o=ČZ, o=Vysoká škola polytechnická Jihlava, email=Zdenek.Horak@vspj.cz Datum: 2023.04.04 14:39:37 +02'00'
Datum:	20. 3. 2023

11. Přílohy

Č.	Název přílohy	Doloženo
1	Plná moc od statutárního zástupce organizace partnera projektu v případě, že tuto přílohu nepodepisuje sám statutární zástupce partnera projektu	Nerelevantní
2	Podrobný rozpočet partnera projektu	ANO
3	Interní akt partnera projektu pro zadávání veřejných zakázek (je-li vydán a bude-li partner zadávat samostatné veřejné zakázky)	ANO
4	Čestné prohlášení ke střetu zájmů	ANO
5	Kompletní dokumentace k ukončeným VZ, příp. poskytnutí přístupových údajů do elektronického nástroje pro zadávání VZ (např. NEN), budou-li použity v rámci projektu a byly zadávány partnerem projektu	Nerelevantní
6	Seznam subdodavatelů, jsou-li známi a platí-li příloha č. 5.	Nerelevantní