

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 110-2-951/16/HB

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: [REDACTED], vedoucí správy toků,

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], technický dozor stavebníka,

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], technický dozor stavebníka,

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

EKOSTAVBY HZ a. s.

IČO: 25863703

DIČ: CZ25863703

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2374

sídlo: Za Podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník

zastoupený: [REDACTED] – předseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: in [REDACTED]

bankovní spojení: KB Jeseník, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. X., odst. 2, smlouvy o dílo č. 110-2-951/16/HB ze dne 18. 1. 2017, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „LP Olešnice v km 2,500“ podle projektové dokumentace vypracované [REDACTED]

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Článek I. Předmět smlouvy, odstavec 1., se doplňuje takto:

Na „SO 02 – Úprava toku v km 0,510-0,596“ budou provedeny následující změny, oproti schválené projektové dokumentaci, které byly vyvolány až v průběhu výstavby:

- Na parc. č. 3280/12 v k. ú. Mikulovice u Jeseníka bude provedeno pokácení stromů: 1 ks vrby o obvodu 110 cm a 4 ks lípy o obvodu 60-90 cm. Číselníky vyhotoví zhotovitel a předá objednateli nejpozději při předání díla. Minimální cena dřeva, za kterou zhotovitel odkoupí veškerou vytěženou dřevní hmotu od objednatele: vrby 250,- Kč/m³, měkké listnáče: 650,- Kč/ m³ (ceny uvedeny bez DPH).
- V km 0,570-0,590 bude provedeno rozšíření koryta o 1 m směrem do levého břehu, koryto v tomto rozšíření bude opevněno kameninou rovinou.
- Příčný práh projektovaný v km 0,595 bude posunut do km 0,590.
- Výška kamenů v jedné řadě u prahů v km 0,575 a 0,590 bude 0,8-1,0 m.
- Nebude provedeno vytyčení inženýrských sítí a zařízení, jelikož se na území žádná nenachází.
- Nedojde k odstranění a znovunavrácení lávky v km 0,540.

Změny byly projednány na kontrolním dni KD dne 22. 3. 2017 a zapsány ve stavebním deníku na listu č. 19224 a ve změnovém listu č. 1/2017/110-16/1.

Článek III. Cena za dílo, odst. 1., se mění takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **344 408,56 Kč bez DPH**, slovy Tři sta čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta osm korun českých padesát šest haléřů bez DPH.

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	316 825,66 Kč
Cena více prací	28 682,90 Kč
Cena méně prací	- 1 100,00 Kč
Nově sjednaná cena za dílo celkem bez DPH	344 408,56 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a dle Položkového rozpočtu (vícepráce a méněpráce SO 02), který je přílohou dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 Položkový rozpočet (vícepráce a méněpráce SO 02).

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku: 28. 04. 2017
Za objednatele, Lesy ČR, s. p.

V Jeseníku: 28. 04. 2017
Za zhotovitele, Ekostavby HZ a. s.



Přílohy:

1) Položkový rozpočet (vícepráce a méněpráce SO 02)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
1	vícepráce	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
108a	LP Olešnice v km 2,5-vícepráce	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Lesy České republiky s.p.		
Dodavatel	EKOSTAVBY HZ a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	28 682,90	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	28 682,90	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	28 682,90	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	28 682,90	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :	28. 04. 2017	Datum :	28. 04. 2017	Datum :	28. 04. 2017
Podpis :		Podpis :		Podpis :	

Základ pro DPH	21,0 %	28 682,90 Kč
DPH	21,0 %	6 023,41 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		34 706,31 Kč

Poznámka :

Stavba :	108a LP Olešnice v km 2,5-vícepráce	Rozpočet :
Objekt :	1 vícepráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 912,80	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	21 000,00	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 770,10	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	28 682,90	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	28 683	0
Oborová přírážka	0	0,0	28 683	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	28 683	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	28 683	0
Zařízení staveniště	0	0,0	28 683	0
Provoz investora	0	0,0	28 683	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	28 683	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	28 683	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	108a LP Olešnice v km 2,5-vícepráce	Rozpočet:
Objekt :	1 vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111211141U00	Spálení list klest kmen D-30 1:3-	kus	4,00	70,30	281,20
2	111211142U00	Spálení list klest kmen D30- 1:3-	kus	1,00	82,90	82,90
3	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	4,00	120,60	482,40
4	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	1,00	216,30	216,30
5	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	2,00	500,00	1 000,00
6	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	1,00	500,00	500,00
7	174201201R00	Zásyp jam po pařezech D 30 cm	kus	2,00	250,00	500,00
8	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	1,00	250,00	250,00
9	R05	Likvidace pařezů	ks	3,00	200,00	600,00
	Celkem za	1 Zemní práce				3 912,80
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
10	463211153U00	Rovnanina tříd >3m3 200-kg ur líce	m3	12,00	1 750,00	21 000,00
		"km 0,570-0,590" 0,6x1,0x20				
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				21 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	998312011R00	Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin	t	22,18	170,00	3 770,10
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 770,10

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	JKSO	
Objekt		SKP	
2	méněpráce	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
108a	LP Olešnice v km 2,5-vícepráce	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Lesy České republiky s.p.		
Dodavatel	EKOSTAVBY HZ a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-1 100	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-1 100	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-1 100	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-1 100	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %		-1 100,00 Kč	
DPH 21,0 %		-231,00 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0,00 Kč	
DPH 0,0 %		0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-1 331,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	108a LP Olešnice v km 2,5-vícepráce	Rozpočet :	1
Objekt :	2 méněpráce		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-1 100,00	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-1 100,00	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-1 100	0
Oborová přírážka	0	0,0	-1 100	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-1 100	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-1 100	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-1 100	0
Provoz investora	0	0,0	-1 100	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-1 100	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-1 100	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	108a LP Olešnice v km 2,5-vícepráce	Rozpočet: 1
Objekt :	2 méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	R 29	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,00	-100,00	-100,00
2	R 30	Zajištění odstranění a znovunavrácení lávky	kpl	1,00	-1 000,00	-1 000,00
	Celkem za	1 Zemní práce				-1 100,00