

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

### I. Smluvní strany

<b>1.1. Objednatel:</b>	<b>město Bohumín</b>
Sídlo:	Masarykova 158 735 81, Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha, starosta města
b) technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a investic
IČ:	00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s., Bohumín,
Č.účtu:	1721638359/0800
<b>1.2. Zhotovitel:</b>	<b>HYDROSPOR spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz
Zastoupený:	Jiřím Horákem, jednatelem společnosti
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	a) smluvních: Jiří Horák, jednatel b) technických: Bc. Jiří Laryš, jednatel
IČ:	47666374
DIČ:	CZ47666374
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. Ostrava
Číslo účtu:	19-6361260227/0100

### Bohumínská městská nemocnice – přípojka vody pro pavilon E

**Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 13. 03. 2023 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:**

- úprava předmětu díla z důvodů zjištěných při realizaci díla, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, nemění celkovou povahu zakázky a tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací
- změna ceny díla s ohledem na úpravu předmětu díla

### V čl. II. Předmět smlouvy

**Do bodu 2.1., článku II. se doplňuje následující:**

V průběhu provádění prací se vyskytly následující vícepráce a méněpráce:

- na základě požadavků SmVaK musí být provedeny úpravy vodoměrné šachty včetně vybavení (madlo, žebřík, poklop)
- úprava zpevněné plochy včetně položení obrub v místě napojení na vodovodní řád na pozemku soukromého vlastníka
- dodávka a montáž vodovodních armatur dle skutečnosti v pavilonu E včetně položení keramické dlažby v místě prostupu do objektu

- provedení protlaku pod komunikaci v areálu nemocnice namísto překopu a provedení následného asfaltového povrchu (bez navýšení ceny)

#### **V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky**

Smluvní strany se dohodly na změně, resp. zvýšení ceny za dílo uvedené v čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy o dílo ze dne 13. 03. 2023, na realizaci stavby Bohumínská městská nemocnice – přípojka vody pro pavilon E, přičemž zvýšení ceny za dílo je doloženo formou položkových rozpočtů zhotovitele. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli částku uvedenou níže v tabulce v jako Cenu včetně dodatku č. 1:

	<b>Cena bez DPH</b>
Cena dle SOD	477 927,90
Cena dle dod. č. 1	57 577,93
Cena celkem včetně dod. č. 1	535 505,83

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 13. 03. 2023 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy je smlouva uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Bohumíně

V Ostravě

za objednatele:  
Ing. Petr Vícha  
starosta města

za zhotovitele:  
Jiří Horák  
jednatel společnosti