

ke SOD Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 2021136, ze dne 20. 9. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 3. 2022, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), který uzavřely tyto smluvní strany:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 708 86 300
DIČ: CZ70886300 (není plátce DPH)
Zastoupená: plk. Mgr. Martin Laníček, statutární zástupce HZS Ústeckého kraje
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 76548881/0710
ID Datové schránky: **auyaa6n**

(dále jen „objednatel“)

a

REMIUMA s.r.o.

se sídlem: Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha
IČO: 24261670
DIČ: CZ24261670
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 198435
Zastoupená: Věrou Malou, jednatelkou společnosti
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2601784751/2010
ID Datové schránky: **4g5jm5me**

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 20. 9. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo č. 2021136, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 3. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je, mimo jiné, závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby nového objektu stanice Klášterec nad Ohří, územního odboru Chomutov, Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, kterou budou dotčeny parcely p.č. 7/2, 8/2 a 10/2 (LV 325 pro katastrální území Verněřov, obec Klášterec nad Ohří), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „DPS“) v termínu do 30. 11. 2022.
2. Vzhledem k tomu, že mimo dispozici smluvních stran vznikly objektivní překážky, které smluvní strany nemohly předvídat, čímž se pro zhotovitele stalo nemožným splnit jeho závazek ve vztahu k DPS do 30. 11. 2022, dohodly se smluvní strany na základě žádosti zhotovitele a po vzájemném jednání smluvních stran na změně podmínek plnění. V souvislosti s tím pro zachování právní jistoty smluvních stran činí smluvní strany nesporným, že se před uzavřením tohoto dodatku smlouvy o dílo rovněž dohodly na zajištění a provedení inženýrské činnosti jako podkladu pro vydání

stavebního povolení, ve smyslu čl. V. odst. 1 písm. c) (*bod k čl. I. odst. 1 písm. a) smlouvy o dílo, tj. DÚR a DSP*) smlouvy o dílo do té míry, aby tento závazek zhotovitele vyplývající ze smlouvy o dílo byl zhotovitelem splněn v dílčích krocích tak, aby žádným způsobem nedošlo k ohrožení termínů pro odevzdání DPS a nic nebránilo naplnění účelu smlouvy o dílo řádně a včas, pakliže tomu nebudou bránit jiné zcela mimořádné a objektivní příčiny stojící zcela mimo dispozici smluvních stran a smluvní strany se z důvodu toho nedohodnou jinak.

II.

Změna podmínek dodání

1. Z důvodů uvedených v čl. I tohoto dodatku smlouvy o dílo se čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo v dílčí části vztahující se k DPS mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu:

- dle čl. I. odst. 1 písm. b) této smlouvy, tj. dokončit a předat DPS objednateli bez vad a nedodělků:
- a) **V jednom** (1) písemném vyhotovení ke schválení a odsouhlasení nejpozději do 15. 11. 2023 po nabytí účinnosti této smlouvy, pakliže se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - b) **Čistopis DPS** bude odevzdán v šesti (6) vyhotoveních v listinné podobě a 1 x na datovém nosiči ve formátu PDF a 1 x výkresová stavební část na datovém nosiči v digitální vektorové formě do 30. 11. 2023 po nabytí účinnosti této smlouvy. Součástí budou tři (3) vyhotovení soupisu prací v podrobnostech dle prováděcí vyhlášky. Na datovém nosiči bude tento soupis prací připojen neoceněný tak, aby mohl být použit jako podklad pro stanovení ceny veřejné zakázky uchazeči o realizaci stavby.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, souhlasí s ním a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo rozhodující, na důkaz čehož připojují své elektronické podpisy.

V Ústí nad Labem dne _____

V Praze dne 22. května 2023

Objednatel:

Zhotovitel:



plk. Mgr. Martin Laníček
vrchní rada
náměstek ředitele HZS Ústeckého kraje
pro úsek IZS a OPŘ
statutární zástupce HZS Ústeckého kraje

Věra Malá
jednatelka společnosti
REMIUMA s.r.o.